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Введение 
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Центр тепло-

энергосбережений» г. Москва (далее – ООО «ЦТЭС») по муниципальному контракту, заключен-
ному с Администрацией муниципального образования городской округ Котельники Московской 
области (далее – ГО Котельники), на основании технического задания, являющегося неотъемле-
мой частью указанного муниципального контракта.  

Проектирование систем теплоснабжения муниципальных образований представляет собой 
комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых 
капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме 
развития городского округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной 
генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства городского округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых 
нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного балан-
са региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности 
их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

 «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или 
ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потре-
бителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа 
или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками теп-
ловой сети системы теплоснабжения; 

 «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

 «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техни-
ческим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в резуль-
тате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турби-
ной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощно-
сти источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 
нужды; 

 «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок по-
требителей тепловой энергии; 

 «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее 
часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

 «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа 
или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на 
весь срок действия схемы теплоснабжения. 

При разработке Схемы в качестве базового периода - 2023 г. с выделением этапов 2024 г. 
(текущий период), и далее по годам до 2041 г. 
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Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих докумен-
тов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с 
изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения» 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и 
воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения». 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76; 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003; 

 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной про-
кладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиле-
новой оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 
23-01-99*; 

 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помеще-
ниях»; 

 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 

 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пено-
полиуретана с защитной оболочкой. 

ГО Котельники находится в центральной части Московской области к юго-востоку от 
Москвы и граничит с районами Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино Юго-восточного админи-
стративного округа Москвы (на западе и севере), городским округом Люберцы Московской обла-
сти (на северо-востоке, востоке и юго-востоке) городским округом Дзержинский Московской об-
ласти (на юге и юго-западе).  

Территория ГО Котельники ограничена с севера и северо-востока трассой федеральной ав-
томагистрали М 5 «Урал» (Новорязанское шоссе), с юго-востока – территориями садовых неком-
мерческий товариществ (СНТ) и железнодорожной веткой, соединяющей промышленные зоны 
городского округа Лыткарино Московской области с Рязанским и Казанским направлениями Мос-
ковской железной дороги, с юга – территорией Томилинского лесопарка, микрорайоном Лесной 
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городского округа Дзержинский Московской области, частью карьера Земснаряд Люберецкого 
ГОКа, промышленными территориями городского округа Дзержинский, с запада – МКАД.  

Площадь территории городского округа составляет 1424 Га. Площадь территории населен-
ного пункта город Котельники в проектных границах составляет 897,6 Га.  

Современная планировочная структура ГО Котельники представляет собой результат взаи-
модействия следующих градостроительных факторов:  

 ГО Котельники занимает срединное положение в сложившейся в середине прошлого века 
системе промышленных и производственно-складских зон: Капотня, Дзержинский, Котельники, 
Лыткарино и Люберцы, связанных железнодорожным сообщением через станцию «Люберцы-2» с 
Рязанским и Казанским направлениями МЖД, - и является местом размещения производств и рас-
пределительно-транзитной зоной для грузовых потоков со станцией Яничкино;  

 природные массивы Кузьминского (в северо-западной части городского округа) и Томи-
линского лесопарков (в его южной и юго-восточной части), усадьба «Белая Дача» (Аршеневских) 
и историческое село Котельники (с церковью в честь Казанской иконы Божьей матери XVII в.);  

 зона выработанного на сегодняшний день месторождения строительного песка (Люберец-
кий ГОК с карьерами), включающая земли СНТ бывших горняков в южной и юго-восточной ча-
стях городского округа.  

Планировочный каркас ГО Котельники образован железнодорожным направлением «Лю-
берцы – Дзержинский – Капотня», делящим территорию городского округа на две части, северную 
и южную, и пересекающими его реконструированным Новоегорьевским (по эстакаде) и Дзержин-
ским шоссе (в одном уровне). Новоегорьевское шоссе служит главным въездом-выездом в город-
ской округ с федеральной магистрали М5 «Урал» (Новорязанское шоссе) и МКАД, имея на пере-
сечениях с ними транспортные развязки в разных уровнях. Дзержинское шоссе - межгородская 
связь «Дзержинский – Котельники – Люберцы».  

Вдоль железнодорожного направления «Люберцы – Дзержинский – Капотня» расположены 
производственные территории городского округа, за ними - селитебные (в том числе бывшие фаб-
ричные поселки и новая жилая застройка на Опытных полях совхоза «Белая дача»), вдоль запад-
ной (МКАД) и северо-восточной границы (магистраль М5 «Урал») - зоны коммерческой застройки 
(торговые центры «Мега-Белая дача», «Реал», «Зельгрос» и «Касторама», аутлет-центр «Белая да-
ча», авторынок «Автогарант», автосалоны и автотехцентры).  

Учитывая планируемую группой компаний «Белая Дача» полную ликвидацию сельскохо-
зяйственной деятельности и интенсивную урбанизацию бывших сельхозугодий, строящуюся и 
планируемую к строительству высокоплотную застройку, и реорганизацию ранее застроенных 
участков, на территории ГО Котельники предложены следующие приоритеты градостроительного 
развития:  

 совершенствование планировочной структуры и улучшение планировочной связности тер-
риторий внутри городского округа и с другими муниципальными образованиями (Люберцы, 
Дзержинский):  

 формирование транспортно-пересадочного узла Котельники и развитие общественного пас-
сажирского транспорта;  

 необходимая реконструкция существующих инженерных коммуникаций и сооружений;  
 формирование высокоурбанизированного планировочного образования с высоким уровнем 

качества жизни населения и обеспечением самодостаточности по объему и типам объектов обслу-
живания и мест приложения труда;  

 повышение эффективности использования территорий с оптимизацией их функционально-
го наполнения;  



14 

 оптимизация  экологической ситуации: технологическая реорганизация производств;  
 планировочная взаимосвязанность жилой застройки и природных территорий, включение 

элементов природного и искусственного природного ландшафта в структуру планировочных обра-
зований;  

 сохранение и необходимая регенерация существующего лесного фонда, развитие парковых 
территорий и зон коммерческой рекреации на базе карьеров Люберецкого ГОК;  

 использование природных, историко-культурных и территориальных ресурсов без ущерба 
для окружающей природной среды и историко-культурного наследия.  

Основные элементы предлагаемой планировочной структуры ГО Котельники:  

 многоквартирная жилая застройка: формируется на северо-западе в микрорайонах Опытное 
поле и Новый Ковровый, на западе - Белая Дача, в центральной части - Ковровый (на основе 
ДРЗТ) и Белая Дача Парк (территория ГК «Белая Дача»), в южной части - Южный и индивидуаль-
ная - в юго-восточной части вокруг бывшего села Котельники (включая СНТ);  

 производственные зоны: Западная коммунально-складская зона, Центральная и Восточная 
производственно-складские зоны, и Южная промышленная зона («Силикат»);  

 коммерческие и коммерческо-деловые территории вдоль трасс: федеральная автомаги-
страль М 5 «Урал» и МКАД, включая ТПУ «Котельники»;  

 территории рекреационных зон: части Кузьминского и Томилинского лесопарков, карьеры 
Люберецкого ГОК. 
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1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского 
округа 

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 
отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территори-
ального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода 
и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения произведено уточнение сведений об 
объектах перспективной застройки, планируемых к вводу на территории ГО Котельники. Сфор-
мирован уточненный перечень объектов жилого и нежилого назначения. При формировании про-
гноза использованы следующие сведения:  

 технические условия на подключение, выданные теплоснабжающими организациями;  

 заявки на подключение к СЦТ, направленные потребителями в теплоснабжающие органи-
зации;  

 утвержденные проекты планировки территории;  

 планы по освоению перспективных площадок комплексной застройки, а также по развитию 
застроенных территорий;  

 Генеральный план города до 2041 года.  
Результаты выполненных расчетов представлены в соответствующих разделах настоящей 

книги Обосновывающих материалов.  
Как и ранее, прогноз перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки форми-

ровался территориально-распределенным в границах города. В соответствии с Методическими ре-
комендациями по разработке схем теплоснабжения в качестве расчетного элемента территориаль-
ного принят кадастровый квартал.  

Деление территории ГО Котельники на кадастровые кварталы приведено в электронной 
модели ГО Котельники. 

В целях актуализации прогноза перспективной численности населения на территории ГО 
Котельники использовались данные Генерального плана ГО Котельники до 2041 года.  

Численность постоянного населения ГО Котельники по данным государственной статисти-
ческой отчетности по состоянию на 01.01.2024 составила 72,311 тыс. чел.  

Динамика численности постоянного населения ГО Котельники за 2019-2041гг. представле-
на в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 - Динамика численности населения ГО Котельники за 2019-2041 гг. 
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Рисунок 1.1 - Динамика численности постоянного населения ГО Котельники 

 
Анализ данных о величине населения ГО Котельники за последние пять лет позволяет сде-

лать вывод об устойчивой тенденции к её росту.  
Возрастная структура населения ГО Котельники относится к прогрессивному типу вслед-

ствие превышения количества жителей младше трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) – 10272 
чел. (14%), над количеством населения старше трудоспособного возраста (женщин старше 55 лет, 
мужчин старше 60 лет) – 8398 чел. (11,6%). 

Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе, определяется комплексом 
взаимосвязанных факторов, воздействующих на развитие населения и демографические процессы:  

 уровень социально-экономического развития;  

 специфика воспроизводства населения;  

 географическое положение;  

 особенности системы расселения;  

 уровень концентрации мест приложения труда.  
Прогноз численности населения показывает ее увеличение, так как положительная направ-

ленность миграционного движения населения в перспективе сохранится. Это обусловлено близо-
стью городского округа к Москве, высокими темпами нового жилищного строительства (с тенден-
цией к его увеличению), а также наличием спроса на новое жилье, строящееся, главным образом, 
за счет внебюджетных источников финансирования.   

Таким образом, демографический прогноз численности населения ГО Котельники, согласно 
утвержденным проектам планировки территории и градостроительным концепциям составит:  

 на начало 2029 г. –81,339 тыс. чел. 

 на расчетный срок (2041 г.) – 99,765 тыс. чел.  
Прогнозируется увеличение численности населения на 38% до 2041 года (относительно 

численности базового периода). 
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Жилая застройка ГО Котельники состоит в основном из многоквартирных жилых домов. 
Многоэтажные жилые дома расположены в микрорайонах Новый Ковровый и Южный, северной и 
северо-западной частях округа, два – в южной части (мкр. Силикат). Среднеэтажная и малоэтаж-
ная застройка встречается преимущественно в центральном микрорайоне Ковровый и в новом жи-
лом комплексе «Девять» в юго-восточной части. 

На момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения ГО Котельники жилой фонд 
насчитывает 3061,846 тыс. кв. м. общей площади (https://dom.mingkh.ru/moskovskaya-
oblast/kotelniki). Структура многоквартирного жилого фонда представлена в таблице 1.2.  

Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в городском округе, состав-
ляет 42,34 кв. м/чел, что превышает показатель жилищной обеспеченности по городам и поселкам 
городского типа Московской области на 2023 год - 39,78 м2/чел. 
(https://www.fedstat.ru/indicator/40466). 
Таблица 1.2 - Структура многоквартирного жилищного фонда 

Год постройки 
Число до-
мов, ед. 

Кол-во квартир, 
е 

Суммарная 
площадь, м² 

Жилая пло-
щадь, м² 

Нежилая пло-
щадь, м² 

Нежилых по-
мещений, ед. 

2020 – 2024 25 12901 1054558 659611 108678 3188 
2010 – 2019 38 12107 1123196 686360 157900 4023 
2000 – 2009 36 8087 560626 487863 15691 124 
1990 – 1999 5 434 36796 23.744 0 0 
1980 – 1989 8 481 55861 49563 4684 1 
1970 – 1979 15 1579 83506 74077 1932 7 
1960 – 1969 35 932 76971 52059 952 27 
1950 – 1959 41 463 56736 31667 1629 1 
1940 – 1949 6 15 5244 4583 1088 77 
1930 – 1939 7 126 8199 7724 0 0 
1910 – 1919 1 5 153 244 248 0 
Итого 217 37130 3061846 2077495 292802 7448 

Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы 
централизованного теплоснабжения ГО Котельники на расчетный срок до 2041 г. с разбивкой по 
периодам в разрезе элементов территориального деления города представлено в таблице 1.3. 

 
Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчет-

ным элементам территориального деления ГО Котельники с разделением объектов строительства 
на многоквартирные жилые дома (МКЖД), а также бюджетные и прочие учреждения на каждом 
этапе расчетного срока и в целом на период с 2024 по 2041 гг. представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.3 - Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы централизованного теплоснабжения ГО 
Котельники на расчетный срок до 2041 г. 

№ п/п Назначение здания Застройщик 
Адрес, строительный 

номер 
Отапливаемая 
площадь, м² 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Источник тепло-
снабжения 

1 
Общеобразовательная школа на 2200 

учащихся (4 этажа) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 29 29370 2025 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

2 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 10  15988 2031 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

3 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 14 15783 2030 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

4 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 15  16050 2030 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

5 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 16.1, 16.2 63655 2028 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

6 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 11  15315 2031 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

7 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 12  15873 2030 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

8 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 13  15546 2030 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

9 ДОО на 300 мест (2-3 этажа) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 23 4769 2030 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

10 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 17 16045 2025 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

11 
Жилой комплекс, дом башенного типа 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 18 15460 2025 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

12 ДОО на 350 мест (2-3 этажа) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 24 4769 2028 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

13 
Общеобразовательная школа на 1500 

учащихся (4 этажа) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 25 20025 2031 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

14 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 20.1, 20.2 64160 2029 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 



19 

№ п/п Назначение здания Застройщик 
Адрес, строительный 

номер 
Отапливаемая 
площадь, м² 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Источник тепло-
снабжения 

15 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 21.1, 21.2 64160 2027 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

16 ДОО на 300 мест (2-3 этажа) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 26 4088 2029 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

17 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 22.1, 22.2 64160 2026 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

18 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 13 13453 2025 

ТЭЦ-22ПАО «Мос-
энерго» 

19 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 10 13460 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

20 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 11 13543 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

21 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 9 16149 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

22 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 12 16053 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

23 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 5 34062 2028 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

24 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 6 29373 2028 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

25 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 7 13460 2027 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

26 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 

"Кузьминский лес" 
Корпус 8 16048 2027 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

27 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 5 15979 2026 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

28 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 8 15542 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

29 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 6 15454 2026 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

30 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 7 15540 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

31 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 9 15542 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

32 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 10 14882 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

33 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 11 16022 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 
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№ п/п Назначение здания Застройщик 
Адрес, строительный 

номер 
Отапливаемая 
площадь, м² 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Источник тепло-
снабжения 

34 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 1 15454 2028 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

35 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 2 15540 2028 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

36 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 3 15454 2028 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

37 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 4 15542 2028 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

38 ДОО на 50 мест 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 12 700 2028 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

39 Поликлиника 
АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-

тельники парк" 
Корпус 15 993 2026 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

40 
Многоквартирный жилой комплекс с 
подземной автостоянкой и встроенно-

пристроенным ДОУ на 120 мест 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское шоссе, 
вл. 6, комплекс 1 

61514 2025 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

41 
Многоквартирный жилой комплекс с 

подземной автостоянкой 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское шоссе, 
вл. 6, комплекс 2 

75879 2025 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

42 

Многоквартирный жилой комплекс с 
подземной автостоянкой и встроенно-
пристроенной поликлиникой на 154 

пос./смену 

ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 
Новорязанское шоссе, 

вл. 6, комплекс 3 
30761 2029 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

43 
Многоквартирный жилой комплекс с 

подземной автостоянкой 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское шоссе, 
вл. 6, комплекс 4 

30225 2027 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

44 
Многоквартирный жилой комплекс с 

подземной автостоянкой 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское шоссе, 
вл. 6, комплекс 5 

66433 2029 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

45 
Дошкольное образовательное учрежде-

ние на 300 мест 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское шоссе, 
вл. 6 

5000 2028 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

46 
Общеобразовательная школа на 1100 
мест по адресу: Московская область, 

г.о. Котельники, 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское шоссе, 
вл. 6 

17000 2028 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

47 
Многоэтажная надземная парковка на 

499 машиномест 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское шоссе, 
вл. 6 

- 2025 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

48 Магазин Айвазян Ромик Ягорович 50:22:0050101:8803 947 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

49 
Дошкольное, начальное и среднее об-

щее образование 
Администрация ГО Котельники 50:22:0050101:11415 33605 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

50 
Общеобразовательная школа на 2000 

учащихся к.29 
Администрация ГО Котельники 50:22:0050201:1215 32070 2025 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 
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№ п/п Назначение здания Застройщик 
Адрес, строительный 

номер 
Отапливаемая 
площадь, м² 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Источник тепло-
снабжения 

51 Церковь 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 30 1414 2026 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

52 Офисно-деловой центр 
АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 

"Белая Дача парк" 
Корпус 31 46345 2031 

Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

53 
Дошкольное, начальное и среднее об-

щее образование 
Администрация ГО Котельники 50:22:0050101:14656 5117 2025 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

54 Складской комплекс ООО «Терминал Березовый» 

Московская обл., 
г.Котельники, Дзер-
жинское шоссе, рядом 

с д. 2, к.н. 
50:22:0050203:13529 

6954 2025 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

55 
Жилые дома, объекты социального 

назначения 
не установлен 

Московская обл., г. 
Котельники, мкр. Но-
вые Котельники; г. 
Дзержинский, мкр. 

4а,6 к.н. 
50:22:0000000:11353; 

50:64:0020102:49 

64824 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

56 
Земельный участок с 

к.н.50:22:0050203:10748 
не установлен 

Московская обл., г. 
Котельники, мкр. Си-
ликат, промзона, ря-
дом со стр.9/2, к.н. 

50:22:0050203:10748 

232 2025 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

57 Жилые дома не установлен 

Московская обл., г. 
Котельники, мкр. «Но-
вые Котельники», к.н. 
50:22:0000000:113538 

27099 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

58 Многоуровневая парковка не установлен 

Московская обл., г. 
Котельники, микро-

район «Южный», д.17, 
к.н. 

50:22:0050203:10985 

- 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

59 
Земельный участок с 

к.н.50:22:0050203:10747 
ООО "ДинДар" 

Московская обл., г. 
Котельники, мкр. Си-
ликат, промзона, ря-
дом со стр.9/3, к.н. 

50:22:0050203:10747 

212 2025 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 
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№ п/п Назначение здания Застройщик 
Адрес, строительный 

номер 
Отапливаемая 
площадь, м² 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Источник тепло-
снабжения 

60 Склад ООО «СтройПрогресс» 

Московская обл., г. 
Котельники, Дзержин-
ское шоссе, рядом со 

стр. 9, к.н. 
50:22:0050203:10820 

9549 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

61 Магазины, автомойка ООО "ДинДар" 

Московская обл., г. 
Котельники, Новоря-
занское ш., 19 км, уч-к 

1, к.н. 
50:22:0050101:8919 

1655 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

62 Здание нежилого назначения Петросян А. 

Московская обл., г. 
Котельники, мкр. Си-
ликат, стр. 15/14, к.н. 
50:22:0050203:1865 

530 2025 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

63 Объект капитального строительства ООО «РиндСервис» 

Московская обл., г. 
Котельники, Дзержин-
ское шоссе, д. 9/1, к.н. 

50:22:0050203:978 

11585 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

64 Поликлиника на 400 посещений в смену ГКУ МО ДЗКС 

Московская область, г. 
Котельники, 

мкр.Ковровый, вблизи 
ул. Кузьминская, д.7, 

к.н. 
50:22:0050101:14656 

993 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

65 Здание ООО «СтройПрогресс» 
50:22: 0050101:8824 
ул. Кузьминская, 

д.15А 
497 2024 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

66 Здание ООО Экострой 
50:22:0050102:5845 
Мкр. Белая Дача, д.2 

(реконструкция) 
3704 2024 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

67 Многоквартирный жилой дом корп. 13 ООО СЗ "Новые Котельники" 
50:22:0050203:10993 
ЖК «Новые Котельни-

ки» 
13543 2024 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

68 ДОУ на 235 мест (2 блок) ООО СЗ "Новые Котельники" 

50:22:0050203:10987 
ЖК «Новые Котельни-
ки», мкр. Новые Ко-
тельники, корп. 10а 

4373 2024 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 
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Таблица 1.4 - Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 
Наименование 
микрорайона 

Тип объекта строи-
тельства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс. м²/год 
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

мкр. Белая Дача 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 72,658 0 29,508 63,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 3,704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Белая Дача 3,704 72,658 0 29,508 63,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкр. Ковровый 
бюджет 0,993 0 0,993 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 77,528 31,433 0 61,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Ковровый 0,993 77,528 32,426 0 62,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкр. Новые Ко-
тельники 

бюджет 4,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 105,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Новые Котельники 109,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкр. Парковый 
бюджет 0 61,44 0 0 4,769 4,088 4,769 20,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 31,505 64,16 64,16 63,655 64,16 63,252 31,303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 0 0 1,414 0 0 0 0 46,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Парковый 0 92,945 65,574 64,16 68,424 68,248 68,021 97,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкр. Опытное 
поле 

бюджет 0 33,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Опытное поле 0 33,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкр. Силикат 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 0 0,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Силикат 0 0,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкр. Новорязан-
ское ш., вл.6 

бюджет 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 137,393 0 30,225 0 97,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Новорязанское ш., вл.6 0 137,393 0 30,225 22 97,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкр. Южный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по мкр. Южный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие терри-
тории 

бюджет 0 5,117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 24,233 6,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по прочим территорям 24,233 12,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по ГО 
Котельники 

бюджет 5,366 100,162 0,993 0 27,469 4,088 4,769 20,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
население 105,466 319,084 95,593 123,893 189,08 161,354 63,252 31,303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие 27,937 7,928 1,414 0 0 0 0 46,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по ГО Котельники 138,769 427,174 98 123,893 216,549 165,442 68,021 97,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 
элементе территориального деления на каждом этапе 

В таблице 1.5 приведены данные по базовому уровню потребления тепла на цели тепло-
снабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих централизо-
ванных источников теплоснабжения ГО Котельники. 
Таблица 1.5 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии в ГО Котельники 
Наименование тепло-

источника 
Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Всего 
Отопление Вентиляция ГВС Технология 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"* 124,121 30,999 39,769 0,034 194,923 
Котельная АО «МСК Ин-
жиниринг» 

35,034 7,242 7,442 4,064 53,782 

Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» 

0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 

Итого 159,255 38,241 47,211 4,098 248,805 
Примечание: * Данные по подключенной нагрузке представлены в границах ГО Котельники. 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения в ГО Котель-
ники, за отопительный период и год в целом приведены в таблице 1.6. 
Таблица 1.6 - Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

Наименование источника 
Реализация тепловой энергии по-
требителям за отопительный пе-

риод, Гкал 

Реализация тепловой энергии 
потребителям за год, Гкал 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» 73830,91 80703,82 
Котельная МУЖКП «Котельники» 261,23 261,23 
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» 356498,03 409996,62 

Прогнозы приростов годового потребления тепловой энергии по периодам и на расчетный 
срок в целом приведено в таблице 1.7. 

Прогнозы прироста расчетных расходов теплоносителя в зоне действия существующего ис-
точника тепловой энергии ГО Котельники представлены в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 - Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки 

№ 
п/п 

Назначение здания Застройщик 
Адрес, строи-
тельный номер 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Источник тепло-
снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммар-
ное по-

требление 
ТЭ, Гкал 

Объем 
тепло-
носите-
ля, м. 
куб./ч 

отопле-
ние 

венти-
ляция 

ГВС ср. Всего 

1 
Общеобразовательная шко-
ла на 2200 учащихся (4 эта-

жа) 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 29 2025 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,911 2,212 0,178 3,301 8456,83 75,92 

2 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 10  2031 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,772 0,017 0,313 1,102 3782,58 25,35 

3 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 14 2030 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,761 0,017 0,294 1,072 3639,96 24,66 

4 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 15  2030 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,777 0,017 0,294 1,088 3677,68 25,02 

5 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" 

(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк" 

Корпус 16.1, 16.2 2028 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

3,271 0,118 1,111 4,500 14813,78 103,50 

6 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 11  2031 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,733 0,017 0,294 1,044 3573,94 24,01 

7 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 12  2030 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,793 0,017 0,314 1,124 3838,23 25,85 

8 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 13  2030 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,746 0,017 0,313 1,076 3721,27 24,75 

9 
ДОО на 300 мест (2-3 эта-

жа) 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 23 2030 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,208 0,109 0,071 0,388 1183,48 8,92 

10 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 17 2025 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
1,410 0,043 0,379 1,832 5753,536 42,136 



26 

№ 
п/п 

Назначение здания Застройщик 
Адрес, строи-
тельный номер 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Источник тепло-
снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммар-
ное по-

требление 
ТЭ, Гкал 

Объем 
тепло-
носите-
ля, м. 
куб./ч 

отопле-
ние 

венти-
ляция 

ГВС ср. Всего 

11 

Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

БКТ 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 18 2025 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 

12 
ДОО на 350 мест (2-3 эта-

жа) 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 24 2028 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,208 0,109 0,071 0,388 1183,48 8,92 

13 
Общеобразовательная шко-
ла на 1500 учащихся (4 эта-

жа) 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 25 2031 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,850 1,900 0,150 2,900 7405,38 66,70 

14 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" 

(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк" 

Корпус 20.1, 20.2 2029 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

3,084 0,099 0,905 4,088 13062,97 94,02 

15 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" 

(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк" 

Корпус 21.1, 21.2 2027 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

3,084 0,099 0,905 4,088 13062,97 94,02 

16 
ДОО на 300 мест (2-3 эта-

жа) 

АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 

парк" 
Корпус 26 2029 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 
0,320 0,290 0,051 0,661 1752,13 15,21 

17 Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
АО "Новый горизонт" 

(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк" 

Корпус 22.1, 22.2 2026 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

3,084 0,099 0,905 4,088 13062,97 94,02 

18 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 13, мкр. 
Белая дача 

2025 
ТЭЦ-22ПАО 
«Мосэнерго» 

0,477 0,000 0,197 0,674 2334,53 11,24 

19 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 10, мкр. 
Белая дача 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,477 0,000 0,197 0,674 2334,53 11,24 

20 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 11, мкр. 
Белая дача 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,480 0,000 0,198 0,678 2347,75 11,30 

21 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 9, мкр. 
Белая дача 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,574 0,000 0,226 0,800 2741,34 13,34 

22 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 12, мкр. 
Белая дача 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,564 0,000 0,226 0,790 2717,77 13,17 

23 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 5, мкр. 
Белая дача 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

1,191 0,000 0,356 1,547 4994,52 25,79 
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№ 
п/п 

Назначение здания Застройщик 
Адрес, строи-
тельный номер 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Источник тепло-
снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммар-
ное по-

требление 
ТЭ, Гкал 

Объем 
тепло-
носите-
ля, м. 
куб./ч 

отопле-
ние 

венти-
ляция 

ГВС ср. Всего 

24 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 6, мкр. 
Белая дача 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,863 0,000 0,363 1,226 4264,12 20,44 

25 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 7, мкр. 
Белая дача 

2027 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,477 0,000 0,197 0,674 2334,53 11,24 

26 Жилой дом (25 эт.) 
АО "Компания АТОЛ" 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес" 

Корпус 8, мкр. 
Белая дача 

2027 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,569 0,000 0,225 0,794 2723,41 13,24 

27 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 5, мкр. 
Ковровый 

2026 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,550 0,000 0,221 0,771 2654,05 12,85 

28 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 8, мкр. 
Ковровый 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,557 0,000 0,219 0,776 2658,27 12,94 

29 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 6, мкр. 
Ковровый 

2026 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,550 0,000 0,218 0,768 2635,63 12,80 

30 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 7, мкр. 
Ковровый 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,553 0,000 0,219 0,772 2648,84 12,87 

31 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 9, мкр. 
Ковровый 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

1,121 0,000 0,404 1,525 5124,25 25,42 

32 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 10, мкр. 
Ковровый 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

1,121 0,000 0,467 1,588 5511,14 26,47 

33 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 11, мкр. 
Ковровый 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,483 0,000 0,188 0,671 2293,41 11,19 

34 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 1, мкр. 
Ковровый 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,550 0,000 0,218 0,768 2635,63 12,80 

35 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 2, мкр. 
Ковровый 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,561 0,000 0,219 0,780 2667,70 13,00 

36 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 3, мкр. 
Ковровый 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,550 0,000 0,218 0,768 2635,63 12,80 

37 Жилой дом 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 4, мкр. 
Ковровый 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,553 0,000 0,219 0,772 2648,84 12,87 

38 ДОО на 50 мест 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 12, мкр. 
Ковровый 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,076 0,000 0,017 0,093 283,60 1,55 

39 Поликлиника 
АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк" 

Корпус 15, мкр. 
Ковровый 

2026 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,060 0,000 0,021 0,081 270,44 1,35 

40 

Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-

стоянкой и встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 

мест 

ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 
Новорязанское 
шоссе, вл. 6, 
комплекс 1 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

3,779 0,000 0,513 4,292 12060,91 71,55 
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№ 
п/п 

Назначение здания Застройщик 
Адрес, строи-
тельный номер 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Источник тепло-
снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммар-
ное по-

требление 
ТЭ, Гкал 

Объем 
тепло-
носите-
ля, м. 
куб./ч 

отопле-
ние 

венти-
ляция 

ГВС ср. Всего 

41 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-

стоянкой 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское 
шоссе, вл. 6, 
комплекс 2 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

4,159 0,000 0,638 4,797 13724,56 79,97 

42 

Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-

стоянкой и встроенно-
пристроенной поликлини-
кой на 154 пос./смену 

ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 
Новорязанское 
шоссе, вл. 6, 
комплекс 3 

2029 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

2,435 0,000 0,395 2,830 8167,24 47,18 

43 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-

стоянкой 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское 
шоссе, вл. 6, 
комплекс 4 

2027 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

3,024 0,000 0,382 3,406 9476,21 56,78 

44 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-

стоянкой 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское 
шоссе, вл. 6, 
комплекс 5 

2029 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

5,923 0,000 0,738 6,661 18498,01 111,04 

45 
Дошкольное образователь-
ное учреждение на 300 мест 

ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 
Новорязанское 
шоссе, вл. 6 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,634 0,000 0,065 0,699 1894,08 11,65 

46 

Общеобразовательная шко-
ла на 1100 мест по адресу: 
Московская область, г.о. 

Котельники, 

ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 
Новорязанское 
шоссе, вл. 6 

2028 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

1,400 0,000 0,079 1,479 3786,20 24,65 

47 
Многоэтажная надземная 
парковка на 499 машино-

мест 
ООО «ТРЕНД-ГРУПП» 

Новорязанское 
шоссе, вл. 6 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

1,835 0,000 0,148 1,983 5235,63 33,06 

48 Магазин Айвазян Ромик Ягорович 
50:22:0050101:88

03 
2024 

ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,230 0,000 0,000 0,230 542,31 9,20 

49 
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

Администрация ГО Ко-
тельники 

50:22:0050101:11
415 мкр. Опыт-

ное поле 
2025 

ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

2,571 0,000 0,000 2,571 6062,14 102,84 

50 
Общеобразовательная шко-
ла на 2000 учащихся к.29 

Администрация ГО Ко-
тельники 

50:22:0050201:12
15 

2025 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

0,911 2,212 0,178 3,301 8456,83 55,03 

51 Церковь 
АО "Новый горизонт" 

(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк" 

Корпус 30 2026 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

0,103 0,264 0,066 0,433 1270,67 7,22 

52 Офисно-деловой центр 
АО "Новый горизонт" 

(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк" 

Корпус 31 2031 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

1,200 1,200 0,200 2,600 6887,18 43,34 

53 
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 

Администрация ГО Ко-
тельники 

50:22:0050101:14
656 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,070 0,000 0,000 0,070 165,05 2,80 
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№ 
п/п 

Назначение здания Застройщик 
Адрес, строи-
тельный номер 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Источник тепло-
снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммар-
ное по-

требление 
ТЭ, Гкал 

Объем 
тепло-
носите-
ля, м. 
куб./ч 

отопле-
ние 

венти-
ляция 

ГВС ср. Всего 

54 Складской комплекс 
ООО «Терминал Березо-

вый» 

Московская обл., 
г.Котельники, 
Дзержинское 

шоссе, рядом с д. 
2, к.н. 

50:22:0050203:13
529 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,620 0,000 0,000 0,620 1461,89 24,80 

55 
Жилые дома, объекты соци-

ального назначения 
не установлен 

Московская обл., 
г. Котельники, 
мкр. Новые Ко-
тельники; г. 
Дзержинский, 
мкр. 4а,6 к.н. 

50:22:0000000:11
353; 

50:64:0020102:49 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

22,079 4,372 9,865 36,316 122951,67 605,39 

56 
Земельный участок с 

к.н.50:22:0050203:10748 
не установлен 

Московская обл., 
г. Котельники, 
мкр. Силикат, 

промзона, рядом 
со стр.9/2, к.н. 

50:22:0050203:10
748 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,014 0,015 0,018 0,047 178,92 0,78 

57 Жилые дома не установлен 

Московская обл., 
г. Котельники, 
мкр. «Новые 
Котельники», 
к.н. 
50:22:0000000:11
3538 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

9,230 0,411 5,173 14,814 54500,94 246,95 

58 Многоуровневая парковка не установлен 

Московская обл., 
г. Котельники, 
микрорайон 

«Южный», д.17, 
к.н. 

50:22:0050203:10
985 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

2,390 0,073 0,426 2,889 8423,64 48,16 
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№ 
п/п 

Назначение здания Застройщик 
Адрес, строи-
тельный номер 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Источник тепло-
снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммар-
ное по-

требление 
ТЭ, Гкал 

Объем 
тепло-
носите-
ля, м. 
куб./ч 

отопле-
ние 

венти-
ляция 

ГВС ср. Всего 

59 
Земельный участок с 

к.н.50:22:0050203:10747 
ООО "ДинДар" 

Московская обл., 
г. Котельники, 
мкр. Силикат, 

промзона, рядом 
со стр.9/3, к.н. 

50:22:0050203:10
747 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,013 0,000 0,000 0,013 30,65 0,52 

60 Склад ООО «СтройПрогресс» 

Московская обл., 
г. Котельники, 
Дзержинское 

шоссе, рядом со 
стр. 9, к.н. 

50:22:0050203:10
820 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,577 0,316 0,000 0,893 2105,60 35,72 

61 Магазины, автомойка ООО "ДинДар" 

Московская обл., 
г. Котельники, 
Новорязанское 
ш., 19 км, уч-к 1, 

к.н. 
50:22:0050101:89

19 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,068 0,000 0,000 0,068 160,34 2,72 

62 
Здание нежилого назначе-

ния 
Петросян А. 

Московская обл., 
г. Котельники, 
мкр. Силикат, 
стр. 15/14, к.н. 

50:22:0050203:18
65 

2025 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,032 0,000 0,000 0,032 75,45 1,28 

63 
Объект капитального стро-

ительства 
ООО «РиндСервис» 

Московская обл., 
г. Котельники, 
Дзержинское 

шоссе, д. 9/1, к.н. 
50:22:0050203:97

8 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,700 0,000 0,000 0,700 1650,52 28,00 

64 
Поликлиника на 400 посе-

щений в смену 
ГКУ МО ДЗКС 

Московская об-
ласть, г. Котель-

ники, 
мкр.Ковровый, 
вблизи ул. Кузь-
минская, д.7, к.н. 
50:22:0050101:14

656 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,303 0,887 0,109 1,299 3475,28 21,65 
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№ 
п/п 

Назначение здания Застройщик 
Адрес, строи-
тельный номер 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Источник тепло-
снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммар-
ное по-

требление 
ТЭ, Гкал 

Объем 
тепло-
носите-
ля, м. 
куб./ч 

отопле-
ние 

венти-
ляция 

ГВС ср. Всего 

65 Здание ООО «СтройПрогресс» 

50:22: 
0050101:8824 ул. 
Кузьминская, 

д.15А 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,030 0,000 0,000 0,030 70,74 1,20 

66 Здание ООО Экострой 

50:22:0050102:58
45 Мкр. Белая 

Дача, д.2 (рекон-
струкция) 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,224 0,000 0,000 0,224 528,17 8,96 

67 
Многоквартирный жилой 

дом корп. 13 
ООО СЗ "Новые Котель-

ники" 

50:22:0050203:10
993 ЖК «Новые 
Котельники» 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,480 0,000 0,198 0,678 2347,75 11,30 

68 ДОУ на 235 мест (2 блок) 
ООО СЗ "Новые Котель-

ники" 

50:22:0050203:10
987 ЖК «Новые 
Котельники», 
мкр. Новые Ко-
тельники, корп. 

10а 

2024 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

0,208 0,109 0,071 0,388 1183,48 6,47 

ИТОГО 99,211 15,039 30,843 145,093 458803,176 2753,119 
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1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом 
этапе 

В соответствии с данными, предоставленными администрацией ГО Котельники, в период 
2024 – 2041 гг. строительство новых промышленных предприятий, а также перепрофилирование 
существующих объектов в городском округе не планируется. 

 
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселе-
нию, городскому округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагруз-
ки в ГО Котельники в зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 
1.8. 
Таблица 1.8 - Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в ГО Котельники 

№ 
п/п 

Наименование источника Адрес источника 
Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/(ч·км2) 
2023 2041 

1 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»* г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 5 40,49 51,310 

2 
Котельная АО «МСК Ин-
жиниринг» 

г. Котельники, Яничкин проезд, 8 27,12 42,003 

3 
Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» 

г. Котельники, ул. Карьерная, 18 11,11 11,111 

Примечание: * Данные по площади зоны действия ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» и подключенной нагрузке представлены в 
границах ГО Котельники. 
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2. Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии 

Существующая и перспективная зона действия системы централизованного теплоснабже-
ния ГО Котельники представлены на рисунках 2.1-2.2. 

 
Рисунок 2.1 - Существующая зона действия ГО Котельники (на базовый период) 

 
Рисунок 2.2 - Перспективная зона действия ГО Котельники (на расчетный срок)
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источни-
ков тепловой энергии 

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, индивидуальная за-
стройка. Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квар-
тирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, так и на жид-
ком и твердом топливе.  

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в 
связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на про-
изводство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых 
сетей). 

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабже-
ния позволяет:  

 снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;  

 снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;  

 осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в со-
ответствии с конкретными условиями.  

Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной за-
стройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается 
решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных 
помещениях с отдельным входом для обслуживания.   

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ГО Котельники представлены 
на рисунке 2.3 (выделено красным цветом). 

 
Рисунок 2.3 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения ГО Котельники 
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Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах 
действия индивидуального теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутству-
ют. 

 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы 
теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон дей-
ствия источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности нетто котель-
ной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по перио-
дам ввода объектов и представлены в таблицах 2.1-2.2. 

Как видно из балансов существующей тепловой мощности и перспективной тепловой 
нагрузки, на котельной АО «МСК Инжиниринг» в 2023 году резерв тепловой мощности составля-
ет порядка 14%. В связи со значительным приростом нагрузки на расчетный срок схемы тепло-
снабжения за счет строительства перспективных объектов в зоне действия котельной необходимо 
произвести установку дополнительного котельного оборудования (см. Книгу 7). Балансы перспек-
тивной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источ-
ников тепловой энергии представлены в таблицах 2.3-2.4. 
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Таблица 2.1 - Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2023 (базовый) – 2029 гг. 

№ 
Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

Установленная мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 
Собственные нужды Гкал/ч 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 64,791 64,791 64,791 64,791 64,791 64,791 64,791 
Потери мощности в тепло-
вой сети 

Гкал/ч 1,684 1,684 1,948 2,089 2,217 2,370 2,519 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 53,782 53,782 62,216 66,737 70,825 75,713 80,462 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 9,326 9,326 0,627 -4,035 -8,251 -13,292 -18,190 
Резерв/дефицит (+/-) % 14,13% 14,13% 0,95% -6,11% -12,50% -20,14% -27,56% 

2 
Котельная 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

Установленная мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Располагаемая мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Потери мощности в тепло-
вой сети 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
Резерв/дефицит (+/-) % 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 

3 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

Установленная мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Собственные нужды Гкал/ч 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 
Потери мощности в тепло-
вой сети* 

Гкал/ч 42,320 55,028 60,102 60,454 61,512 63,278 65,338 

Присоединенная нагрузка** Гкал/ч 194,920 253,449 276,822 278,442 283,316 291,448 300,939 

Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Резерв/дефицит (+/-) % 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Примечание: * - Учет осуществляется в целом по зоне ТЭЦ-22 (г.о. Дзержинский, г.о. Котельники, г.о. Люберцы); 
** - Присоединенная нагрузка в границах ГО Котельники 
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Таблица 2.2 - Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2030 - 2035 гг. 

№ 
Наименование ис-
точника тепловой 

энергии 
Показатель Ед. изм. 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

Установленная мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 
Собственные нужды Гкал/ч 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 64,791 64,791 64,791 64,791 64,791 64,791 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 2,668 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 85,210 92,856 92,856 92,856 92,856 92,856 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч -23,086 -30,972 -30,972 -30,972 -30,972 -30,972 
Резерв/дефицит (+/-) % -34,98% -46,93% -46,93% -46,93% -46,93% -46,93% 

2 
Котельная МУЖКП 

«Котельники» 

Установленная мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Располагаемая мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
Резерв/дефицит (+/-) % 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 

3 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

Установленная мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Собственные нужды Гкал/ч 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 
Потери мощности в тепловой 
сети* 

Гкал/ч 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 

Присоединенная нагрузка** Гкал/ч 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 

Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 
существует ре-

зерв 
существует ре-

зерв 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Резерв/дефицит (+/-) % 
существует ре-

зерв 
существует ре-

зерв 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Примечание: * - Учет осуществляется в целом по зоне ТЭЦ-22 (г.о. Дзержинский, г.о. Котельники, г.о. Люберцы); 
** - Присоединенная нагрузка в границах ГО Котельники 
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Таблица 2.3 - Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2036 - 2041 гг. 

№ 
Наименование ис-
точника тепловой 

энергии 
Показатель Ед. изм. 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

1 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

Установленная мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 
Собственные нужды Гкал/ч 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 64,791 64,791 64,791 64,791 64,791 64,791 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 92,856 92,856 92,856 92,856 92,856 92,856 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч -30,972 -30,972 -30,972 -30,972 -30,972 -30,972 
Резерв/дефицит (+/-) % -46,93% -46,93% -46,93% -46,93% -46,93% -46,93% 

2 
Котельная МУЖКП 

«Котельники» 

Установленная мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Располагаемая мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
Резерв/дефицит (+/-) % 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 

3 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

Установленная мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Собственные нужды Гкал/ч 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 
Потери мощности в тепловой 
сети* 

Гкал/ч 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 

Присоединенная нагрузка** Гкал/ч 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 

Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Резерв/дефицит (+/-) % 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Примечание: * - Учет осуществляется в целом по зоне ТЭЦ-22 (г.о. Дзержинский, г.о. Котельники, г.о. Люберцы); 
** - Присоединенная нагрузка в границах ГО Котельники 
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Таблица 2.4 - Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2023 (базовый) - 2029 гг. 

№ 
Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

Установленная мощность Гкал/ч 66,000 66,000 82,500 82,500 82,500 82,500 99,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 66,000 66,000 82,500 82,500 82,500 82,500 99,000 
Собственные нужды Гкал/ч 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 64,791 64,791 81,291 81,291 81,291 81,291 97,791 
Потери мощности в тепло-
вой сети 

Гкал/ч 1,684 1,684 1,948 2,089 2,217 2,370 2,519 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 53,782 53,782 62,216 66,737 70,825 75,713 80,462 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 9,326 9,326 17,127 12,465 8,249 3,208 14,810 
Резерв/дефицит (+/-) % 14,13% 14,13% 20,76% 15,11% 10,00% 3,89% 14,96% 

2 
Котельная 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

Установленная мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Располагаемая мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Потери мощности в тепло-
вой сети 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
Резерв/дефицит (+/-) % 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 

3 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

Установленная мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Собственные нужды Гкал/ч 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 
Потери мощности в тепло-
вой сети* 

Гкал/ч 42,320 55,028 60,102 60,454 61,512 63,278 65,338 

Присоединенная нагрузка** Гкал/ч 194,920 253,449 276,822 278,442 283,316 291,448 300,939 

Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Резерв/дефицит (+/-) % 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Примечание: * - Учет осуществляется в целом по зоне ТЭЦ-22 (г.о. Дзержинский, г.о. Котельники, г.о. Люберцы); 
** - Присоединенная нагрузка в границах ГО Котельники 
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Таблица 2.5 - Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2030 - 2035 гг. 

№ 
Наименование источ-
ника тепловой энергии 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

Установленная мощность Гкал/ч 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 
Собственные нужды Гкал/ч 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 97,791 97,791 97,791 97,791 97,791 97,791 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 2,668 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 85,210 92,856 92,856 92,856 92,856 92,856 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 9,914 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 
Резерв/дефицит (+/-) % 10,01% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 

2 
Котельная МУЖКП 

«Котельники» 

Установленная мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Располагаемая мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
Резерв/дефицит (+/-) % 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 

3 
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнер-

го» 

Установленная мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Собственные нужды Гкал/ч 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 
Потери мощности в тепловой 
сети* 

Гкал/ч 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 

Присоединенная нагрузка** Гкал/ч 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 

Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Резерв/дефицит (+/-) % 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Примечание: * - Учет осуществляется в целом по зоне ТЭЦ-22 (г.о. Дзержинский, г.о. Котельники, г.о. Люберцы); 
** - Присоединенная нагрузка в границах ГО Котельники 
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Таблица 2.6 - Балансы перспективной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на период 2036 - 2041 гг. 

№ 
Наименование ис-
точника тепловой 

энергии 
Показатель Ед. изм. 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

1 
Котельная АО «МСК 

Инжиниринг» 

Установленная мощность Гкал/ч 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 
Собственные нужды Гкал/ч 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 97,791 97,791 97,791 97,791 97,791 97,791 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 2,907 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 92,856 92,856 92,856 92,856 92,856 92,856 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 
Резерв/дефицит (+/-) % 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 

2 
Котельная МУЖКП 

«Котельники» 

Установленная мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Располагаемая мощность Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Собственные нужды Гкал/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
Резерв/дефицит (+/-) % 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 

3 
ТЭЦ-22 ПАО «Мос-

энерго» 

Установленная мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Располагаемая мощность Гкал/ч 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 3649,000 
Собственные нужды Гкал/ч 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 137,230 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 3511,770 
Потери мощности в тепловой 
сети* 

Гкал/ч 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 65,338 

Присоединенная нагрузка** Гкал/ч 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 300,939 

Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Резерв/дефицит (+/-) % 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Примечание: * - Учет осуществляется в целом по зоне ТЭЦ-22 (г.о. Дзержинский, г.о. Котельники, г.о. Люберцы); 
** - Присоединенная нагрузка в границах ГО Котельники 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепло-
вой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энер-
гии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах го-
родского округа с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждо-
го городского округа 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы 
теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон дей-
ствия источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности нетто котель-
ной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по перио-
дам ввода объектов и представлены в таблицах 2.1-2.3. 

Как видно из балансов существующей тепловой мощности и перспективной тепловой 
нагрузки, на котельной АО «МСК Инжиниринг» в 2023 году резерв тепловой мощности составил 
порядка 14%. В связи со значительным приростом нагрузки на расчетный срок схемы теплоснаб-
жения за счет строительства перспективных объектов в зоне действия котельной необходимо про-
извести установку дополнительного котельного оборудования (см. Книгу 7). Балансы перспектив-
ной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников 
тепловой энергии представлены в таблицах 2.4-2.6. 

 
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по 

каждой системе отдельно 
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше-
нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-
целесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой 
энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус 
эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение дохо-
дов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это 
означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) явля-
ются минимальными.  

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены 
в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных 
зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу струк-
туры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоя-
щее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические ко-
эффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для опреде-
ления минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом 
теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 

S=b ∗

П

∗ . .

П . . ∆ . ; 

где: 
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяжен-

ного вывода от источника), км; 
H - потери напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. 

ст.; 
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b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, 
руб./Гкал/ч;  

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабже-

ния, 1/км2; 
П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2;  
Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных. 
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю произ-

водную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в ви-
де: 

Rэ=563* , ∗
,

, ∗ ∆

П

,
. 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения котельных выполнен с применением про-
граммного комплекса Zulu 2021 исходя из тепловой мощности котельных и превышения норма-
тивных потерь на передачу тепловой энергии потребителю. 

Котельная расположена в восточной части ГО Котельники. Радиус эффективного тепло-
снабжения ГО Котельники составляет 1771 м. 

 
2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-

новного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по го-
родскому округу 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности представле-
ны в таблице 2.5. 
Таблица 2.7 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ко-
тельных 

Период 
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" 
Котельная АО "МСК Ин-

жиниринг" 
МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) 3649,000 66,000 0,150 
2024 3649,000 66,000 0,150 
2025 3649,000 82,500 0,150 
2026 3649,000 82,500 0,150 
2027 3649,000 82,500 0,150 
2028 3649,000 82,500 0,150 
2029 3649,000 99,000 0,150 
2030 3649,000 99,000 0,150 
2031 3649,000 99,000 0,150 
2032 3649,000 99,000 0,150 
2033 3649,000 99,000 0,150 
2034 3649,000 99,000 0,150 
2035 3649,000 99,000 0,150 
2036 3649,000 99,000 0,150 
2037 3649,000 99,000 0,150 
2038 3649,000 99,000 0,150 
2039 3649,000 99,000 0,150 
2040 3649,000 99,000 0,150 
2041 3649,000 99,000 0,150 
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2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование уста-
новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного обо-
рудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу 

По предоставленным данным на момент актуализации схемы теплоснабжения, согласно 
режимным картам, имеются ограничения установленной мощности основного оборудования. Дан-
ные ограничения не оказывают существенного влияния на общий отпуск тепловой энергии. На 
рассматриваемую перспективу консервации и прочие ограничения тепловой мощности не плани-
руется. 

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности представле-
ны в таблице 2.6. 
Таблица 2.8 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности 

Период 
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" 
Котельная АО "МСК Ин-

жиниринг" 
МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) 3649,000 66,000 0,150 
2024 3649,000 66,000 0,150 
2025 3649,000 82,500 0,150 
2026 3649,000 82,500 0,150 
2027 3649,000 82,500 0,150 
2028 3649,000 82,500 0,150 
2029 3649,000 99,000 0,150 
2030 3649,000 99,000 0,150 
2031 3649,000 99,000 0,150 
2032 3649,000 99,000 0,150 
2033 3649,000 99,000 0,150 
2034 3649,000 99,000 0,150 
2035 3649,000 99,000 0,150 
2036 3649,000 99,000 0,150 
2037 3649,000 99,000 0,150 
2038 3649,000 99,000 0,150 
2039 3649,000 99,000 0,150 
2040 3649,000 99,000 0,150 
2041 3649,000 99,000 0,150 

 
2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-

зяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников теп-
ловой энергии и в целом по городскому округу 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды пред-
ставлены в таблице 2.7. 
Таблица 2.9 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нуж-
ды 

Период 
Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" 
Котельная АО "МСК Ин-

жиниринг" 
МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) 137,230 1,209 0,000 
2024 137,230 1,209 0,000 
2025 137,230 1,209 0,000 
2026 137,230 1,209 0,000 
2027 137,230 1,209 0,000 
2028 137,230 1,209 0,000 
2029 137,230 1,209 0,000 
2030 137,230 1,209 0,000 
2031 137,230 1,209 0,000 
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Период 
Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" 
Котельная АО "МСК Ин-

жиниринг" 
МУЖКП Котельники 

2032 137,230 1,209 0,000 
2033 137,230 1,209 0,000 
2034 137,230 1,209 0,000 
2035 137,230 1,209 0,000 
2036 137,230 1,209 0,000 
2037 137,230 1,209 0,000 
2038 137,230 1,209 0,000 
2039 137,230 1,209 0,000 
2040 137,230 1,209 0,000 
2041 137,230 1,209 0,000 

 
2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии и в целом по городскому округу 
Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто представлены в таб-

лице 2.8. 
Таблица 2.10 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 

Период 
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" 
Котельная АО "МСК Ин-

жиниринг" 
МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) 3511,770 64,791 0,150 
2024 3511,770 64,791 0,150 
2025 3511,770 81,291 0,150 
2026 3511,770 81,291 0,150 
2027 3511,770 81,291 0,150 
2028 3511,770 81,291 0,150 
2029 3511,770 97,791 0,150 
2030 3511,770 97,791 0,150 
2031 3511,770 97,791 0,150 
2032 3511,770 97,791 0,150 
2033 3511,770 97,791 0,150 
2034 3511,770 97,791 0,150 
2035 3511,770 97,791 0,150 
2036 3511,770 97,791 0,150 
2037 3511,770 97,791 0,150 
2038 3511,770 97,791 0,150 
2039 3511,770 97,791 0,150 
2040 3511,770 97,791 0,150 
2041 3511,770 97,791 0,150 

 
2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 

по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопере-
дачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносите-
ля, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях представлены 
в таблице 2.9. 
Таблица 2.11 - Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях 

Период 
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнер-
го"* 

Котельная АО "МСК Ин-
жиниринг" 

МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) 42,320 1,684 0,008 
2024 55,028 1,684 0,008 
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Период 
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнер-
го"* 

Котельная АО "МСК Ин-
жиниринг" 

МУЖКП Котельники 

2025 60,102 1,948 0,008 
2026 60,454 2,089 0,008 
2027 61,512 2,217 0,008 
2028 63,278 2,370 0,008 
2029 65,338 2,519 0,008 
2030 65,338 2,668 0,008 
2031 65,338 2,907 0,008 
2032 65,338 2,907 0,008 
2033 65,338 2,907 0,008 
2034 65,338 2,907 0,008 
2035 65,338 2,907 0,008 
2036 65,338 2,907 0,008 
2037 65,338 2,907 0,008 
2038 65,338 2,907 0,008 
2039 65,338 2,907 0,008 
2040 65,338 2,907 0,008 
2041 65,338 2,907 0,008 
Примечание: * - Учет осуществляется в целом по зоне ТЭЦ-22 (г.о. Дзержинский, г.о. Котельники, г.о. Люберцы); 
 

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 
нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 
тепловых сетей по ГО Котельники - отсутствуют. 

 
2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 
потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 
выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 
тепловой мощности 

Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто представле-
ны в таблице 2.7. 
Таблица 2.12 - Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто 

Период 
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнер-
го"* 

Котельная АО "МСК Ин-
жиниринг"* 

МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) существует резерв 9,326 0,042 
2024 существует резерв 9,326 0,042 
2025 существует резерв 17,127 0,042 
2026 существует резерв 12,465 0,042 
2027 существует резерв 8,249 0,042 
2028 существует резерв 3,208 0,042 
2029 существует резерв 14,810 0,042 
2030 существует резерв 9,914 0,042 
2031 существует резерв 2,028 0,042 
2032 существует резерв 2,028 0,042 
2033 существует резерв 2,028 0,042 
2034 существует резерв 2,028 0,042 
2035 существует резерв 2,028 0,042 
2036 существует резерв 2,028 0,042 
2037 существует резерв 2,028 0,042 
2038 существует резерв 2,028 0,042 
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Период 
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнер-
го"* 

Котельная АО "МСК Ин-
жиниринг"* 

МУЖКП Котельники 

2039 существует резерв 2,028 0,042 
2040 существует резерв 2,028 0,042 
2041 существует резерв 2,028 0,042 

 
Таким образом, на основании данных, представленных в таблице 2.7, видно, что на всем 

протяжении расчетного срока схемы теплоснабжения сохраняется резерв тепловой мощности. До-
говора на поддержание резервной тепловой мощности не заключались. 

 
2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, уста-

навливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 
Существующие и перспективные значения тепловой нагрузки потребителей тепловой энер-

гии ГО Котельники представлены в таблице 2.8. 
Таблица 2.13 - Существующие и перспективные значения тепловой нагрузки потребителей тепло-
вой энергии ГО Котельники 

Период 
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнер-
го"* 

Котельная АО "МСК Ин-
жиниринг" 

МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) 194,920 53,782 0,100 
2024 253,449 53,782 0,100 
2025 276,822 62,216 0,100 
2026 278,442 66,737 0,100 
2027 283,316 70,825 0,100 
2028 291,448 75,713 0,100 
2029 300,939 80,462 0,100 
2030 300,939 85,210 0,100 
2031 300,939 92,856 0,100 
2032 300,939 92,856 0,100 
2033 300,939 92,856 0,100 
2034 300,939 92,856 0,100 
2035 300,939 92,856 0,100 
2036 300,939 92,856 0,100 
2037 300,939 92,856 0,100 
2038 300,939 92,856 0,100 
2039 300,939 92,856 0,100 
2040 300,939 92,856 0,100 
2041 300,939 92,856 0,100 

* - В границах ГО Котельники 
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3. Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей по поселению, городскому округу в целом и по каждой 
системе отдельно 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками по-
требителей по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно с учетом развития систе-
мы централизованного теплоснабжения ГО Котельники представлены в таблицах 3.1-3.2. 

На расчетный срок схемы теплоснабжения резерв производительности для котельных 
МУЖКП «Котельники» и АО «МСК Инжиниринг» не изменился относительно данных периода, 
предшествующего актуализации схемы теплоснабжения. 

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для ТЭЦ-22 
ПАО «Мосэнерго» в схеме теплоснабжения ГО Котельники не ведется ввиду размещения ТЭЦ за 
переделами территории ГО Котельники и незначительного влияния объема тепловых сетей город-
ского округа на процессы ВПУ ТЭЦ в целом (объем тепловых сетей ГО Котельники, получающих 
тепловую энергию от ТЭЦ-22, составляет менее 1% от общего объема тепловых сетей и теплопо-
требляющих установок потребителей, подключенных к ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго»). Данный раз-
дел для ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» должен быть рассмотрен в соответствующих схемах тепло-
снабжения городского округа Дзержинский Московской области. 
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Таблица 3.1 - Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития системы централизо-
ванного теплоснабжения ГО Котельники (начало) 
Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Наименование пока-
зателя 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

Производительность 
ВПУ, м³/ч 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Потери сетевой воды, 
м³/год 

16389,00 16389,00 30124,18 37607,49 44374,08 52464,86 60325,72 68184,77 80840,67 80840,67 

Заполнение при пус-
ко-наладочных рабо-
тах, м³/год 

1107,12 1107,12 2063,30 2575,86 3039,32 3593,48 4131,90 4670,19 5537,03 5537,03 

Заполнение при гид-
равлических испыта-
ниях, м³/год 

369,04 369,04 687,77 858,62 1013,11 1197,83 1377,30 1556,73 1845,68 1845,68 

Всего потерь, м³/год 17865,16 17865,16 32875,25 41041,96 48426,51 57256,17 65834,92 74411,69 88223,38 88223,38 
Максимальная под-
питка тепловой сети в 
эксплуатационном 
режиме, м³/ч 

2,04 2,04 3,75 4,69 5,53 6,54 7,52 8,49 10,07 10,07 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, м³/ч 

10,46 10,46 8,75 7,81 6,97 5,96 4,98 4,01 2,43 2,43 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, % 

83,68% 83,68% 69,98% 62,52% 55,77% 47,71% 39,88% 32,04% 19,43% 19,43% 

Котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

Производительность 
ВПУ, м³/ч 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Потери сетевой воды, 
м³/год 

5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 

Заполнение при пус-
ко-наладочных рабо-
тах, м³/год 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Заполнение при гид-
равлических испыта-
ниях, м³/год 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Всего потерь, м³/год 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 
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Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Наименование пока-
зателя 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Максимальная под-
питка тепловой сети в 
эксплуатационном 
режиме, м³/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, м³/ч 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, % 

99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 

Итого ГО Ко-
тельники 

Производительность 
ВПУ, м³/ч 

12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 

Потери сетевой во-
ды, м³/год 

16394,26 16394,26 30129,44 37612,75 44379,34 52470,12 60330,98 68190,03 80845,93 80845,93 

Заполнение при 
пуско-наладочных 
работах, м³/год 

1107,48 1107,48 2063,66 2576,22 3039,68 3593,84 4132,26 4670,55 5537,39 5537,39 

Заполнение при 
гидравлических ис-
пытаниях, м³/год 

369,16 369,16 687,89 858,74 1013,23 1197,95 1377,42 1556,85 1845,80 1845,80 

Всего потерь, м³/год 17870,90 17870,90 32880,99 41047,70 48432,25 57261,91 65840,66 74417,43 88229,12 88229,12 
Максимальная под-
питка тепловой сети 
в эксплуатационном 
режиме, м³/ч 

2,04 2,04 3,75 4,69 5,53 6,54 7,52 8,50 10,07 10,07 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, м³/ч 

10,91 10,91 9,20 8,26 7,42 6,41 5,43 4,45 2,88 2,88 

Резерв/дефицит (+/-) 
производительности 
ВПУ, % 

84,25% 84,25% 71,02% 63,82% 57,31% 49,52% 41,96% 34,40% 22,23% 22,23% 
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Таблица 3.2 - Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития системы централизо-
ванного теплоснабжения ГО Котельники (окончание) 
Наименование 

источника тепло-
вой энергии 

Наименование показателя 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 

Производительность ВПУ, 
м³/ч 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Потери сетевой воды, 
м³/год 

80840,67 80840,67 80840,67 80840,67 80840,67 80840,67 80840,67 80840,67 80840,67 

Заполнение при пуско-
наладочных работах, м³/год 

5537,03 5537,03 5537,03 5537,03 5537,03 5537,03 5537,03 5537,03 5537,03 

Заполнение при гидравли-
ческих испытаниях, м³/год 

1845,68 1845,68 1845,68 1845,68 1845,68 1845,68 1845,68 1845,68 1845,68 

Всего потерь, м³/год 88223,38 88223,38 88223,38 88223,38 88223,38 88223,38 88223,38 88223,38 88223,38 
Максимальная подпитка 
тепловой сети в эксплуата-
ционном режиме, м³/ч 

10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 

Резерв/дефицит (+/-) произ-
водительности ВПУ, м³/ч 

2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 

Резерв/дефицит (+/-) произ-
водительности ВПУ, % 

19,43% 19,43% 19,43% 19,43% 19,43% 19,43% 19,43% 19,43% 19,43% 

Котельная 
МУЖКП «Котель-

ники» 

Производительность ВПУ, 
м³/ч 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Потери сетевой воды, 
м³/год 

5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 

Заполнение при пуско-
наладочных работах, м³/год 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Заполнение при гидравли-
ческих испытаниях, м³/год 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Всего потерь, м³/год 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 
Максимальная подпитка 
тепловой сети в эксплуата-
ционном режиме, м³/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв/дефицит (+/-) произ-
водительности ВПУ, м³/ч 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Резерв/дефицит (+/-) произ-
водительности ВПУ, % 

99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 

Итого ГО Котель-
ники 

Производительность 
ВПУ, м³/ч 

12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 
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Наименование 
источника тепло-

вой энергии 
Наименование показателя 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Потери сетевой воды, 
м³/год 

80845,93 80845,93 80845,93 80845,93 80845,93 80845,93 80845,93 80845,93 80845,93 

Заполнение при пуско-
наладочных работах, 
м³/год 

5537,39 5537,39 5537,39 5537,39 5537,39 5537,39 5537,39 5537,39 5537,39 

Заполнение при гидрав-
лических испытаниях, 
м³/год 

1845,80 1845,80 1845,80 1845,80 1845,80 1845,80 1845,80 1845,80 1845,80 

Всего потерь, м³/год 88229,12 88229,12 88229,12 88229,12 88229,12 88229,12 88229,12 88229,12 88229,12 
Максимальная подпитка 
тепловой сети в эксплуа-
тационном режиме, м³/ч 

10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 10,07 

Резерв/дефицит (+/-) про-
изводительности ВПУ, 
м³/ч 

2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Резерв/дефицит (+/-) про-
изводительности ВПУ, % 

22,23% 22,23% 22,23% 22,23% 22,23% 22,23% 22,23% 22,23% 22,23% 
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3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовитель-
ных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносите-
ля в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по поселению, городскому 
округу в целом и по каждой системе отдельно 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных ре-
жимах работы систем теплоснабжения по городскому округу в целом и по каждой системе от-
дельно приведены в таблице 3.1. 

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующей котельной на всех 
этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 - Расчет дополнительной аварийной подпитки  
Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Базо-
вый 

период 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго"* 

209,72 298,19 333,52 335,97 343,34 355,63 369,98 369,98 369,98 369,98 

Котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

14,76 14,76 27,51 34,34 40,52 47,91 55,09 62,27 73,83 73,83 

Котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Итого ГО Ко-
тельники 

131,5 341,2 385,8 392,7 430,8 448,2 467,7 473 479,5 479,5 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041   

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго"* 

369,98 369,98 369,98 369,98 369,98 369,98 369,98 369,98 369,98   

Котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

73,83 73,83 73,83 73,83 73,83 73,83 73,83 73,83 73,83   

Котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005   

Итого ГО Ко-
тельники 

479,5 479,5 479,5 479,5 479,5 479,5 479,5 479,5 479,5   

Примечание: * на территории ГО Котельники 
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4. Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабже-
ния поселения, городского округа 

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа 
Перед настоящей схемой теплоснабжения в части строительства, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ГО Котельники стоят две 
задачи - подключение к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строи-
тельства и поддержание надежности теплоснабжения.  

Решить указанные задачи в ГО Котельники возможно лишь одним (единственным) вариан-
том перспективного развития системы теплоснабжения, что обосновывается следующим: 

Задача №1 – подключение перспективных объектов капитального строительства к системе 
теплоснабжения, для удовлетворения спроса на тепловую энергию. 

Решение в схеме теплоснабжения: предлагается подключение перспективных объектов ка-
питального строительства к существующим источникам тепловой энергии ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» и котельной АО «МСК Инжиниринг». 

Обоснование рассмотрения единственного варианта: 
а) Иные существующие источники тепловой энергии на территории ГО Котельники кроме 

ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» и котельной АО «МСК Инжиниринг», не имеют конфигурацию тепло-
вой сети, тепловые мощности и параметры, которые можно использовать для подключение много-
квартирной застройки и общественных объектов. 

б) Строительство новых источников тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» для подключения перспективной застройки неэффективно, ввиду достаточного резерва 
тепловой мощности и необходимостью «загружать» ее оборудование для поддержания низкого 
для потребителей тарифа на тепло, развитой конфигурации тепловой сети от станции. 

в) Строительство новых источников тепловой энергии в зоне действия котельной АО «МСК 
Инжиниринг» также организационно невозможно и неэффективно ввиду того, что основным за-
стройщиком в этой зоне являются организации, как и АО «МСК Инжиниринг» аффилированные с 
Группой компаний ПИК, затраты на реконструкцию котельной будут меньше, чем на строитель-
ство новой. 

г) Большая часть мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения объектов 
капитального строительства сформирована с учетом технических условий, выданных заявителям 
от эксплуатирующей организацией - МУЖКП «Котельники», что не допускает иные решения по 
подключению, кроме обозначенных. 

Задача №2 – поддержание надежности теплоснабжения.  
Решение в схеме теплоснабжения: реализация мероприятий по реконструкции тепловой се-

ти силами эксплуатирующей организации и строительство перемычки между тепловыми сетями 
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» и котельной АО «МСК Инжиниринг». 

Обоснование рассмотрения единственного варианта:  
а) Предлагаемые мероприятия сформированы на основании обследования тепловых сетей 

проведенного эксплуатирующей организацией МУЖКП «Котельники», иных исходя из состояния 
трубопроводов, не требуется. 

б) Предлагаемые мероприятия указаны в инвестиционной программе МУЖКП «Котельни-
ки» утвержденной Министерством энергетики Московской области  

Вывод: Единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения является 
приоритетным для ГО Котельники и в полной мере решает задачи, как развития системы тепло-
снабжения, так и поддержания надежного состояния существующих источников тепловой энергии 
и тепловых сетей.  
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Перечень мероприятий выбранного приоритетного варианта перспективного развития си-
стемы теплоснабжения ГО Котельники на период до 2041г. представлен в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Перечень мероприятий выбранного приоритетного варианта перспективного разви-
тия системы теплоснабжения ГО Котельники на период до 2041г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Характеристика участка 

Период ре-
ализации, 

г. 

Ориентировоч-
ные финансовые 
потребности по 
годам, тыс. руб. 
без учета НДС в 
текущих ценах 

Обоснование 
реализации 
мероприятий 

диа-
метр, 
мм 

протяжен-
ность, п.м 

Источники тепловой энергии 45300,0   

I 
Реконструкция источников тепловой энергии для подключения пер-
спективных потребителей 

45300,0   

1 

Реконструкция котельной 
АО "МСК Инжиниринг" с 
увеличением установленной 
мощности до 99,06 Гкал/ч за 
счет установки двух котлов 
установленной мощностью 
по 19,2 МВт (промышленные 
котлы Bosch Unimat UT-L 
64) 

    2024,2028 45300,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

Тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты 947045,0   

II 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективных по-
требителей 

639050,5   

1 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 8.1 до Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
с пристроенными БКТ. к. 8.1, 
8.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

200 53,81 2024 2625,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

2 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК 7.1 для 
подключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.) с 
пристроенными БКТ. к. 8.1, 
8.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

300 89,86 2024 6402,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

3 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 7.1 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс (15, 25 эт.) с пристро-
енными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

250 100,69 20243 6857,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

4 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными БКТ. к. 
8.1, 8.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

250 8,48 2024 577,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

5 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 8.1 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс (15, 25 эт.) с пристро-
енными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

250 15,11 2024 1029,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Характеристика участка 

Период ре-
ализации, 

г. 

Ориентировоч-
ные финансовые 
потребности по 
годам, тыс. руб. 
без учета НДС в 
текущих ценах 

Обоснование 
реализации 
мероприятий 

диа-
метр, 
мм 

протяжен-
ность, п.м 

6 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта ДОО на 350 мест (2-3 
этажа). к. 27 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

80 58,5 2024 1448,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

7 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 19.1 до Объекта 
Общеобразовательная школа 
на 2200 учащихся (4 этажа). 
к. 29 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

200 162 2025 7903,4 
подключение 
перспективных 
потребителей 

8 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9-ТК-14 до ТК-
16 для подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
с пристроенными БКТ. к. 9.1, 
9.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

250 336,5 2024 22918,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

9 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9 для подключе-
ния Объекта Жилой ком-
плекс (15, 25 эт.) с пристро-
енными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

200 51,5 2024 2512,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

10 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными БКТ. к. 
9.1, 9.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

100 7 2024 181,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

11 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 3 до ТК-4 для 
подключения Объекта Жи-
лой комплекс, дом башенно-
го типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. к. 
10 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

300 169,36 2031 12067,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

12 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещения-
ми БКТ. к. 10 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

100 38,62 2031 1000,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

13 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 14 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного типа 

100 39,66 2030 1027,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Характеристика участка 

Период ре-
ализации, 

г. 

Ориентировоч-
ные финансовые 
потребности по 
годам, тыс. руб. 
без учета НДС в 
текущих ценах 

Обоснование 
реализации 
мероприятий 

диа-
метр, 
мм 

протяжен-
ность, п.м 

(25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 14 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

14 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 24 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 15 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

100 32,01 2030 829,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

15 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 16 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс (15, 25 эт.). к. 16.1, 
16.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

200 41,81 2028 2039,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

16 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 до ТК 16 для 
подключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.). к. 
16.1, 16.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

250 51,82 2028 3529,4 
подключение 
перспективных 
потребителей 

17 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 26 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 11 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

100 28,63 2031 741,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

18 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 26 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 12 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

100 28,62 2030 741,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

19 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 26 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 12 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

250 37,52 2030 2555,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

20 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-26 до ТК 12/13 
для подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 

250 180,9 2030 12321,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Характеристика участка 

Период ре-
ализации, 

г. 

Ориентировоч-
ные финансовые 
потребности по 
годам, тыс. руб. 
без учета НДС в 
текущих ценах 

Обоснование 
реализации 
мероприятий 

диа-
метр, 
мм 

протяжен-
ность, п.м 

БКТ, к. 13 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

21 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до Объекта 
Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями 
БКТ. к. 13 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

100 60,06 2030 1555,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

22 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до Объекта 
ДОО на 350 мест (2-3 этажа) 
к.23 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

80 11,12 2030 275,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

23 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещения-
ми БКТ. к. 17 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

100 89,51 2025 2318,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

24 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещения-
ми БКТ. к. 17 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

150 61,61 2025 2047,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

25 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9-ТК 16-ТК25 и 
ТК 14 до ТК 9 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 17 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

250 221,61 2025 15093,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

26 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 17 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

300 95,87 2025 6831,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

27 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещения-
ми БКТ. к. 18 (АО "Новый 

100 22,55 2025 584,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Характеристика участка 

Период ре-
ализации, 

г. 

Ориентировоч-
ные финансовые 
потребности по 
годам, тыс. руб. 
без учета НДС в 
текущих ценах 

Обоснование 
реализации 
мероприятий 

диа-
метр, 
мм 

протяжен-
ность, п.м 

горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

28 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до Объекта 
ДОО на 350 мест (2-3 этажа) 
к.24 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

80 59,49 2028 1472,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

29 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 для подклю-
чения Объекта Общеобразо-
вательная школа на 1500 
учащихся (4 этажа). к. 25 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

300 175,2 2031 12483,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

30 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Общеобразовательная 
школа на 1500 учащихся (4 
этажа). к. 25 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

200 70,39 2031 3434,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

31 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой комплекс (15, 25 
эт.). к. 20.1, 20.2 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

200 312,17 2029 15229,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

32 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 21 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс (15, 25 эт.) к. 21.1, 21.2 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

200 35,14 2028 1714,4 
подключение 
перспективных 
потребителей 

33 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта ДОО на 300 мест (2-3 
этажа). к. 26 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

80 53,73 2029 1330,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

34 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта ДОО на 300 мест (2-3 
этажа). к. 26 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

250 30,62 2029 2085,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

35 

Строительство тепловых 
сетей ТК 25 до ТК 24 для 
подключения Объекта ДОО 
на 300 мест. к. 26 (2-3 этажа) 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

300 186,54 2029 13291,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

36 Строительство тепловых 400 364,6 2026 35686,1 подключение 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Характеристика участка 

Период ре-
ализации, 

г. 

Ориентировоч-
ные финансовые 
потребности по 
годам, тыс. руб. 
без учета НДС в 
текущих ценах 

Обоснование 
реализации 
мероприятий 

диа-
метр, 
мм 

протяжен-
ность, п.м 

сетей от ТК 21-ТК 22 до УТ 
17 для подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
к. 22.1, 22.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

перспективных 
потребителей 

37 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 22 до Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 эт.) 
к. 22.1, 22.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

200 37,03 2026 1806,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

38 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 22 для подклю-
чения Объекта Жилой ком-
плекс (15, 25 эт.) к. 22.1, 22.2 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

300 32,68 2026 2328,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

39 

Строительство тепловых 
сетей ТК К.10/К.11 для под-
ключения Объекта Жилой 
дом (25 эт.) к. 13 (АО "Ком-
пания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

80 22,95 2025 568,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

40 

Строительство тепловых 
сетей для подключения Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) к. 10 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

80 23,2 2025 574,4 
подключение 
перспективных 
потребителей 

41 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.10/К.11 до 
Объекта Жилой дом (25 эт.) 
к. 11 (АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

80 28,93 2025 716,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

42 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.12/К.13 до ТК 
К.10/К.11 для подключения 
Объекта Жилой дом (25 эт.) 
к. 11 (АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

130 54,67 2025 1672,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

43 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.9 до Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 9 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

100 16,63 2025 430,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

44 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-38 до ТК К.4 для 
подключения Объекта Жи-
лой дом (25 эт.) к. 12 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

250 161,36 2025 10990,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

45 Строительство тепловых 100 35 2025 906,5 подключение 



61 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Характеристика участка 

Период ре-
ализации, 

г. 

Ориентировоч-
ные финансовые 
потребности по 
годам, тыс. руб. 
без учета НДС в 
текущих ценах 

Обоснование 
реализации 
мероприятий 

диа-
метр, 
мм 

протяжен-
ность, п.м 

сетей от ТК К.12/К.13 до 
Объекта Жилой дом (25 эт.) 
к. 12 (АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

перспективных 
потребителей 

46 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.4 до ТК 
К.12/К.13 для подключения 
Объекта Жилой дом (25 эт.) 
к. 12 (АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

150 37,31 2025 1239,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

47 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 5 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

130 28,86 2028 883,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

48 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 6 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

100 76,63 2028 906,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

49 

Строительство тепловых сетей
от ТК К.9 до ТК К.7 до Объек-
та Жилой дом (25 эт.) к. 7 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

80 61,82 2027 1530,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

50 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК К.9 для 
подключения Объекта Жи-
лой дом (25 эт.) к. 7 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

130 31,9 2027 976,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

51 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.4 до ТК для 
подключения Объекта Жи-
лой дом (25 эт.) к. 7 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

200 17,27 2027 842,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

52 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5-ТК К.8 до 
Объекта Жилой дом (25 эт.) 
к. 8 (АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

100 54,46 2027 1410,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

53 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК К.5 для 
подключения Объекта Жи-
лой дом (25 эт.) к. 8 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

150 64,99 2027 2159,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

54 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 5 до Объекта 
Жилой дом к. 5 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 13,78 2026 356,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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55 

Строительство тепловых 
сетей от т.26 до ТК-1-ТК-2-
ТК-3 для подключения Объ-
екта Жилой дом к. 8 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

300 359,12 2025 25589,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

56 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-7 до ТК-8 для 
подключения Объекта Жи-
лой дом к. 8 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

200 47,3 2025 2307,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

57 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-ТК-4-ТК-5-
ТК-6 до ТК-7 для подключе-
ния Объекта Жилой дом к. 8 
(АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

250 179,46 2025 12222,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

58 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-8 до Объекта 
Жилой дом к. 8 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 12,49 2025 323,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

59 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-6 до Объекта 
Жилой дом к. 6 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 13,14 2026 340,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

60 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-7 до Объекта 
Жилой дом к. 7 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 11,86 2025 307,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

61 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-9 до Объекта 
Жилой дом к. 9 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

130 12,39 2025 379,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

62 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-8 до ТК-9 для 
подключения Объекта Жи-
лой дом к. 9 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

200 42,71 2025 2083,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

63 

Строительство тепловых се-
тей от ТК-9 до ТК-10 для 
подключения Объекта Жилой 
дом к. 10 (АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Котельники 
парк")  

150 23,59 2025 783,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

64 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-10 до Объекта 
Жилой дом к. 10 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

130 10,79 2025 330,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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65 

Строительство тепловых се-
тей от ТК-10 до ТК-11 для 
подключения Объекта Жилой 
дом к. 11 (АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Котельники 
парк")  

100 46,36 2025 1200,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

66 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-11 до Объекта 
Жилой дом к. 11 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

80 14,1 2025 349,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

67 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-1 до Объекта 
Жилой дом к. 1 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 13,04 2028 337,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

68 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до Объекта 
Жилой дом к. 2 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 15,81 2028 409,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

69 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3 до Объекта 
Жилой дом к. 3 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 17,19 2028 445,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

70 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Жилой дом к. 4 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк")  

100 16,24 2028 420,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

71 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-11-ТК-12 ТК-13 
до Объекта ДОО на 50 мест 
(АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

50 139,19 2028 3108,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

72 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-13 до Объекта 
Поликлиника к. 15 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

50 10,15 2026 226,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

73 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-13 до Объекта 
«Филиал Котельники» ГКУЗ 
МО «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевания-
ми» для амбулаторного при-
ема взрослых и детей на 360 
посещений в смену (мкр. 
Силикат 41А 
(50:22:0050203:1141)) 

150 192,21 2024 6386,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

74 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК-2 для под-
ключения Объекта Много-
квартирный жилой комплекс 

350 384,89 2025 37672,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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с подземной автостоянкой и 
встроенно-пристроенным 
ДОУ на 120 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новоря-
занское шоссе, вл. 6, ком-
плекс 1)  

75 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до ТК-2-1 для 
подключения Объекта Мно-
гоквартирный жилой ком-
плекс с подземной автосто-
янкой и встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, комплекс 1)  

200 51,67 2025 2520,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

76 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2-1 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-
стоянкой и встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, компл. 1)  

150 124,14 2025 4124,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

77 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2-1 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-
стоянкой (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, компл. 2)  

150 30,69 2025 1019,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

78 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-1 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-
стоянкой и встроенно-
пристроенной поликлиникой 
на 154 пос./смену (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новоря-
занское шоссе, вл. 6, компл. 
3)  

130 16,38 2029 501,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

79 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-2 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-
стоянкой (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, компл. 4)  

130 94,72 2027 2897,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

80 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-1 до ТК-3-2 
для подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-
стоянкой (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 

200 86,47 2027 4218,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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шоссе, вл. 6, компл. 4)  

81 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3 до ТК-3-1 для 
подключения Объекта Мно-
гоквартирный жилой ком-
плекс с подземной автосто-
янкой (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, компл. 4)  

250 52,12 2027 3549,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

82 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-2 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной авто-
стоянкой (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, компл. 5)  

150 14,47 2029 480,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

83 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Дошкольное образователь-
ное учреждение на 300 мест 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 6)  

70 27,42 2028 666,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

84 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Общеобразовательная школа 
на 1100 мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

80 28,27 2028 699,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

85 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Многоэтажная надземная 
парковка на 499 машиномест 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 6)  

100 84,28 2025 2182,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

86 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до ТК-5 для 
подключения Объекта Мно-
гоэтажная надземная пар-
ковка на 499 машиномест 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 6)  

130 88,79 2025 2716,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

87 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до ТК-3 для 
подключения Объекта Мно-
гоэтажная надземная пар-
ковка на 499 машиномест 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 6)  

300 137,38 2025 9789,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

88 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-41 для подклю-
чения Объекта Офисный 
центр (ООО "Экострой", 
50:22:0050102:626)  

50 64,53 2024 1441,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

89 
Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11б-
к.1308/11б-1 до Объекта Ма-

40 32,63 2025 728,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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газин (Айвазян Ромик Яго-
рович, 50:22:0050101:8803)  

90 

Строительство тепловых 
сетей от к.1313/11 до Объек-
та Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
(Администрация ГО Котель-
ники, 50:22:0050101:11415)  

150 164,71 2025 5472,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

91 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-10-1 до Объекта 
Общеобразовательная школа 
на 2000 учащихся (Админи-
страция ГО Котельники, 
50:22:0050201:1215)  

50 26,6 2025 594,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

92 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-10-2 до Объекта 
ДОУ на 350 мест (мкр. Пар-
ковый) (Администрация ГО 
Котельники, 
550:22:0050201:1214)  

80 29,91 2025 740,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

93 

Строительство тепловых 
сетей от т. 26 до Объекта 
Дошкольного, начального и 
среднего общего образова-
ния (Администрация ГО Ко-
тельники, 
50:22:0050101:14656)  

50 63,21 2025 1411,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

94 

Строительство тепловых 
сетей от СК-1 до Объекта 
Установка снегоплавильных 
машин (мкр. Силикат, пром-
зона 13, 50:22:0050203:70)  

150 92,26 2024 3065,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

95 

Строительство тепловых се-
тей от УТ-11 до Объекта Гос-
тиничный комплекс и офис-
но-административное здание 
(2-й Покровский пр-д, уч. 3)  

70 114,59 2024 2785,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

96 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4843 до т. 4844 
для подключения Объекта 
ФОК (мкр. Силикат, д. 31, 
стр. 1)  

80 63,08 2024 1561,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

97 

Строительство тепловых 
сетей от т.СК-6А до Объекта 
ФОК (мкр. Силикат, д. 31, 
стр. 1)  

130 221 2024 6761,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

98 

Строительство тепловых 
сетей от т.К-6-УТ-25 до Объ-
екта Пристройка к МБОУ 
КСОШ № 2 (ул. Новая, д. 39)  

70 46,5 2024 1130,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

99 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-24 до т. 4832 для 
подключения Объекта Мага-
зин (ч. 1 Южная часть, вбли-
зи бывшего Карьера ЛКС-
МиК, 50:22:0050203:980)  

200 63,24 2024 3085,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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100 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Магазин (ч. 1 Южная часть, 
вблизи бывшего Карьера 
ЛКСМиК, 
50:22:0050203:980)  

50 233,16 2024 5207,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

101 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341-1 до Объекта 
Складской комплекс (Дзер-
жинское ш, рядом с д. 2, 
50:22:0050203:13529)  

50 208,72 2025 4661,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

102 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-4 до Объекта 
Жилые дома, объекты соци-
ального назначения (мкр. 
Новые Котельники; мкр. 
4а,6, 50:22:0000000:11353; 
50:64:0020102:49)  

300 1121,16 2024 79887,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

103 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3 до 
к.1308/11а--4 для подключе-
ния Объекта Жилой дом 
(Новорязанское ш., 19 км, 
участок 1, к. 2, к.н. 
50:22:0050101:8912)  

150 163,66 2024 5438,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

104 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Ново-
рязанское ш., 19 км, уч. 1, к. 
2, 50:22:0050101:8912)  

130 27,07 2024 828,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

105 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Ново-
рязанское шоссе, 19 км, уч. 
1, к. 1, 50:22:0050101:8913)  

150 21,67 2024 720,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

106 

Строительство тепловых 
сетей от К-32-К-33 до Объ-
екта Жилой дом (мкр. Ков-
ровый, д. 1-5, 24-29 и ул. 
Новая, д. 1-10, к. 7, 
50:22:0050101:11014) 

80 80,09 2024 1982,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

107 

Строительство тепловых 
сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковровый, 
д. 1-5, 24-29 и ул. Новая, д. 1-
10, к. 11,12, 
50:22:0050101:11014) 

100 66,96 2024 1734,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

108 

Строительство тепловых 
сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковровый, 
д. 1-5, 24-29 и ул. Новая, д. 1-
10, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
15, 50:22:0050101:11014)  

200 8,96 2024 437,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

109 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Белая Дача, 
между ул. Кузьминской, 

70 43,07 2024 1047,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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Центральной ал. 1-м Покров-
ским пр. и Кузьминским ле-
сопарком, к. 10, 
50:22:0050102:8309)  

110 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Белая Дача, 
между ул. Кузьминской, 
Центральной ал. 1-м Покров-
ским пр. и Кузьминским ле-
сопарком, к. 11, 
50:22:0050102:8309)  

70 72,15 2024 1754,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

111 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.8 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Белая Дача, 
между ул. Кузьминской, 
Центральной ал. 1-м Покров-
ским пр. и Кузьминским ле-
сопарком, к. 13, 
50:22:0050102:8309)  

70 71,57 2024 1739,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

112 

Строительство тепловых 
сетей от У-ЦТП-2-ТК-12 до 
Объекта (мкр. Силикат, 
промзона, рядом со стр.9/2, 
50:22:0050203:10748)  

50 169,03 2024 3774,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

113 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирные жилые 
комплексы с объектами со-
циальной инфраструктуры: 
комплекс 3,4,5, ДДУ на 300 
мест, ДДУ на 1100 мест (Но-
ворязанское шоссе, вл. 6, к. 
3, 4, 5, 50:22:0050101:112)  

250 76,65 2027 5220,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

114 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до Объекта 
Многоквартирные жилые 
комплексы с объектами со-
циальной инфраструктуры: 
комплекс 1.2, многоэтажная 
надземная парковка на 500 
машиномест (Новорязанское 
шоссе, вл. 6, к. 1,2, 
50:22:0050101:12957)  

200 100 2024 4878,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

115 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-2 до 
Объекта Жилой комплекс 
«Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. 
Сосновая, д. 2, 
50:22:0050101:202)  

250 58,83 2024 4006,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

116 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-1 -
к.1308/11а-3-2 до к.1308/11а-
3-3 для подключения Объек-
та Жилой комплекс «Белые 

300 190,77 2024 13593,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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Росы» (ООО «СТРОЙКОМ-
ФОРТ», ул. Сосновая, д. 2, 
50:22:0050101:202)  

117 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-12 до Объекта 
Жилые дома (мкр. «Новые 
Котельники», 
50:22:0000000:113538)  

200 83,92 2024 4094,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

118 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4832 до Объекта 
Многоуровневая парковка 
(мкр. «Южный», д.17, 
50:22:0050203:10985)  

100 154,64 2024 4005,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

119 

Строительство тепловых 
сетей от 4833-ТК-24 до 4832 
для подключения Объекта 
Многоуровневая парковка 
(мкр. «Южный», д.17, 
50:22:0050203:10985)  

200 122,41 2024 5972,0 
подключение 
перспективных 
потребителей 

120 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-12-УТ-14 до 
Объекта (мкр. Силикат, 
промзона, рядом со стр.9/3, 
50:22:0050203:10747) 

50 75,74 2024 1691,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

121 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-2 до 
Объекта Жилой комплекс 
«Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. 
Сосновая, д. 2) 

250 48,31 2024 3290,4 
подключение 
перспективных 
потребителей 

122 

Строительство тепловых 
сетей от 1341 до Объекта 
Склад (Дзержинское ш., ря-
дом с стр. 9, 
50:22:0050203:10820) 

70 129,74 2024 3154,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

123 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3 до 
Объекта Нежилые помеще-
ния (Новорязанское ш., 19 
км, уч. 1, 
50:22:0050101:8919) 

50 151,64 2024 3386,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

124 

Строительство тепловых 
сетей от К-44 до Объекта 
Нежилое здание (мкр. Белая 
Дача, д. 2, 
50:22:0050102:5846) 

50 105,02 2024 2345,4 
подключение 
перспективных 
потребителей 

125 

Строительство тепловых 
сетей от К-26 до Объекта 
Нежилое помещение (мкр. 
Силикат, стр. 15/14, 
50:22:0050203:1865) 

50 46 2025 1027,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

126 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341 до Объекта 
капитального строительства 
(Дзержинское ш., д. 9/1, 
50:22:0050203:978) 

50 48,22 2024 1076,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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127 

Строительство тепловых 
сетей от к.1313/5 до Объекта 
Поликлиника на 400 посе-
щений в смену (мкр. Ковро-
вый, вблизи ул. Кузьмин-
ская, д.7, 
50:22:0050101:14656) 

70 86,94 2024 2113,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

128 

Строительство тепловых 
сетей от т.21 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Белая Дача, 
кв. 11, к. 6А и 7А) 

80 51,93 2024 1285,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

129 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341-2 до Объекта 
Магазин (Полевой пр., стр.1, 
50:22:0050201:994) 

50 202,11 2024 4513,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

130 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341 -к.1341-1 до 
к.1341-2 для подключения 
Объекта Магазин (Полевой 
пр., стр.1, 50:22:0050201:994) 

100 524,91 2024 13594,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

131 

Строительство тепловых 
сетей от У-д.16 до Объекта 
25-ти этажный жилой дом с 
пристроенной поликлиникой 
и подземной автостоянкой 
(мкр. Белая Дача, кв. 1, к. 17-
17А, 50:22:0050101:0107) 

150 102,18 2024 3395,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

132 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс (Новорязанское ш., 
вл. 6, к. 5, стр. 8, 
50:22:0050101:114) 

70 25,07 2024 609,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

133 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-32 до Объекта 
Здание (ООО «СтройПро-
гресс», ул. Кузьминская, 
д.15А, 50:22: 0050101:8824) 

50 33,53 2024 748,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

134 

Строительство тепловых 
сетей от К-44 до Объекта 
Здание (реконструкция) 
(ООО "Экострой", Мкр. Бе-
лая Дача, д.2, 
50:22:0050102:5845) 

80 42,92 2024 1062,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

135 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4835 до т. 4822 
для подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
дом (ООО СЗ "Котельники". 
ЖК "Новые Котельники" 
корп. 10, к.н.з.у 
50:22:0050203:10987)   

100 79,96 2024 2070,9 
подключение 
перспективных 
потребителей 

136 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4822 до Объекта 
ДОУ -2 на 235 мест (ООО СЗ 
"Котельники". ЖК "Новые 

70 95,81 2024 2329,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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Котельники" к.н.з.у 
50:22:0050203:10987)   

137 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-22 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
дом (ООО СЗ "Котельники". 
ЖК "Новые Котельники" 
корп. 13, к.н.з.у 
50:22:0050203:10993)   

100 7,3 2024 189,1 
подключение 
перспективных 
потребителей 

138 

Строительство тепловых 
сетей от т. 23 до Объекта 
Гостиничный комплекс с 
объектами придорожного 
обслуживания (ООО "Моно-
лит КапиталСтрой", к.н.з.у 
50:22:0050101:189)   

130 1495,97 2025 45768,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

III 
Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективных по-
требителей  

114771,2   

1 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=800 на Д=1000 от 
к.1304 до к.1305 (№21-54,57-
90) 

1000 239,85 2024 70202,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

2 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=200 на Д=300 от 
У-цтп до ТК-М (№67-69) 

300 54,54 2024 3886,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

3 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=200 на Д=300 от 
к.1310 до ЦТП (мкр. Ковро-
вый) (№67-69) 

300 33,34 2024 2375,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

4 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=250 от К-
30 до К-31 (№67,69) 

250 39,08 2024 2661,7 
подключение 
перспективных 
потребителей 

5 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=250 от 
ТК-М до К-3 (№67,69) 

250 41,25 2024 2809,5 
подключение 
перспективных 
потребителей 

6 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых се-
тей с Д=150 на Д=250 от К-3 
до К-30 (№67,69) 

250 37,73 2024 2569,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

7 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от К-
32 до У-д.32 (№69) 

200 74,82 2024 3650,2 
подключение 
перспективных 
потребителей 

8 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от 
ЦТП-5 (мкр. Белая Дача) до 
У-ЦТП-5 (№89) 

200 11,27 2024 549,8 
подключение 
перспективных 
потребителей 

9 
Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от К-

200 36,99 2024 1804,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 
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31 до К-32 (№67,69) 

10 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от 
У-д.29 до У-д.39 (№43) 

200 63 2024 3073,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

11 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=100 на Д=150 от К-
12 до У-д.29 (№43) 

150 13,5 2024 448,6 
подключение 
перспективных 
потребителей 

12 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=500 на Д=600 от 
к.1308/7 до к.1308/8 (т.6) 
(№21,53,54,65,66,76,80,82,87,
91) 

600 143,88 2024 20739,3 
подключение 
перспективных 
потребителей 

IV 
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 
надежности 

193223,3   

1 

Реконструкция трубопровода 
отопления с восстановлени-
ем кольцевого теплоснабже-
ния от ТК-20 до ТК-28 мкр. 
Силикат 

150 160 2024 3173,0 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

2 
Реконструкция трубопровода 
отопления от ЦТП-2 до СК-8 
мкр. Силикат 

200 54 2025 1500,0 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

3 
Реконструкция трубопровода 
отопления от ЦТП-2 до СК-
11 мкр. Силикат 

150/100 156 2025 2900,0 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

4 

Техническое диагностирова-
ние и экспертиза промыш-
ленной безопасности трубо-
проводов тепловых сетей ЖК 
«Белые росы» 

2Д400 1200 2024 2000,0 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

5 

Режимно-наладочные испы-
тания и допуск в эксплуата-
цию тепловой установки 
(ЦТП) ЖК «Белые росы» по 
адресу: г.Котельники, ул. 
Сосновая, д.2, к.4 

    2024 1000,0 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

6 

Реконструкция трубопровода 
отпления и ГВС - ул. Новая, 
д. 11- ул. Новая, д. 17а - ул. 
Новая, д. 13 - камера № 12 
(ул. Новая, д.12)   

200/150 287 

2024 4890,9 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 150/100 287 

7 

Реконструкция трубопровода 
отопления и ГВС от ТК5 
доТК7 с переустройством 
ТК-5 по адресу: г. Котельни-
ки, мкр. Ковровый, д. 17 

200 59 

2024 1563,0 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 150 59 

8 
Реконструкция участка тру-
бопровода от ТК7 до ЦТП-3 
по адресу: мкр. Южный 

200 362 2024 5044,0 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

9 

Реконструкция участка теп-
лотрассы от ТК1313/6 до 
ТК1313/7 по адресу: ул. 
Кузьминская, напротив д. 11 

400 324 2025 9070,1 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 
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10 

Реконструкция участка теп-
лотрассы от ТК1313/3 до 
ТК1313/4 с заменой дренаж-
ной системы по адресу: ул. 
Новая, между ж.д. 11 и ЦТП-
4  

400 102 2025 3341,6 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

11 
Устройство насосной стан-
ции отопления на ЦТП-5 
мкр. Белая Дача 

  2024 931,3 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

12 

Реконструкция участка тру-
бопровода отопления и ГВС 
от кам. №50 до ввода в ж.д. 
№6 по адресу: мкр. Южный 
(Бесканальная прокладка тру-
бопроводов в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ)) 

100 106 

2025 1394,9 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

80 106 

13 

Реконструкция участка тру-
бопровода теплотрассы отоп-
ления и ГВС от кам. №51 до 
кам. №54 по адресу: мкр. 
Южный (Бесканальная про-
кладка трубопроводов в изо-
ляции из пенополиуретана 
(ППУ)) 

100 215 

2025 2988,4 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

80 215 

14 

Строительство тепловых 
сетей от к. 1313 (ООО "ТСК 
Мосэнерго") до УТ-10 (АО 
"МСК Инжиниринг") 

500 1064,4 2025 153426,2 
повышение 

надежности теп-
лоснабжения 

ИТОГО 992345,0 

 
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского 

округа 
Обоснование, приведенное в п. 4.1 раздела 4 настоящей схемы теплоснабжения ГО Котель-

ники указывает, что вариант предлагаемый в настоящей схеме теплоснабжения является един-
ственным и приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения муниципального образо-
вания. 

Приоритетный вариант развития системы теплоснабжения ГО Котельники имеет следую-
щие технико-экономические показатели по группам проектов: 

 Реконструкция источников тепловой энергии с объемом инвестиций в текущих ценах 
2023г. (без НДС) - 45300 тыс. руб.  

 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей - с объемом инве-
стиций в текущих ценах 2024г. (без НДС) – 639050,5 тыс. руб.; 

 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра в целях подключения перспектив-
ных потребителей- с объемом инвестиций в текущих ценах 2023г. (без НДС) – 114771,2тыс. руб. 

 Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения надежности - с объемом 
инвестиций в текущих ценах 2024г. (без НДС) – 187908,8 тыс. руб. 

Общий объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение и (или) модернизацию объектов системы теплоснабжения ГО Котельники по вы-
бранному варианту в текущих ценах 2024г. (без НДС) составит – 992345,0 тыс. руб. 
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Для потребителей тепловой энергии в ГО Котельники по выбранному варианту развития 
системы теплоснабжения будут иметь место следующие ценовые (тарифные) последствия с уче-
том инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модерни-
зацию объектов системы теплоснабжения, а именно: 

В зоне действия МУЖКП «Котельники»: 

 изменения с 2023г. до 2041г. составят от 2116,78 руб./Гкал до 2531,98 руб./Гкал; 

 среднегодовой рост за указанный период – не более 1,0%. 
В зоне действия МСК «Инжиниринг»: 

 изменения с 2023г. до 2041г. составят от 2290,09 руб./Гкал до 3898,72 руб./Гкал; 

 среднегодовой рост за указанный период – не более 3,0%. 
В зоне действия ООО «АВР Строймонтаж»: 

 изменения с 2023г. до 2041г. составят от 219,4 руб./Гкал до 444,46 руб./Гкал; 

 среднегодовой рост за указанный период – не более 4,0%. 
В зоне действия ООО «ТСК Мосэнерго»: 

 изменения с 2023г. до 2041г. составят от 1721,17 руб./Гкал до 2930,18 руб./Гкал; 

 среднегодовой рост за указанный период – не более 3,0%. 
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5. Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по 
приоритетному сценарию развития теплоснабжения 

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для 
которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии 
от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии 

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспек-
тивную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях ГО Котельники, отсутствуют. Тепло-
снабжение объектов перспективной застройки на территории городского округа планируется осу-
ществлять от существующих источников тепловой энергии (ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» и котель-
ной АО «МСК Инжиниринг»). 

 
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии. 

В связи со значительным приростом нагрузки на расчетный срок схемы теплоснабжения за 
счет строительства перспективных объектов в зоне действия котельной необходимо произвести 
установку дополнительного котельного оборудования. Схемой запланированы мероприятия по 
реконструкции Котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением установленной мощности до 
99,0 Гкал/ч к концу расчетного срока. Для увеличения установленной мощности необходимо осу-
ществить в 2025 году установку котла мощностью 19,2 МВт и в 2029 году установку аналогичного 
котла мощностью 19,2 МВт (промышленный котел Bosch Unimat UT-L 64). 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обес-
печивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии, представлены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Предложения по реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую 
нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Период ре-
ализации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

I 

Реконструкция источников 
тепловой энергии для под-
ключения перспективных 
потребителей 

45300,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Реконструкция 
котельной АО 
"МСК Инжини-
ринг" с увели-
чением уста-
новленной 
мощности до 
99,06 Гкал/ч за 
счет установки 
двух котлов 
установленной 
мощностью по 
19,2 МВт (про-
мышленные 
котлы Bosch 
Unimat UT-L 
64) 

2024,2028 45300,0 22650,0     22650,0                           
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5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабже-
ния 

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации ГО Котельники с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, переводу котельной на при-
родный или компилированный газ отсутствуют. Основным топливом на котельной на базовый пе-
риод и на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники является природный газ. 

 
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котель-
ных 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 

 
5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источни-

ков тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших норма-
тивный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников теп-
ловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в 
случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 
отсутствуют. 

 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функциони-

рующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электри-

ческой и тепловой энергии для каждого этапа отсутствуют. 
 

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбиниро-
ванной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для 
каждого этапа, в том числе график перевода 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 

 
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, рабо-
тающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 при отпуске тепла от ГО Котельники осуществляется центральное качественное регу-
лирование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха, два раза в сутки по состоянию на 7-00 часов и 19-00 часов. В период 
резкого изменения температуры наружного воздуха (±3оС/час и более) корректировка суточного 
графика отпуска тепла производится в любое время суток по фактической температуре наружного 
воздуха и ветровому воздействию. 

Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подклю-
чения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теп-
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лоснабжения. Отпуск тепловой энергии потребителям ГО Котельники в основном осуществляется 
от ЦТП по температурному графику регулирования 95/70 °С с непосредственным подключением 
потребителей. Часть потребителей подключается к магистральной тепловой сети ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» по независимой схеме с помощью теплообменных аппаратов. 

Объекты АО "Белая Дача" подключены по зависимой схеме, остальные абоненты по неза-
висимой схеме (ГВС и отопление), т.е. через теплообменники. 

Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует вы-
бранному температурному графику отпуска теплоносителя. 

Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии – не требуется. 

 
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источ-

ника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 
мощностей 

В качестве условий развития системы теплоснабжения ГО Котельники на рассматриваемый 
период принято: 

 обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за 
счет действующего источника централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирного дома, админи-
стративных и общественных зданий в существующих районах населенного пункта, 
за счет действующего источника централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать. 
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки определены с учетом су-

ществующей мощности нетто котельной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, 
подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 5.2. 

 
5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 
видов топлива 

Предложения по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующей ГО 
Котельники с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топ-
лива - отсутствуют. 
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Таблица 5.2 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 

№ 

Наименование 
источника 

тепловой энер-
гии 

Ед. 
изм. 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

Гкал/ч 9,326 9,326 17,127 12,465 8,249 3,208 14,810 9,914 2,028 2,028 

% 14,13% 14,13% 20,76% 15,11% 10,00% 3,89% 14,96% 10,01% 2,05% 2,05% 

2 
Котельная 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 

3 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

Гкал/ч 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

% 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

№ 

Наименование 
источника 

тепловой энер-
гии 

Ед. 
изм. 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041  

1 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

Гкал/ч 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028  

% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05%  

2 
Котельная 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

Гкал/ч 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042  

% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72% 27,72%  

3 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

Гкал/ч 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв  

% 
существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв  
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Как видно из балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, на котель-
ной АО «МСК Инжиниринг» в 2024 году резерв тепловой мощности составит порядка 14% от 
располагаемой мощности котельной. В связи со значительным приростом нагрузки на расчетный 
срок схемы теплоснабжения за счет строительства перспективных объектов в зоне действия ко-
тельной необходимо произвести установку дополнительного котельного оборудования. Схемой 
запланированы мероприятия по реконструкции Котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением 
установленной мощности до 99,0 Гкал/ч к концу расчетного срока. Для увеличения установленной 
мощности необходимо осуществить в 2025 году установку котла в мощностью 19,2 МВт и в 2029 
году установку аналогичного котла мощностью 19,2 МВт (промышленный котел Bosch Unimat 
UT-L 64). 

В зоне действия котельной МУЖКП «Котельники» прирост нагрузки на расчетный срок 
схемы теплоснабжения отсутствует. На весь период схемы теплоснабжения на котельной сохраня-
ется незначительный резерв тепловой мощности. 

В зоне действия ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» на весь период схемы теплоснабжения сохра-
няется резерв тепловой мощности. 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ГО Котель-
ники представлены в таблице 5.3. 
Таблица 5.3 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ко-
тельных 

Период 
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" 
Котельная АО "МСК Ин-

жиниринг" 
МУЖКП Котельники 

2023 (базовый) 3649,000 66,000 0,150 
2024 3649,000 66,000 0,150 
2025 3649,000 82,500 0,150 
2026 3649,000 82,500 0,150 
2027 3649,000 82,500 0,150 
2028 3649,000 82,500 0,150 
2029 3649,000 99,000 0,150 
2030 3649,000 99,000 0,150 
2031 3649,000 99,000 0,150 
2032 3649,000 99,000 0,150 
2033 3649,000 99,000 0,150 
2034 3649,000 99,000 0,150 
2035 3649,000 99,000 0,150 
2036 3649,000 99,000 0,150 
2037 3649,000 99,000 0,150 
2038 3649,000 99,000 0,150 
2039 3649,000 99,000 0,150 
2040 3649,000 99,000 0,150 
2041 3649,000 99,000 0,150 
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6. Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения 

6.1. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых се-
тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом рас-
полагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов) 

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории ГО Котельники отсутствуют. Пред-
ложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечиваю-
щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с из-
бытком тепловой мощности, отсутствуют. 

 
6.2. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 
районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплекс-
ную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах ГО Котельники предлагает-
ся осуществить строительство участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Пере-
чень участков тепловых сетей с указанием характеристик трубопроводов представлен в таблице 
6.1. 
Таблица 6.1 - Мероприятия по строительству участков тепловых сетей для обеспечения перспек-
тивной нагрузки 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков* 

Период ре-
ализации диаметр, 

мм 
протяженность, 

м 

1 
Строительство тепловых сетей от ТК 8.1 до Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

200 53,81 2024 

2 

Строительство тепловых сетей от ТК до ТК 7.1 для подклю-
чения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенны-
ми БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

300 89,86 2024 

3 

Строительство тепловых сетей от ТК 7.1 для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ. 
к. 8.1, 8.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

250 100,69 2024 

4 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ. к. 8.1, 
8.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

250 8,48 2024 

5 

Строительство тепловых сетей до ТК 8.1 для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ. 
к. 8.1, 8.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

250 15,11 2024 

6 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
ДОО на 350 мест (2-3 этажа). к. 27 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

80 58,5 2024 

7 
Строительство тепловых сетей до ТК 19.1 до Объекта Об-
щеобразовательная школа на 2200 учащихся (4 этажа). к. 29 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

200 162 2025 

8 

Строительство тепловых сетей от ТК 9-ТК-14 до ТК-16 для 
подключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с при-
строенными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

250 336,5 2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков* 

Период ре-
ализации диаметр, 

мм 
протяженность, 

м 

9 

Строительство тепловых сетей от ТК 9 для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ. 
к. 9.1, 9.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

200 51,5 2024 

10 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными БКТ. к. 9.1, 
9.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

100 7 2024 

11 

Строительство тепловых сетей от ТК 3 до ТК-4 для подклю-
чения Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными помещениями БКТ. к. 10 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

300 169,36 2031 

12 

Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. к. 10 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

100 38,62 2031 

13 

Строительство тепловых сетей от ТК 14 для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ. к. 14 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

100 39,66 2030 

14 

Строительство тепловых сетей от ТК 24 для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ. к. 15 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

100 32,01 2030 

15 
Строительство тепловых сетей от ТК 16 для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.). к. 16.1, 16.2 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

200 41,81 2028 

16 
Строительство тепловых сетей от ТК 25 до ТК 16 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.). к. 16.1, 16.2 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

250 51,82 2028 

17 

Строительство тепловых сетей от ТК 26 для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ. к. 11 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

100 28,63 2031 

18 

Строительство тепловых сетей от ТК 26 для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ. к. 12 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

100 28,62 2030 

19 

Строительство тепловых сетей до ТК 26 для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ. к. 12 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

250 37,52 2030 

20 

Строительство тепловых сетей от ТК-26 до ТК 12/13 для 
подключения Объекта Жилой комплекс, дом башенного ти-
па (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, к. 13 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

250 180,9 2030 

21 

Строительство тепловых сетей от ТК 12/13 до Объекта Жи-
лой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ. к. 13 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

100 60,06 2030 

22 
Строительство тепловых сетей от ТК 12/13 до Объекта ДОО 
на 350 мест (2-3 этажа) к.23 (АО "Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

80 11,12 2030 

23 

Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. к. 17 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

100 89,51 2025 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков* 

Период ре-
ализации диаметр, 

мм 
протяженность, 

м 

24 

Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. к. 17 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

150 61,61 2025 

25 

Строительство тепловых сетей от ТК 9-ТК 16-ТК25 и ТК 14 
до ТК 9 для подключения Объекта Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ. к. 17  (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

250 221,61 2025 

26 

Строительство тепловых сетей от ТК 25 для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ. к. 17 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

300 95,87 2025 

27 

Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. к. 18 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

100 22,55 2025 

28 
Строительство тепловых сетей от ТК 12/13 до Объекта ДОО 
на 350 мест (2-3 этажа) к.24 (АО "Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

80 59,49 2028 

29 

Строительство тепловых сетей от ТК 25 для подключения 
Объекта Общеобразовательная школа на 1500 учащихся (4 
этажа). к. 25 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

300 175,2 2031 

30 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Общеобразовательная школа на 1500 учащихся (4 этажа). к. 
25 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

200 70,39 2031 

31 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 эт.). к. 20.1, 20.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

200 312,17 2029 

32 
Строительство тепловых сетей от ТК 21 для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) к. 21.1, 21.2 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

200 35,14 2028 

33 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
ДОО на 300 мест (2-3 этажа). к. 26 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

80 53,73 2029 

34 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
ДОО на 300 мест (2-3 этажа). к. 26 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

250 30,62 2029 

35 
Строительство тепловых сетей ТК 25 до ТК 24 для подклю-
чения Объекта ДОО на 300 мест. к. 26 (2-3 этажа) (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

300 186,54 2029 

36 
Строительство тепловых сетей от ТК 21-ТК 22 до УТ 17 для 
подключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) к. 22.1, 
22.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

400 364,6 2026 

37 
Строительство тепловых сетей от ТК 22 до Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.) к. 22.1, 22.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

200 37,03 2026 

38 
Строительство тепловых сетей до ТК 22 для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) к. 22.1, 22.2 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

300 32,68 2026 

39 
Строительство тепловых сетей ТК К.10/К.11 для подключе-
ния Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 13 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

80 22,95 2025 

40 
Строительство тепловых сетей для подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 10 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

80 23,2 2025 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков* 

Период ре-
ализации диаметр, 

мм 
протяженность, 

м 

41 
Строительство тепловых сетей от ТК К.10/К.11 до Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 11 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

80 28,93 2025 

42 
Строительство тепловых сетей от ТК К.12/К.13 до ТК 
К.10/К.11 для подключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 
11 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

130 54,67 2025 

43 
Строительство тепловых сетей от ТК К.9 до Объекта Жилой 
дом (25 эт.) к. 9 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

100 16,63 2025 

44 
Строительство тепловых сетей от УТ-38 до ТК К.4 для под-
ключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 12 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

250 161,36 2025 

45 
Строительство тепловых сетей от ТК К.12/К.13 до Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 12 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

100 35 2025 

46 
Строительство тепловых сетей от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 
для подключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 12 (АО 
"Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

150 37,31 2025 

47 
Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объекта Жилой 
дом (25 эт.) к. 5 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

130 28,86 2028 

48 
Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объекта Жилой 
дом (25 эт.) к. 6 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

100 76,63 2028 

49 
Строительство тепловых сетей от ТК К.9 до ТК К.7 до Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) к. 7 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

80 61,82 2027 

50 
Строительство тепловых сетей от ТК до ТК К.9 для подклю-
чения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 7 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

130 31,9 2027 

51 
Строительство тепловых сетей от ТК К.4 до ТК для подклю-
чения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 7 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

200 17,27 2027 

52 
Строительство тепловых сетей от ТК К.5-ТК К.8 до Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 8 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

100 54,46 2027 

53 
Строительство тепловых сетей от ТК до ТК К.5 для подклю-
чения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 8 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

150 64,99 2027 

54 
Строительство тепловых сетей от ТК 5 до Объекта Жилой 
дом к. 5 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 13,78 2026 

55 
Строительство тепловых сетей от т.26 до ТК-1-ТК-2-ТК-3 
для подключения Объекта Жилой дом к. 8 (АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Котельники парк")  

300 359,12 2025 

56 
Строительство тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 для подклю-
чения Объекта Жилой дом к. 8 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

200 47,3 2025 

57 
Строительство тепловых сетей от ТК-3-ТК-4-ТК-5-ТК-6 до 
ТК-7 для подключения Объекта Жилой дом к. 8 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

250 179,46 2025 

58 
Строительство тепловых сетей от ТК-8 до Объекта Жилой 
дом к. 8 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 12,49 2025 

59 
Строительство тепловых сетей от ТК-6 до Объекта Жилой 
дом к. 6 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 13,14 2026 

60 
Строительство тепловых сетей от ТК-7 до Объекта Жилой 
дом к. 7 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 11,86 2025 

61 
Строительство тепловых сетей от ТК-9 до Объекта Жилой 
дом к. 9 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

130 12,39 2025 
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62 
Строительство тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 для подклю-
чения Объекта Жилой дом к. 9 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

200 42,71 2025 

63 
Строительство тепловых сетей от ТК-9 до ТК-10 для под-
ключения Объекта Жилой дом к. 10 (АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк")  

150 23,59 2025 

64 
Строительство тепловых сетей от ТК-10 до Объекта Жилой 
дом к. 10 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

130 10,79 2025 

65 
Строительство тепловых сетей от ТК-10 до ТК-11 для под-
ключения Объекта Жилой дом к. 11 (АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк")  

100 46,36 2025 

66 
Строительство тепловых сетей от ТК-11 до Объекта Жилой 
дом к. 11 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

80 14,1 2025 

67 
Строительство тепловых сетей от ТК-1 до Объекта Жилой 
дом к. 1 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 13,04 2028 

68 
Строительство тепловых сетей от ТК-2 до Объекта Жилой 
дом к. 2 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 15,81 2028 

69 
Строительство тепловых сетей от ТК-3 до Объекта Жилой 
дом к. 3 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 17,19 2028 

70 
Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта Жилой 
дом к. 4 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 16,24 2028 

71 
Строительство тепловых сетей от ТК-11-ТК-12 ТК-13 до 
Объекта ДОО на 50 мест (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

50 139,19 2028 

72 
Строительство тепловых сетей от ТК-13 до Объекта Поли-
клиника к. 15 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники 
парк")  

50 10,15 2026 

73 

Строительство тепловых сетей от ТК-13 до Объекта «Фили-
ал Котельники» ГКУЗ МО «Центр по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» для ам-
булаторного приема взрослых и детей на 360 посещений в 
смену (мкр. Силикат 41А (50:22:0050203:1141)) 

150 192,21 2024 

74 

Строительство тепловых сетей от ТК до ТК-2 для подклю-
чения Объекта Многоквартирный жилой комплекс с под-
земной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДОУ на 
120 мест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 
6, комплекс 1)  

350 384,89 2025 

75 

Строительство тепловых сетей от ТК-2 до ТК-2-1 для под-
ключения Объекта Многоквартирный жилой комплекс с 
подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным ДОУ на 
120 мест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 
6, комплекс 1)  

200 51,67 2025 

76 

Строительство тепловых сетей от ТК-2-1 до Объекта Мно-
гоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой и 
встроенно-пристроенным ДОУ на 120 мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, компл. 1)  

150 124,14 2025 

77 

Строительство тепловых сетей от ТК-2-1 до Объекта Мно-
гоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, компл. 
2)  

150 30,69 2025 

78 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-1 до Объекта Мно-
гоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой и 
встроенно-пристроенной поликлиникой на 154 пос./смену 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, компл. 
3)  

130 16,38 2029 

79 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-2 до Объекта Мно-
гоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, компл. 
4)  

130 94,72 2027 
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80 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-1 до ТК-3-2 для под-
ключения Объекта Многоквартирный жилой комплекс с 
подземной автостоянкой (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новоря-
занское шоссе, вл. 6, компл. 4)  

200 86,47 2027 

81 

Строительство тепловых сетей от ТК-3 до ТК-3-1 для под-
ключения Объекта Многоквартирный жилой комплекс с 
подземной автостоянкой (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новоря-
занское шоссе, вл. 6, компл. 4)  

250 52,12 2027 

82 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-2 до Объекта Мно-
гоквартирный жилой комплекс с подземной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, компл. 
5)  

150 14,47 2029 

83 
Строительство тепловых сетей от ТК-5 до Объекта До-
школьное образовательное учреждение на 300 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6)  

70 27,42 2028 

84 
Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта Общеоб-
разовательная школа на 1100 мест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 6)  

80 28,27 2028 

85 
Строительство тепловых сетей от ТК-5 до Объекта Много-
этажная надземная парковка на 499 машиномест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6)  

100 84,28 2025 

86 

Строительство тепловых сетей от ТК-5 до ТК-5 для подклю-
чения Объекта Многоэтажная надземная парковка на 499 
машиномест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, 
вл. 6)  

130 88,79 2025 

87 

Строительство тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 для подклю-
чения Объекта Многоэтажная надземная парковка на 499 
машиномест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, 
вл. 6)  

300 137,38 2025 

88 
Строительство тепловых сетей от УТ-41 для подключения 
Объекта Офисный центр (ООО "Экострой", 
50:22:0050102:626)  

50 64,53 2024 

89 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11б-к.1308/11б-1 до 
Объекта Магазин (Айвазян Ромик Ягорович, 
50:22:0050101:8803)  

40 32,63 2025 

90 
Строительство тепловых сетей от к.1313/11 до Объекта До-
школьное, начальное и среднее общее образование (Адми-
нистрация ГО Котельники, 50:22:0050101:11415)  

150 164,71 2025 

91 
Строительство тепловых сетей от УТ-10-1 до Объекта Об-
щеобразовательная школа на 2000 учащихся (Администра-
ция ГО Котельники, 50:22:0050201:1215)  

50 26,6 2025 

92 
Строительство тепловых сетей от УТ-10-2 до Объекта ДОУ 
на 350 мест (мкр. Парковый) (Администрация ГО Котельни-
ки, 550:22:0050201:1214)  

80 29,91 2025 

93 
Строительство тепловых сетей от т. 26 до Объекта До-
школьного, начального и среднего общего образования (Ад-
министрация ГО Котельники, 50:22:0050101:14656)  

50 63,21 2025 

94 
Строительство тепловых сетей от СК-1 до Объекта Установ-
ка снегоплавильных машин (мкр. Силикат, промзона 13, 
50:22:0050203:70)  

150 92,26 2024 

95 
Строительство тепловых сетей от УТ-11 до Объекта Гости-
ничный комплекс и офисно-административное здание (2-й 
Покровский пр-д, уч. 3)  

70 114,59 2024 

96 
Строительство тепловых сетей от т. 4843 до т. 4844 для под-
ключения Объекта ФОК (мкр. Силикат, д. 31, стр. 1)  

80 63,08 2024 

97 
Строительство тепловых сетей от т.СК-6А до Объекта ФОК 
(мкр. Силикат, д. 31, стр. 1)  

130 221 2024 

98 
Строительство тепловых сетей от т.К-6-УТ-25 до Объекта 
Пристройка к МБОУ КСОШ № 2 (ул. Новая, д. 39)  

70 46,5 2024 
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99 
Строительство тепловых сетей от ТК-24 до т. 4832 для под-
ключения Объекта Магазин (ч. 1 Южная часть, вблизи быв-
шего Карьера ЛКСМиК, 50:22:0050203:980)  

200 63,24 2024 

100 
Строительство тепловых сетей от ТК-5 до Объекта Магазин 
(ч. 1 Южная часть, вблизи бывшего Карьера ЛКСМиК, 
50:22:0050203:980)  

50 233,16 2024 

101 
Строительство тепловых сетей от к.1341-1 до Объекта 
Складской комплекс (Дзержинское ш, рядом с д. 2, 
50:22:0050203:13529)  

50 208,72 2025 

102 

Строительство тепловых сетей от УТ-4 до Объекта Жилые 
дома, объекты социального назначения (мкр. Новые Котель-
ники; 
 мкр. 4а,6, 50:22:0000000:11353; 50:64:0020102:49)  

300 1121,16 2024 

103 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3 до 
к.1308/11а--4 для подключения Объекта Жилой дом (Ново-
рязанское ш., 19 км, участок 1, к. 2, к.н. 50:22:0050101:8912)  

150 163,66 2024 

104 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а--4 до Объекта 
Жилой дом (Новорязанское ш., 19 км, уч. 1, к. 2, 
50:22:0050101:8912)  

130 27,07 2024 

105 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а--4 до Объекта 
Жилой дом (Новорязанское шоссе, 19 км, уч. 1, к. 1, 
50:22:0050101:8913)  

150 21,67 2024 

106 
Строительство тепловых сетей от К-32-К-33 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковровый, д. 1-5, 24-29 и ул. Новая, д. 1-
10, к. 7, 50:22:0050101:11014)  

80 80,09 2024 

107 
Строительство тепловых сетей от К-13 до Объекта Жилой 
дом (мкр. Ковровый, д. 1-5, 24-29 и ул. Новая, д. 1-10, к. 
11,12, 50:22:0050101:11014)  

100 66,96 2024 

108 
Строительство тепловых сетей от К-13 до Объекта Жилой 
дом (мкр. Ковровый, д. 1-5, 24-29 и ул. Новая, д. 1-10, к. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 50:22:0050101:11014)  

200 8,96 2024 

109 

Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объекта Жилой 
дом (мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской, Центральной 
ал. 1-м Покровским пр. и Кузьминским лесопарком, к. 10, 
50:22:0050102:8309)  

70 43,07 2024 

110 

Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объекта Жилой 
дом (мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской, Центральной 
ал. 1-м Покровским пр. и Кузьминским лесопарком, к. 11, 
50:22:0050102:8309)  

70 72,15 2024 

111 

Строительство тепловых сетей от ТК К.8 до Объекта Жилой 
дом (мкр. Белая Дача, между ул. Кузьминской, Центральной 
ал. 1-м Покровским пр. и Кузьминским лесопарком, к. 13, 
50:22:0050102:8309)  

70 71,57 2024 

112 
Строительство тепловых сетей от У-ЦТП-2-ТК-12 до Объек-
та (мкр. Силикат, промзона, рядом со стр.9/2, 
50:22:0050203:10748)  

50 169,03 2024 

113 

Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта Много-
квартирные жилые комплексы с объектами социальной ин-
фраструктуры: комплекс 3,4,5, ДДУ на 300 мест, ДДУ на 
1100 мест (Новорязанское шоссе, вл. 6, к. 3, 4, 5, 
50:22:0050101:112)  

250 76,65 2027 

114 

Строительство тепловых сетей от ТК-2 до Объекта Много-
квартирные жилые комплексы с объектами социальной ин-
фраструктуры: комплекс 1.2, многоэтажная надземная пар-
ковка на 500 машиномест (Новорязанское шоссе, вл. 6, к. 
1,2, 50:22:0050101:12957)  

200 100 2024 

115 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3-2 до Объекта 
Жилой комплекс «Белые Росы» (ООО «СТРОЙКОМФОРТ», 
ул. Сосновая, д. 2, 50:22:0050101:202)  

250 58,83 2024 
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116 

Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3-1 -к.1308/11а-
3-2 до к.1308/11а-3-3 для подключения Объекта Жилой ком-
плекс «Белые Росы» (ООО «СТРОЙКОМФОРТ», ул. Сосно-
вая, д. 2, 50:22:0050101:202)  

300 190,77 2024 

117 
Строительство тепловых сетей от ТК-12 до Объекта Жилые 
дома (мкр. «Новые Котельники», 50:22:0000000:113538)  

200 83,92 2024 

118 
Строительство тепловых сетей от т. 4832 до Объекта Мно-
гоуровневая парковка (мкр. «Южный», д.17, 
50:22:0050203:10985)  

100 154,64 2024 

119 
Строительство тепловых сетей от 4833-ТК-24 до 4832 для 
подключения Объекта Многоуровневая парковка (мкр. 
«Южный», д.17, 50:22:0050203:10985)  

200 122,41 2024 

120 
Строительство тепловых сетей от ТК-12-УТ-14 до Объекта 
(мкр. Силикат, промзона, рядом со стр.9/3, 
50:22:0050203:10747) 

50 75,74 2024 

121 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3-2 до Объекта 
Жилой комплекс «Белые Росы» (ООО «СТРОЙКОМФОРТ», 
ул. Сосновая, д. 2) 

250 48,31 2024 

122 
Строительство тепловых сетей от 1341 до Объекта Склад 
(Дзержинское ш., рядом с стр. 9, 50:22:0050203:10820) 

70 129,74 2024 

123 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3 до Объекта 
Нежилые помещения (Новорязанское ш., 19 км, уч. 1, 
50:22:0050101:8919) 

50 151,64 2024 

124 
Строительство тепловых сетей от К-44 до Объекта Нежилое 
здание (мкр. Белая Дача, д. 2, 50:22:0050102:5846) 

50 105,02 2024 

125 
Строительство тепловых сетей от К-26 до Объекта Нежилое 
помещение (мкр. Силикат, стр. 15/14, 50:22:0050203:1865) 

50 46 2025 

126 
Строительство тепловых сетей от к.1341 до Объекта капи-
тального строительства (Дзержинское ш., д. 9/1, 
50:22:0050203:978) 

50 48,22 2024 

127 
Строительство тепловых сетей от к.1313/5 до Объекта По-
ликлиника на 400 посещений в смену (мкр. Ковровый, вбли-
зи ул. Кузьминская, д.7, 50:22:0050101:14656) 

70 86,94 2024 

128 
Строительство тепловых сетей от т.21 до Объекта Жилой 
дом (мкр. Белая Дача, кв. 11, к. 6А и 7А) 

80 51,93 2024 

129 
Строительство тепловых сетей от к.1341-2 до Объекта Мага-
зин (Полевой пр., стр.1, 50:22:0050201:994) 

50 202,11 2024 

130 
Строительство тепловых сетей от к.1341 -к.1341-1 до к.1341-
2 для подключения Объекта Магазин (Полевой пр., стр.1 
50:22:0050201:994) 

100 524,91 2024 

131 

Строительство тепловых сетей от У-д.16 до Объекта 25-ти 
этажный жилой дом с пристроенной поликлиникой и под-
земной автостоянкой (мкр. Белая Дача, кв. 1, к. 17-17А, 
50:22:0050101:0107) 

150 102,18 2024 

132 
Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта Много-
квартирный жилой комплекс (Новорязанское ш., вл. 6, к. 5, 
стр. 8, 50:22:0050101:114) 

70 25,07 2024 

133 
Строительство тепловых сетей от УТ-32 до Объекта Здание 
(ООО «СтройПрогресс», ул. Кузьминская, д.15А, 
50:22:0050101:8824) 

50 33,53 2024 

134 
Строительство тепловых сетей от К-44 до Объекта Здание 
(реконструкция) (ООО "Экострой", Мкр. Белая Дача, д.2, 
50:22:0050102:5845) 

80 42,92 2024 

135 

Строительство тепловых сетей от т. 4835 до т. 4822 для под-
ключения Объекта Многоквартирный жилой дом (ООО СЗ 
"Котельники". ЖК "Новые Котельники" корп. 10, к.н.з.у 
50:22:0050203:10987)   

100 79,96 2024 
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136 
Строительство тепловых сетей от т. 4822 до Объекта ДОУ -2 
на 235 мест (ООО СЗ "Котельники". ЖК "Новые Котельни-
ки" к.н.з.у 50:22:0050203:10987)   

70 95,81 2024 

137 
Строительство тепловых сетей от ТК-22 до Объекта Много-
квартирный жилой дом (ООО СЗ "Котельники". ЖК "Новые 
Котельники" корп. 13, к.н.з.у 50:22:0050203:10993)   

100 7,3 2024 

138 
Строительство тепловых сетей от т. 23 до Объекта Гости-
ничный комплекс с объектами придорожного обслуживания 
(ООО "Монолит КапиталСтрой", к.н.з.у 50:22:0050101:189)   

130 1495,97 2025 

Примечание: * - протяженность в двухтрубном исчислении 
 

6.3. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых се-
тей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность по-
ставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения 

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии ко-
торых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источни-
ков тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют. 

 
6.4. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых се-

тей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 
том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление сро-
ка службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пе-
ревода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. Строитель-
ство центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории ГО Котельники на расчетный срок схе-
мы теплоснабжения не планируется. Системы отопления перспективных потребителей тепловой 
энергии к тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения планируется подключать 
по независимой схеме с использованием водо-водяных подогревателей (ВВП). 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены 
в таблице 6.3. 
Таблица 6.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопро-
водов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков 

Период ре-
ализации диаметр, 

мм 
протяженность, 

м 

1 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=800 на Д=1000 от к.1304 до к.1305 (№21-54,57-90) 

1000 239,85 2024 

2 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=200 на Д=300 от У-цтп до ТК-М (№67-69) 

300 54,54 2024 

3 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=200 на Д=300 от к.1310 до ЦТП (мкр. Ковровый) (№67-
69) 

300 33,34 2024 

4 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=150 на Д=250 от К-30 до К-31 (№67,69) 

250 39,08 2024 

5 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=150 на Д=250 от ТК-М до К-3 (№67,69) 

250 41,25 2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков 

Период ре-
ализации диаметр, 

мм 
протяженность, 

м 

6 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=150 на Д=250 от К-3 до К-30 (№67,69) 

250 37,73 2024 

7 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=150 на Д=200 от К-32 до У-д.32 (№69) 

200 74,82 2024 

8 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=150 на Д=200 от ЦТП-5 (мкр. Белая Дача) до У-ЦТП-5 
(№89) 

200 11,27 2024 

9 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=150 на Д=200 от К-31 до К-32 (№67,69) 

200 36,99 2024 

10 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=150 на Д=200 от У-д.29 до У-д.39 (№43) 

200 63 2024 

11 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=100 на Д=150 от К-12 до У-д.29 (№43) 

150 13,5 2024 

12 
Реконструкция (перекладка) существующих тепловых сетей 
с Д=500 на Д=600 от к.1308/7 до к.1308/8 (т.6) 
(№21,53,54,65,66,76,80,82,87,91) 

600 143,88 2024 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых се-
тей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Выполненный в соответствии с рекомендациями 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуали-
зированная редакция СНиП 41-02-2003 расчет показателей надежности тепловых сетей и системы 
теплоснабжения ГО Котельники показывает, что потребители входят в зоны надежного тепло-
снабжения. 

Оценка надежности теплоснабжения потребителей ГО Котельники, выполненная в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа 
Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уров-
ня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществ-
ляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать 
следующие выводы: 

Необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении каче-
ственной организации: 

 замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при 
этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. 
Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоре-
монта, превышать его; 

 эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и 
диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и 
ремонтов; 

 аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое 
внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопрово-
дов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы; 

 использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, 
тепловых сетях и у потребителей. 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии на территории ГО Котельники, предусмотрено проведение капитальных ре-
монтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Сведения об участках, требую-
щих замены (реконструкции) представлены в таблице 6.4. 
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Таблица 6.3 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения надежности 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков 

Период ре-
ализации диаметр, 

мм 
протяженность, 

м 

1 
Реконструкция трубопровода отопления с восстановлением 
кольцевого теплоснабжения от ТК-20 до ТК-28 мкр. Сили-
кат 

150 160 2024 

2 
Реконструкция трубопровода отопления от ЦТП-2 до СК-8 
мкр. Силикат 

200 54 2025 

3 
Реконструкция трубопровода отопления от ЦТП-2 до СК-11 
мкр. Силикат 

150/100 156 2025 

4 
Техническое диагностирование и экспертиза промышленной 
безопасности трубопроводов тепловых сетей ЖК «Белые 
росы» 

2Д400 1200 2024 

5 
Режимно-наладочные испытания и допуск в эксплуатацию 
тепловой установки (ЦТП) ЖК «Белые росы» по адресу: г. 
Котельники, ул. Сосновая, д.2, к.4 

- - 2024 

6 
Реконструкция трубопровода отопления и ГВС- ул. Новая, д. 
11- ул. Новая, д. 17а - ул. Новая, д. 13 - камера № 12 (ул. 
Новая, д.12)   

200/150 287 
2024 

150/100 287 

7 
Реконструкция трубопровода отопления и ГВС от ТК5 
доТК7 с переустройством ТК-5 по адресу: г. Котельники, 
мкр. Ковровый, д. 17 

200 59 
2024 

150 59 

8 
Реконструкция участка трубопровода от ТК7 до ЦТП-3 по 
адресу: мкр. Южный 

200 362 2024 

9 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК1313/6 до 
ТК1313/7 по адресу: ул. Кузьминская, напротив д. 11 

400 324 2025 

10 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК1313/3 до 
ТК1313/4 с заменой дренажной системы по адресу: ул. Но-
вая, между ж.д. 11 и ЦТП-4  

400 102 2025 

11 
Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Бе-
лая Дача 

- - 2024 

12 

Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от 
кам. №50 до ввода в ж.д. №6 по адресу: мкр. Южный (Беска-
нальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополи-
уретана (ППУ)) 

100 106 
2025 

80 106 

13 

Реконструкция участка трубопровода теплотрассы отопления 
и ГВС от кам. №51 до кам. №54 по адресу: мкр. Южный 
(Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пено-
полиуретана (ППУ)) 

100 215 
2025 

80 215 

14 
Строительство тепловых сетей от к. 1313 (ООО "ТСК Мос-
энерго") до УТ-10 (ООО "МСК Инжиниринг") 

500 1064,4 2025 

Примечание: * - протяженность в двухтрубном исчислении 
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7. Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по 
приоритетному сценарию развития теплоснабжения 

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществле-
ния которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных теп-
ловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водо-
снабжения 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС. 
 

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществле-
ния которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомо-
вых систем горячего водоснабжения 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС. 
 

7.3. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на за-
крытые системы горячего водоснабжения 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС. 
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8. Раздел 8 Перспективные топливные балансы 
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам ос-

новного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблицах 8.1 – 8.3. 
Таблица 8.1 - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 
топлива 
Наименование 
источника 

тепловой энер-
гии 

Наименование 
показателя 

базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

ННЗТ, тыс. т 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
НЭЗТ, тыс. т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
ИТОГО 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Существующий 
объем резервуа-
ров 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

ННЗТ, тыс. т 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
НЭЗТ, тыс. т 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 
ИТОГО 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 
Существующий 
объем резервуа-
ров 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Итого ГО 
Котельники 

ННЗТ, тыс. т 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
НЭЗТ, тыс. т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
ИТОГО 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Существующий 
объем резервуа-
ров 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Наименование 
источника 

тепловой энер-
гии 

Наименование 
показателя 

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041  

котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

ННЗТ, тыс. т 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
НЭЗТ, тыс. т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
ИТОГО 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Существующий 
объем резервуа-
ров 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

ННЗТ, тыс. т 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004  
НЭЗТ, тыс. т 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009  
ИТОГО 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044 0,0044  
Существующий 
объем резервуа-
ров 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005  

Итого ГО 
Котельники 

ННЗТ, тыс. т 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
НЭЗТ, тыс. т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
ИТОГО 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
Существующий 
объем резервуа-
ров 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
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Таблица 8.2 - Существующие и перспективные расходы топлива по котельным  
Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

АО «МСК Инжи-
ниринг» 

1 
Подключенная 
тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

57,866 60,845 66,883 69,834 72,785 76,150 79,569 83,118 87,403 

2 
Прирост тепловой 
нагрузки, Гкал/ч 

3,134 2,979 6,038 2,951 2,951 3,365 3,419 3,549 4,285 

3 Выработка, Гкал 85674,57 91726,84 105067,72 111057,37 117047,02 123800,05 130704,23 137517,51 146717,71 

4 
Собственные нуж-
ды котельной, Гкал 

2039,16 2183,21 2500,74 2643,30 2785,86 2946,59 3110,92 3273,08 3492,06 

5 
Тепловые потери, 
Гкал 

5913,02 6330,73 7251,49 7664,88 8078,26 8544,34 9020,85 9491,08 10126,05 

6 
Полезный отпуск, 
Гкал 

77722,39 83212,90 95315,50 100749,20 106182,90 112309,12 118572,47 124753,35 133099,60 

6.1 
Полезный отпуск 
ЗИМА, Гкал 

68993,44 73944,97 85334,27 90232,53 95130,80 100630,51 106265,49 111718,21 119469,58 

6.2 
Полезный отпуск 
ЛЕТО, Гкал 

8728,95 9267,93 9981,23 10516,67 11052,10 11678,61 12306,98 13035,14 13630,02 

7 
Прирост потребле-
ния, Гкал 

6106,07 5490,51 12102,60 5433,70 5433,70 6126,22 6263,35 6180,88 8346,25 

7.1 
Прирост потребле-
ния ЗИМА, Гкал 

5645,74 4951,53 11389,30 4898,26 4898,26 5499,71 5634,98 5452,72 7751,37 

7.2 
Прирост потребле-
ния ЛЕТО, Гкал 

460,33 538,98 713,30 535,44 535,44 626,51 628,37 728,16 594,88 

8 
Расход условного 
топлива, т.у.т 

13116,78 14043,38 16085,87 17002,88 17919,90 18953,79 20010,82 21053,93 22462,48 

9 
Расход газа по 
норме, тыс.м³ 

11210,92 12002,89 13748,61 14532,38 15316,15 16199,82 17103,26 17994,81 19198,70 

10 

Часовой расход 
газа в отопитель-
ный период, тыс. 
м³/ч 

8,35 8,78 9,65 10,07 10,50 10,98 11,48 11,99 12,61 

11 
Часовой расход 
газа в летний пе-
риод, тыс. м³/ч 

1,31 1,39 1,50 1,58 1,66 1,76 1,86 1,98 2,07 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

1 
Подключенная 
тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 
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Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2 
Прирост тепловой 
нагрузки, Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Выработка, Гкал 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 

4 
Собственные нуж-
ды котельной, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Тепловые потери, 
Гкал 

23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 

6 
Полезный отпуск, 
Гкал 

285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 

6.1 
Полезный отпуск 
ЗИМА, Гкал 

285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 

6.2 
Полезный отпуск 
ЛЕТО, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Прирост потребле-
ния, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
Прирост потребле-
ния ЗИМА, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 
Прирост потребле-
ния ЛЕТО, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Расход условного 
топлива, т.у.т в 
том числе по ти-
пам: 

117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 

8.1 жидкое топливо, т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 
эл. энергии, 
тыс.кВтч 

360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 

9 

Часовой расход эл. 
энергии в отопи-
тельный период, 
тыс. кВт/ч 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

10 
Часовой расход эл. 
энергии в летний 
период, тыс. кВт/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого ГО Ко-
тельники 

1 
Подключенная 
тепловая нагруз-
ка, Гкал/ч 

57,966 60,945 66,983 69,934 72,885 76,250 79,669 83,218 87,503 
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Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2 
Прирост тепло-
вой нагрузки, 
Гкал/ч 

3,134 2,979 6,038 2,951 2,951 3,365 3,419 3,549 4,285 

3 Выработка, Гкал 85983,77 92036,04 105376,92 111366,57 117356,22 124109,25 131013,43 137826,71 147026,91 

4 
Собственные 
нужды котель-
ной, Гкал 

2039,16 2183,21 2500,74 2643,30 2785,86 2946,59 3110,92 3273,08 3492,06 

5 
Тепловые потери, 
Гкал 

5937,01 6354,72 7275,48 7688,87 8102,25 8568,33 9044,84 9515,07 10150,04 

6 
Полезный отпуск, 
Гкал 

78007,60 83498,11 95600,71 101034,41 106468,11 112594,33 118857,68 125038,56 133384,81 

6.1 
Полезный отпуск 
ЗИМА, Гкал 

69278,65 74230,18 85619,48 90517,74 95416,01 100915,72 106550,70 112003,42 119754,79 

6.2 
Полезный отпуск 
ЛЕТО, Гкал 

8728,95 9267,93 9981,23 10516,67 11052,10 11678,61 12306,98 13035,14 13630,02 

7 
Прирост потреб-
ления, Гкал 

6106,07 5490,51 12102,60 5433,70 5433,70 6126,22 6263,35 6180,88 8346,25 

7.1 
Прирост потреб-
ления ЗИМА, 
Гкал 

5645,74 4951,53 11389,30 4898,26 4898,26 5499,71 5634,98 5452,72 7751,37 

7.2 
Прирост потреб-
ления ЛЕТО, 
Гкал 

460,33 538,98 713,30 535,44 535,44 626,51 628,37 728,16 594,88 

8 
Расход условного 
топлива, т.у.т 

13234,02 14160,62 16203,11 17120,12 18037,14 19071,03 20128,06 21171,17 22579,72 

9 
Расход газа, 
тыс.м³ 

11210,92 12002,89 13748,61 14532,38 15316,15 16199,82 17103,26 17994,81 19198,70 

10 жидкое топливо, т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
эл. энергии, 
тыс.кВтч 

360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 

12 

Часовой расход 
газа в отопитель-
ный период, тыс. 
м³/ч 

8,35 8,78 9,65 10,07 10,50 10,98 11,48 11,99 12,61 

13 
Часовой расход 
газа в летний пе-
риод, тыс. м³/ч 

1,31 1,39 1,50 1,58 1,66 1,76 1,86 1,98 2,07 
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Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

14 

Часовой расход 
эл. энергии в ото-
пительный пери-
од, тыс. кВт/ч 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

15 

Часовой расход 
эл. энергии в лет-
ний период, тыс. 
кВт/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Таблица 8.3 - Существующие и перспективные расходы топлива по котельным 
Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

АО «МСК Ин-
жиниринг» 

1 
Подключенная 
тепловая нагруз-
ка, Гкал/ч 

87,403 87,403 87,403 87,403 87,403 87,403 87,403 87,403 87,403 87,403 

2 
Прирост тепло-
вой нагрузки, 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Выработка, Гкал 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 

4 
Собственные 
нужды котель-
ной, Гкал 

3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 

5 
Тепловые поте-
ри, Гкал 

10126,05 10126,05 10126,05 10126,05 10126,05 10126,05 10126,05 10126,05 10126,05 10126,05 

6 
Полезный от-
пуск, Гкал 

133099,60 133099,60 133099,60 133099,60 133099,60 133099,60 133099,60 133099,60 133099,60 133099,60 

6.1 
Полезный отпуск 
ЗИМА, Гкал 

119469,58 119469,58 119469,58 119469,58 119469,58 119469,58 119469,58 119469,58 119469,58 119469,58 

6.2 
Полезный отпуск 
ЛЕТО, Гкал 

13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 

7 
Прирост потреб-
ления, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
Прирост потреб-
ления ЗИМА, 
Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

7.2 
Прирост потреб-
ления ЛЕТО, 
Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Расход условно-
го топлива, т.у.т 

22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 

9 
Расход газа по 
норме, тыс.м³ 

19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 

10 

Часовой расход 
газа в отопи-
тельный период, 
тыс. м³/ч 

12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 

11 
Часовой расход 
газа в летний 
период, тыс. м³/ч 

2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

1 
Подключенная 
тепловая нагруз-
ка, Гкал/ч 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

2 
Прирост тепло-
вой нагрузки, 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Выработка, Гкал 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 309,20 

4 
Собственные 
нужды котель-
ной, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Тепловые поте-
ри, Гкал 

23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 23,99 

6 
Полезный от-
пуск, Гкал 

285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 

6.1 
Полезный отпуск 
ЗИМА, Гкал 

285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 285,21 

6.2 
Полезный отпуск 
ЛЕТО, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Прирост потреб-
ления, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
Прирост потреб-
ления ЗИМА, 
Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

7.2 
Прирост потреб-
ления ЛЕТО, 
Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

Расход условно-
го топлива, т.у.т 
в том числе по 
типам: 

117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 

8.1 
жидкое топливо, 
т 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 
эл. энергии, 
тыс.кВтч 

360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 

9 

Часовой расход 
эл. энергии в 
отопительный 
период, тыс. 
кВт/ч 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

10 

Часовой расход 
эл. энергии в 
летний период, 
тыс. кВт/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого ГО Ко-
тельники 

1 

Подключенная 
тепловая 
нагрузка, 
Гкал/ч 

87,503 87,503 87,503 87,503 87,503 87,503 87,503 87,503 87,503 87,503 

2 
Прирост тепло-
вой нагрузки, 
Гкал/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 
Выработка, 
Гкал 

147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 

4 
Собственные 
нужды котель-
ной, Гкал 

3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 3492,06 

5 
Тепловые поте-
ри, Гкал 

10150,04 10150,04 10150,04 10150,04 10150,04 10150,04 10150,04 10150,04 10150,04 10150,04 

6 
Полезный от-
пуск, Гкал 

133384,81 133384,81 133384,81 133384,81 133384,81 133384,81 133384,81 133384,81 133384,81 133384,81 
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Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

6.1 
Полезный от-
пуск ЗИМА, 
Гкал 

119754,79 119754,79 119754,79 119754,79 119754,79 119754,79 119754,79 119754,79 119754,79 119754,79 

6.2 
Полезный от-
пуск ЛЕТО, 
Гкал 

13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 13630,02 

7 
Прирост по-
требления, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
Прирост по-
требления ЗИ-
МА, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2 
Прирост по-
требления ЛЕ-
ТО, Гкал 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Расход условно-
го топлива, т.у.т 

22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 

9 
Расход газа, 
тыс.м³ 

19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 19198,70 

10 
жидкое топли-
во, т 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
эл. энергии, 
тыс.кВтч 

360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 360,75 

12 

Часовой расход 
газа в отопи-
тельный пери-
од, тыс. м³/ч 

12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 12,61 

13 

Часовой расход 
газа в летний 
период, тыс. 
м³/ч 

2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

14 

Часовой расход 
эл. энергии в 
отопительный 
период, тыс. 
кВт/ч 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
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Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

№ 
Наименование 
показателя 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

15 

Часовой расход 
эл. энергии в 
летний период, 
тыс. кВт/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 
топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» в нормальном режиме работает на природном газе.  
Котельная МУЖКП «Котельники» в нормальном режиме работает на электроэнергии. 
Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. 
 

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в со-
ответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, ка-
менные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим парамет-
рам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для 
производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Характеристика природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Москва» на 
энергоисточники ГО Котельники, представлена в таблице 8.4. 
Таблица 8.4 - Характеристика природного газа 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единицы 
измерения 

Метод испытания 
Нормируемое значе-
ние по ГОСТ 5542-87 

Фактические 
показатели 

1  
Теплота сгорания низшая, при 20 
оС и 101,325 кПа  

МДж/м3  
(Ккал/м3)  

ГОСТ 22667-82. м-
мви-138-04  

Не менее 31,8 (7600)  
8063  

 
Котельная АО «МСК Инжиниринг» в нормальном режиме работает на природном газе с со 

средней калорийностью топлива 8190 ккал/м3 (т).  
Котельная МУЖКП «Котельники» в нормальном режиме работает на электроэнергии, ко-

торую получает от распределительных сетей г. Котельники эксплуатируемых АО «МСК Энерго». 
Доля потребления природного газа в общем объеме потребления топлива источниками теп-

лоснабжения, находящимися на территории ГО Котельники составляет более 99%. 
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Таблица 8.5 – Доля различных типов топлива, используемых для производства тепловой энергии 
Наименование ис-
точника тепловой 

энергии 

Наименование по-
казателя 

Базовый 
период 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

Расход условного 
топлива, т.у.т 

12086,22 14043,38 16085,87 17002,88 17919,90 18953,79 20010,82 21053,93 22462,48 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 

Расход условного 
топлива, т.у.т в том 
числе по типам: 

117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 

ИТОГО 12203,46 14160,62 16203,11 17120,12 18037,14 19071,03 20128,06 21171,17 22579,72 
Доля природного газа в общем объеме 

потребления 
99,04% 99,17% 99,28% 99,32% 99,35% 99,39% 99,42% 99,45% 99,48% 

 
Таблица 8.6 - – Доля различных типов топлива, используемых для производства тепловой энергии 
Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

Наименование 
показателя 

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Вид топли-

ва 

котельная АО 
«МСК Инжини-
ринг» 

Расход условно-
го топлива, т.у.т 

22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 22462,48 
природный 

газ 

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

Расход условно-
го топлива, т.у.т 
в том числе по 
типам: 

117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 
эл. энергия 
и жидкое 
топливо 

ИТОГО 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72 22579,72   
Доля природного газа в общем 

объеме потребления 
99,48% 99,48% 99,48% 99,48% 99,48% 99,48% 99,48% 99,48% 99,48% 99,48%   
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8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности 
всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе 

Доля потребления природного газа в общем объеме потребления топлива источниками теп-
лоснабжения, находящимися на территории ГО Котельники составляет более 99%. 

 
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа 

Приоритетное направление развития топливного баланса ГО Котельники остается для вы-
работки тепловой энергии значительной доли использования природного газа. 
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9. Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перево-
оружение и (или) модернизацию 

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения 
определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого меро-
приятия по строительству, реконструкции.  

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства источников тепловой 
энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориенти-
ровочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, метод проектов-аналогов.  

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции и строительству теп-
ловых сетей рассчитана по укрупнённым показателям сметной стоимости на основании расчетов 
по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки, опубликованные на сайте 
zakupki.gov.ru и укрупненных сметных нормативов:  

- НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. «Наружные тепловые сети», утверждённых приказом 
Минстроя России от 06.03.2023 № 158/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов 
цены строительства». 

- НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», 
утверждённых приказом Минстроя России от 14.03.2023 № 183/пр «Об утверждении укрупненных 
сметных нормативов цены строительства» 

Объем суммарных предложений по величине необходимых инвестиций в строительство и 
реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники (в текущих це-
нах, 2024 г.) на период до 2041 г. представлены в таблице 9.1. 

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на по-
купные энергоносители и воду определены на основе следующих документов: 

 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 го-
да. 

Прогноз индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2041 г. представлены в таблице 9.2. 
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Таблица 9.1 - Объем суммарных предложений по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники на период до 2041г. 

№ 
п/п 

Наименование 
групп мероприятий 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Источники тепловой энергии  45300,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 

Реконструкция ис-
точников тепловой 
энергии для подклю-
чения перспективных 
потребителей 

45300,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тепловые сети, насосные 
станции и тепловые пункты 

947045,0  260738,8  392804,4 40745,1 22805,9 16633,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II 

Строительство тепло-
вых сетей для под-
ключения перспек-
тивных потребителей  

639050,5 228283,1 218183,3 40745,1 22805,9 16633,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

Реконструкция теп-
ловых сетей для под-
ключения перспек-
тивных потребителей  

114771,2 20307,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV 

Строительство и ре-
конструкция тепло-
вых сетей для повы-
шения надежности  

193223,3 12148,3 174621,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 992345,0 283388,8 392804,4 40745,1 22805,9 39283,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Таблица 9.2 - Прогноз индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации на период до 2041 г. 

Показатель 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) 
Источники теплоснабже-
ния 

103.8 104.3 104.2 104.1 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 

Тепловые сети 103.8 104.3 104.2 104.1 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 
Нарастающий итог  
Нарастающий итог по ис-
точникам теплоснабжения 

119,7 124,9 130,2 135,5 141,0 146,7 152,6 158,8 165,2 171,8 178,7 185,9 195,2 204,5 213,8 223,0 232,4 241,7 

Нарастающий итог по 
тепловым сетям 

119,7 124,9 130,2 135,5 141,0 146,7 152,6 158,8 165,2 171,8 178,7 185,9 195,2 204,5 213,8 223,0 232,4 241,7 
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9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию ис-
точников тепловой энергии ГО Котельники по годам в текущих ценах представлены в таблице 9.3. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию ис-
точников тепловой энергии ГО Котельники по годам с учетом индексов МЭР приведены в таблице 
9.4. 

 
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-

цию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных 
станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию 
тепловых сетей в ГО Котельники по годам в текущих ценах представлены в таблице 9.5. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию 
тепловых сетей ГО Котельники по годам с учетом индексов МЭР приведены в таблице 9.6. 
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Таблица 9.3 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии ГО Котельники в текущих ценах 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Источники тепловой энергии 45300,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 
Реконструкция источников тепловой энергии для подключе-
ния перспективных потребителей 

45300,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Реконструкция котельной 
АО "МСК Инжиниринг" 
с увеличением установ-
ленной мощности до 
99,06 Гкал/ч за счет уста-
новки двух котлов уста-
новленной мощностью 
по 19,2 МВт (промыш-
ленные котлы Bosch 
Unimat UT-L 64) 

    2025,2029 45300,0  22650,0     22650,0                         

 

Таблица 9.4 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии в ГО Котельники с учетом индексов МЭР 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Источники тепловой энергии 52774,5 24009,0 0,0 28765,5 0,0 28765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 
потребителей 

52774,5 24009,0 0,0 28765,5 0,0 28765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Реконструкция котельной 
АО "МСК Инжиниринг" с 
увеличением установленной 
мощности до 104,06 Гкал/ч 
за счет установки двух кот-
лов установленной мощно-
стью 25 МВт (промышлен-
ный котел Bosch Unimat 
UT-L 66) и 19,2 МВт (про-
мышленный котел Bosch 
Unimat UT-L 64) 

    2025,2029 52774,5  24009,0     28765,5                         
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Таблица 9.5 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей в ГО Котельники в текущих ценах 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты 947045,0 392104,4 392804,4 40745,1 22805,9 16633,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II 
Строительство тепловых сетей для подключения перспектив-
ных потребителей 

639050,5 258731,1 218183,3 40745,1 22805,9 16633,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 8.1 до Объ-
екта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

200 53,81 2024 2625,2 2625,2 
                 

2 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК 7.1 для 
подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными 
БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

300 89,86 2024 6402,9 6402,9 
                 

3 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 7.1 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.) 
с пристроенными БКТ. к. 
8.1, 8.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк") 

250 100,69 2024 6857,9 6857,9 
                 

4 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

250 8,48 2024 577,6 577,6 
                 

5 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 8.1 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.) 
с пристроенными БКТ. к. 
8.1, 8.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк") 

250 15,11 2024 1029,1 1029,1 
                 

6 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта ДОО на 350 
мест (2-3 этажа). к. 27 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

80 58,5 2024 1448,3 1448,3 
                 

7 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 19.1 до Объ-
екта Общеобразователь-
ная школа на 2200 уча-
щихся (4 этажа). к. 29 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

200 162 2025 7903,4 
 
 

7903,4 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

8 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9-ТК-14 до 
ТК-16 для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

250 336,5 2024 22918,8 
 

22918,8                  

9 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.) 
с пристроенными БКТ. к. 
9.1, 9.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк") 

200 51,5 2024 2512,5 
 

2512,5                  

10 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

100 7 2024 181,3 
 

181,3                  

11 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 3 до ТК-4 
для подключения Объек-
та Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 10 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

300 169,36 2031 12067,7 
 
       

12067,7 
          

12 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристро-
енными помещениями 
БКТ. к. 10 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

100 38,62 2031 1000,2 
 
       

1000,2 
          

13 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 14 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 14 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

100 39,66 2030 1027,2 
 
      

1027,2 
           

14 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 24 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 15 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

100 32,01 2030 829,0 
 
      

829,0 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

15 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 16 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.). 
к. 16.1, 16.2 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

200 41,81 2028 2039,8 
 
    

2039,8 
             

16 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 до ТК 16 
для подключения Объек-
та Жилой комплекс (15, 
25 эт.). к. 16.1, 16.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

250 51,82 2028 3529,4 
 
    

3529,4 
             

17 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 26 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 11 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

100 28,63 2031 741,5 
 
       

741,5 
          

18 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 26 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 12 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

100 28,62 2030 741,2 
 
      

741,2 
           

19 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 26 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 12 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

250 37,52 2030 2555,5 
 
      

2555,5 
           

20 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-26 до ТК 
12/13 для подключения 
Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристро-
енными помещениями 
БКТ, к. 13 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

250 180,9 2030 12321,0 
 
      

12321,0 
           

21 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до 
Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристро-
енными помещениями 
БКТ. к. 13 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 

100 60,06 2030 1555,5 
 
      

1555,5 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

"Белая Дача парк")  

22 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до 
Объекта ДОО на 350 
мест (2-3 этажа) к.23 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

80 11,12 2030 275,3 
 
      

275,3 
           

23 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристро-
енными помещениями 
БКТ. к. 17 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

100 89,51 2025 2318,2 
 
 

2318,2 
                

24 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристро-
енными помещениями 
БКТ. к. 17 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

150 61,61 2025 2047,2 
 
 

2047,2 
                

25 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9-ТК 16-
ТК25 и ТК 14 до ТК 9 
для подключения Объек-
та Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 17 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

250 221,61 2025 15093,7 
 
 

15093,7 
                

26 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 17 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

300 95,87 2025 6831,2 
 
 

6831,2 
                

27 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой ком-
плекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристро-
енными помещениями 
БКТ. к. 18 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

100 22,55 2025 584,0 
 
 

584,0 
                

28 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до 
Объекта ДОО на 350 
мест (2-3 этажа) к.24 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

80 59,49 2028 1472,9 
 
    

1472,9 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

29 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 для под-
ключения Объекта Об-
щеобразовательная шко-
ла на 1500 учащихся (4 
этажа). к. 25 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

300 175,2 2031 12483,8 
 
       

12483,8 
          

30 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Общеобразова-
тельная школа на 1500 
учащихся (4 этажа). к. 25 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

200 70,39 2031 3434,1 
 
       

3434,1 
          

31 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.). к. 20.1, 20.2 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

200 312,17 2029 15229,7 
 
     

15229,7 
            

32 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 21 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.) 
к. 21.1, 21.2 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

200 35,14 2028 1714,4 
 
    

1714,4 
             

33 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта ДОО на 300 
мест (2-3 этажа). к. 26 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

80 53,73 2029 1330,2 
 
     

1330,2 
            

34 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта ДОО на 300 
мест (2-3 этажа). к. 26 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

250 30,62 2029 2085,5 
 
     

2085,5 
            

35 

Строительство тепловых 
сетей ТК 25 до ТК 24 для 
подключения Объекта 
ДОО на 300 мест. к. 26 
(2-3 этажа) (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

300 186,54 2029 13291,9 
 
     

13291,9 
            

36 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 21-ТК 22 до 
УТ 17 для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) к. 22.1, 22.2 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

400 364,6 2026 35686,1 
 
  

35686,1 
               



114 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

37 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 22 до Объек-
та Жилой комплекс (15, 
25 эт.) к. 22.1, 22.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

200 37,03 2026 1806,6 
 
  

1806,6 
               

38 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 22 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс (15, 25 эт.) 
к. 22.1, 22.2 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

300 32,68 2026 2328,6 
 
  

2328,6 
               

39 

Строительство тепловых 
сетей ТК К.10/К.11 для 
подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 13 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

80 22,95 2025 568,2 
 
 

568,2 
                

40 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 10 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

80 23,2 2025 574,4 
 
 

574,4 
                

41 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.10/К.11 до 
Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 11 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

80 28,93 2025 716,2 
 
 

716,2 
                

42 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.12/К.13 до 
ТК К.10/К.11 для под-
ключения Объекта Жи-
лой дом (25 эт.) к. 11 (АО 
"Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

130 54,67 2025 1672,6 
 
 

1672,6 
                

43 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.9 до Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) 
к. 9 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

100 16,63 2025 430,7 
 
 

430,7 
                

44 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-38 до ТК К.4 
для подключения Объек-
та Жилой дом (25 эт.) к. 
12 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

250 161,36 2025 10990,1 
 
 

10990,1 
                

45 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.12/К.13 до 
Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 12 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

100 35 2025 906,5 
 
 

906,5 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

46 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.4 до ТК 
К.12/К.13 для подключе-
ния Объекта Жилой дом 
(25 эт.) к. 12 (АО "Ком-
пания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

150 37,31 2025 1239,7 
 
 

1239,7 
                

47 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) 
к. 5 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

130 28,86 2028 883,0 
 
    

883,0 
             

48 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) 
к. 6 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

100 76,63 2028 906,5 
 
    

906,5 
             

49 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.9 до ТК К.7 
до Объекта Жилой дом 
(25 эт.) к. 7 (АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

80 61,82 2027 1530,5 
 
   

1530,5 
              

50 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК К.9 для 
подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 7 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

130 31,9 2027 976,0 
 
   

976,0 
              

51 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.4 до ТК для 
подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 7 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

200 17,27 2027 842,5 
 
   

842,5 
              

52 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5-ТК К.8 
до Объекта Жилой дом 
(25 эт.) к. 8 (АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

100 54,46 2027 1410,5 
 
   

1410,5 
              

53 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК К.5 
для подключения Объек-
та Жилой дом (25 эт.) к. 8 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

150 64,99 2027 2159,5 
 
   

2159,5 
              

54 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 5 до Объекта 
Жилой дом к. 5 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,78 2026 356,9 
 
  

356,9 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

55 

Строительство тепловых 
сетей от т.26 до ТК-1-ТК-
2-ТК-3 для подключения 
Объекта Жилой дом к. 8 
(АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк")  

300 359,12 2025 25589,0 
 
 

25589,0 
                

56 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-7 до ТК-8 
для подключения Объек-
та Жилой дом к. 8 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

200 47,3 2025 2307,6 
 
 

2307,6 
                

57 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-ТК-4-ТК-5-
ТК-6 до ТК-7 для под-
ключения Объекта Жи-
лой дом к. 8 (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

250 179,46 2025 12222,9 
 
 

12222,9 
                

58 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-8 до Объекта 
Жилой дом к. 8 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 12,49 2025 323,5 
 
 

323,5 
                

59 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-6 до Объекта 
Жилой дом к. 6 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,14 2026 340,3 
 
  

340,3 
               

60 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-7 до Объекта 
Жилой дом к. 7 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 11,86 2025 307,2 
 
 

307,2 
                

61 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-9 до Объекта 
Жилой дом к. 9 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

130 12,39 2025 379,1 
 
 

379,1 
                

62 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-8 до ТК-9 
для подключения Объек-
та Жилой дом к. 9 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

200 42,71 2025 2083,7 
 
 

2083,7 
                

63 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-9 до ТК-10 
для подключения Объек-
та Жилой дом к. 10 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

150 23,59 2025 783,8 
 
 

783,8 
                

64 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-10 до Объек-
та Жилой дом к. 10 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

130 10,79 2025 330,1 
 
 

330,1 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

65 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-10 до ТК-11 
для подключения Объек-
та Жилой дом к. 11 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

100 46,36 2025 1200,7 
 
 

1200,7 
                

66 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-11 до Объек-
та Жилой дом к. 11 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

80 14,1 2025 349,1 
 
 

349,1 
                

67 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-1 до Объекта 
Жилой дом к. 1 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,04 2028 337,7 
 
    

337,7 
             

68 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до Объекта 
Жилой дом к. 2 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 15,81 2028 409,5 
 
    

409,5 
             

69 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3 до Объекта 
Жилой дом к. 3 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 17,19 2028 445,2 
 
    

445,2 
             

70 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Жилой дом к. 4 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 16,24 2028 420,6 
 
    

420,6 
             

71 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-11-ТК-12 
ТК-13 до Объекта ДОО 
на 50 мест (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

50 139,19 2028 3108,5 
 
    

3108,5 
             

72 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-13 до Объек-
та Поликлиника к. 15 
(АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк")  

50 10,15 2026 226,7 
 
  

226,7 
               

73 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-13 до Объек-
та «Филиал Котельники» 
ГКУЗ МО «Центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» 
для амбулаторного прие-
ма взрослых и детей на 
360 посещений в смену 
(мкр. Силикат 41А 
(50:22:0050203:1141)) 

150 192,21 2024 6386,7 6386,7 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

74 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК-2 для 
подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной 
автостоянкой и встроен-
но-пристроенным ДОУ 
на 120 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
комплекс 1)  

350 384,89 2025 37672,0 
 

37672,0 
                

75 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до ТК-2-1 
для подключения Объек-
та Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой и 
встроенно-пристроенным 
ДОУ на 120 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
комплекс 1)  

200 51,67 2025 2520,8 
 
 

2520,8 
                

76 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2-1 до Объ-
екта Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой и 
встроенно-пристроенным 
ДОУ на 120 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 1)  

150 124,14 2025 4124,9 
 
 

4124,9 
                

77 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2-1 до Объ-
екта Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 
6, компл. 2)  

150 30,69 2025 1019,8 
 
 

1019,8 
                

78 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-1 до Объ-
екта Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой и 
встроенно-пристроенной 
поликлиникой на 154 
пос./смену (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 3)  

130 16,38 2029 501,1 
 
     

501,1 
            

79 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-2 до Объ-
екта Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 
6, компл. 4)  

130 94,72 2027 2897,9 
 
   

2897,9 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

80 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-1 до ТК-3-
2 для подключения Объ-
екта Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 
6, компл. 4)  

200 86,47 2027 4218,6 
 
   

4218,6 
              

81 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3 до ТК-3-1 
для подключения Объек-
та Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 
6, компл. 4)  

250 52,12 2027 3549,9 
 
   

3549,9 
              

82 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-2 до Объ-
екта Многоквартирный 
жилой комплекс с под-
земной автостоянкой 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 
6, компл. 5)  

150 14,47 2029 480,8 
 
     

480,8 
            

83 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Дошкольное образова-
тельное учреждение на 
300 мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

70 27,42 2028 666,6 
 
    

666,6 
             

84 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Общеобразовательная 
школа на 1100 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6)  

80 28,27 2028 699,9 
 
    

699,9 
             

85 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Многоэтажная надземная 
парковка на 499 машино-
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

100 84,28 2025 2182,8 
 
 

2182,8 
                

86 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до ТК-5 
для подключения Объек-
та Многоэтажная 
надземная парковка на 
499 машиномест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6)  

130 88,79 2025 2716,5 
 
 

2716,5 
                

87 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до ТК-3 
для подключения Объек-
та Многоэтажная 
надземная парковка на 

300 137,38 2025 9789,0 
 
 

9789,0 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

499 машиномест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6)  

88 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-41 для под-
ключения Объекта Офис-
ный центр (ООО "Эко-
строй", 50:22:0050102:626) 

50 64,53 2024 1441,1 
 

1441,1                  

89 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11б-
к.1308/11б-1 до Объекта 
Магазин (Айвазян Ромик 
Ягорович, 
50:22:0050101:8803)  

40 32,63 2025 728,7 
 
 

728,7 
                

90 

Строительство тепловых 
сетей от к.1313/11 до 
Объекта Дошкольное, 
начальное и среднее об-
щее образование (Адми-
нистрация ГО Котельни-
ки, 50:22:0050101:11415)  

150 164,71 2025 5472,9 
 
 

5472,9 
                

91 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-10-1 до Объ-
екта Общеобразователь-
ная школа на 2000 уча-
щихся (Администрация 
ГО Котельники, 
50:22:0050201:1215)  

50 26,6 2025 594,1 
 
 

594,1 
                

92 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-10-2 до Объ-
екта ДОУ на 350 мест 
(мкр. Парковый) (Адми-
нистрация ГО Котельни-
ки, 550:22:0050201:1214)  

80 29,91 2025 740,5 
 
 

740,5 
                

93 

Строительство тепловых 
сетей от т. 26 до Объекта 
Дошкольного, начально-
го и среднего общего 
образования (Админи-
страция ГО Котельники, 
50:22:0050101:14656)  

50 63,21 2025 1411,7 
 
 

1411,7 
                

94 

Строительство тепловых 
сетей от СК-1 до Объекта 
Установка снегоплавиль-
ных машин (мкр. Сили-
кат, промзона 13, 
50:22:0050203:70)  

150 92,26 2024 3065,6 3065,6 
                 

95 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-11 до Объекта 
Гостиничный комплекс и 
офисно-административное 
здание (2-й Покровский 
пр-д, уч. 3)  

70 114,59 2024 2785,8 2785,8 
                 

96 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4843 до т. 
4844 для подключения 
Объекта ФОК (мкр. Си-
ликат, д. 31, стр. 1)  

80 63,08 2024 1561,7 1561,7 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 
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мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

97 

Строительство тепловых 
сетей от т.СК-6А до Объ-
екта ФОК (мкр. Силикат, 
д. 31, стр. 1)  

130 221 2024 6761,3 6761,3 
                 

98 

Строительство тепловых 
сетей от т.К-6-УТ-25 до 
Объекта Пристройка к 
МБОУ КСОШ № 2 (ул. 
Новая, д. 39)  

70 46,5 2024 1130,5 1130,5 
                 

99 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-24 до т. 4832 
для подключения Объек-
та Магазин (ч. 1 Южная 
часть, вблизи бывшего 
Карьера ЛКСМиК, 
50:22:0050203:980)  

200 63,24 2024 3085,3 3085,3 
                 

100 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Магазин (ч. 1 Южная 
часть, вблизи бывшего 
Карьера ЛКСМиК, 
50:22:0050203:980)  

50 233,16 2024 5207,1 5207,1 
                 

101 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341-1 до Объ-
екта Складской комплекс 
(Дзержинское ш, рядом с 
д. 2, 50:22:0050203:13529)  

50 208,72 2025 4661,3 
 

4661,3 
                

102 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-4 до Объекта 
Жилые дома, объекты 
социального назначения 
(мкр. Новые Котельники; 
 мкр. 4а,6, 
50:22:0000000:11353; 
50:64:0020102:49)  

300 1121,16 2024 79887,9 79887,9 
                 

103 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3 до 
к.1308/11а--4 для под-
ключения Объекта Жи-
лой дом (Новорязанское 
ш., 19 км, участок 1, к. 2, 
к.н. 50:22:0050101:8912)  

150 163,66 2024 5438,1 5438,1 
                 

104 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Но-
ворязанское ш., 19 км, уч. 
1, к. 2, 50:22:0050101:8912)  

130 27,07 2024 828,2 828,2 
                 

105 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Но-
ворязанское шоссе, 19 
км, уч. 1, к. 1, 
50:22:0050101:8913)  

150 21,67 2024 720,0 720,0 
                 

106 

Строительство тепловых 
сетей от К-32-К-33 до 
Объекта Жилой дом 
(мкр. Ковровый, д. 1-5, 
24-29 и ул. Новая, д. 1-10, 
к. 7, 50:22:0050101:11014)  

80 80,09 2024 1982,9 1982,9 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
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ции, г. 
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ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

107 

Строительство тепловых 
сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковро-
вый, д. 1-5, 24-29 и ул. 
Новая, д. 1-10, к. 11,12, 
50:22:0050101:11014)  

100 66,96 2024 1734,2 1734,2 
                 

108 

Строительство тепловых 
сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковро-
вый, д. 1-5, 24-29 и ул. 
Новая, д. 1-10, к. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 
50:22:0050101:11014)  

200 8,96 2024 437,1 437,1 
                 

109 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (мкр. 
Белая Дача, между ул. 
Кузьминской, Централь-
ной ал. 1-м Покровским 
пр. и Кузьминским ле-
сопарком, к. 10, 
50:22:0050102:8309)  

70 43,07 2024 1047,1 1047,1 
                 

110 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (мкр. 
Белая Дача, между ул. 
Кузьминской, Централь-
ной ал. 1-м Покровским 
пр. и Кузьминским ле-
сопарком, к. 11, 
50:22:0050102:8309)  

70 72,15 2024 1754,0 1754,0 
                 

111 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.8 до Объ-
екта Жилой дом (мкр. 
Белая Дача, между ул. 
Кузьминской, Централь-
ной ал. 1-м Покровским 
пр. и Кузьминским ле-
сопарком, к. 13, 
50:22:0050102:8309)  

70 71,57 2024 1739,9 1739,9 
                 

112 

Строительство тепловых 
сетей от У-ЦТП-2-ТК-12 
до Объекта (мкр. Силикат, 
промзона, рядом со стр.9/2, 
50:22:0050203:10748)  

50 169,03 2024 3774,9 3774,9 
                 

113 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирные жилые 
комплексы с объектами 
социальной инфраструк-
туры: комплекс 3,4,5, 
ДДУ на 300 мест, ДДУ на 
1100 мест (Новорязан-
ское шоссе, вл. 6, к. 3, 4, 
5, 50:22:0050101:112)  

250 76,65 2027 5220,6 
   

5220,6 
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114 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до Объекта 
Многоквартирные жилые 
комплексы с объектами 
социальной инфраструк-
туры: комплекс 1.2, мно-
гоэтажная надземная 
парковка на 500 маши-
номест (Новорязанское 
шоссе, вл. 6, к. 1,2, 
50:22:0050101:12957)  

200 100 2024 4878,7 4878,7 
                 

115 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-2 
до Объекта Жилой ком-
плекс «Белые Росы» 
(ООО «СТРОЙКОМ-
ФОРТ», ул. Сосновая, д. 
2, 50:22:0050101:202)  

250 58,83 2024 4006,9 4006,9 
                 

116 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-1 -
к.1308/11а-3-2 до 
к.1308/11а-3-3 для под-
ключения Объекта Жи-
лой комплекс «Белые 
Росы» (ООО «СТРОЙ-
КОМФОРТ», ул. Сосно-
вая, д. 2, 50:22:0050101:202)  

300 190,77 2024 13593,3 13593,3 
                 

117 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-12 до Объек-
та Жилые дома (мкр. 
«Новые Котельники», 
50:22:0000000:113538)  

200 83,92 2024 4094,2 
 

4094,2                  

118 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4832 до Объ-
екта Многоуровневая 
парковка (мкр. «Юж-
ный», д.17, 
50:22:0050203:10985)  

100 154,64 2024 4005,0 4005,0 
                 

119 

Строительство тепловых 
сетей от 4833-ТК-24 до 
4832 для подключения 
Объекта Многоуровневая 
парковка (мкр. «Юж-
ный», д.17, 
50:22:0050203:10985)  

200 122,41 2024 5972,0 5972,0 
                 

120 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-12-УТ-14 до 
Объекта (мкр. Силикат, 
промзона, рядом со стр.9/3, 
50:22:0050203:10747) 

50 75,74 2024 1691,5 1691,5 
                 

121 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-2 до 
Объекта Жилой комплекс 
«Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. 
Сосновая, д. 2) 

250 48,31 2024 3290,4 3290,4 
                 

122 
Строительство тепловых 
сетей от 1341 до Объекта 
Склад (Дзержинское ш., 

70 129,74 2024 3154,1 3154,1 
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рядом с стр. 9, 
50:22:0050203:10820) 

123 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3 до 
Объекта Нежилые поме-
щения (Новорязанское 
ш., 19 км, уч. 1, 
50:22:0050101:8919) 

50 151,64 2024 3386,5 3386,5 
                 

124 

Строительство тепловых 
сетей от К-44 до Объекта 
Нежилое здание (мкр. 
Белая Дача, д. 2, 
50:22:0050102:5846) 

50 105,02 2024 2345,4 2345,4 
                 

125 

Строительство тепловых 
сетей от К-26 до Объекта 
Нежилое помещение 
(мкр. Силикат, стр. 15/14, 
50:22:0050203:1865) 

50 46 2025 1027,3 
 

1027,3 
                

126 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341 до Объек-
та капитального строи-
тельства (Дзержинское ш., 
д. 9/1, 50:22:0050203:978) 

50 48,22 2024 1076,9 1076,9 
                 

127 

Строительство тепловых 
сетей от к.1313/5 до Объ-
екта Поликлиника на 400 
посещений в смену (мкр. 
Ковровый, вблизи ул. 
Кузьминская, д.7, 
50:22:0050101:14656) 

70 86,94 2024 2113,6 
 

2113,6                  

128 

Строительство тепловых 
сетей от т.21 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Белая 
Дача, кв. 11, к. 6А и 7А) 

80 51,93 2024 1285,7 1285,7 
                 

129 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341-2 до Объ-
екта Магазин (Полевой 
пр., стр.1, 
50:22:0050201:994) 

50 202,11 2024 4513,7 4513,7 
                 

130 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341 -к.1341-1 
до к.1341-2 для подклю-
чения Объекта Магазин 
(Полевой пр., стр.1, 
50:22:0050201:994) 

100 524,91 2024 13594,7 13594,7 
                 

131 

Строительство тепловых 
сетей от У-д.16 до Объ-
екта 25-ти этажный жи-
лой дом с пристроенной 
поликлиникой и подзем-
ной автостоянкой (мкр. 
Белая Дача, кв. 1, к. 17-
17А, 50:22:0050101:0107) 

150 102,18 2024 3395,2 3395,2 
                 

132 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс (Новорязанское 
ш., вл. 6, к. 5, стр. 8, 
50:22:0050101:114) 

70 25,07 2024 609,5 609,5 
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133 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-32 до Объек-
та Здание (ООО 
«СтройПрогресс», ул. 
Кузьминская, д.15А, 
50:22: 0050101:8824) 

50 33,53 2024 748,8 748,8 
                 

134 

Строительство тепловых 
сетей от К-44 до Объекта 
Здание (реконструкция) 
(ООО "Экострой", Мкр. 
Белая Дача, д.2, 
50:22:0050102:5845) 

80 42,92 2024 1062,6 1062,6 
                 

135 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4835 до т. 4822 
для подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
дом (ООО СЗ "Котельни-
ки". ЖК "Новые Котель-
ники" корп. 10, к.н.з.у 
50:22:0050203:10987)   

100 79,96 2024 2070,9 2070,9                  

136 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4822 до Объек-
та ДОУ -2 на 235 мест 
(ООО СЗ "Котельники". 
ЖК "Новые Котельники" 
к.н.з.у 50:22:0050203:10987)  

70 95,81 2024 2329,2 2329,2                  

137 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-22 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
дом (ООО СЗ "Котельни-
ки". ЖК "Новые Котель-
ники" корп. 13, к.н.з.у 
50:22:0050203:10993)   

100 7,3 2024 189,1 189,1                  

138 

Строительство тепловых 
сетей от т. 23 до Объекта 
Гостиничный комплекс с 
объектами придорожного 
обслуживания (ООО 
"Монолит Капи-
талСтрой", к.н.з.у 
50:22:0050101:189)   

130 1495,97 2025 45768,2 
 
 

45768,2                 

III 
Реконструкция тепловых сетей для подключения перспектив-
ных потребителей  

114771,2 114771,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=800 
на Д=1000 от к.1304 до 
к.1305 (№21-54,57-90) 

1000 239,85 2024 70202,2 70202,2 
                  

2 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=200 
на Д=300 от У-цтп до 
ТК-М (№67-69) 

300 54,54 2024 3886,2 3886,2 
                 

3 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=200 
на Д=300 от к.1310 до 
ЦТП (мкр. Ковровый) 
(№67-69) 

300 33,34 2024 2375,6 2375,6 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

4 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=150 
на Д=250 от К-30 до К-31 
(№67,69) 

250 39,08 2024 2661,7 2661,7 
                 

5 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=150 
на Д=250 от ТК-М до К-3 
(№67,69) 

250 41,25 2024 2809,5 2809,5 
                 

6 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=150 
на Д=250 от К-3 до К-30 
(№67,69) 

250 37,73 2024 2569,8 2569,8 
                 

7 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=150 
на Д=200 от К-32 до У-
д.32 (№69) 

200 74,82 2024 3650,2 3650,2 
                 

8 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=150 
на Д=200 от ЦТП-5 (мкр. 
Белая Дача) до У-ЦТП-5 
(№89) 

200 11,27 2024 549,8 549,8 
                 

9 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=150 
на Д=200 от К-31 до К-32 
(№67,69) 

200 36,99 2024 1804,6 1804,6 
                 

10 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=150 
на Д=200 от У-д.29 до У-
д.39 (№43) 

200 63 2024 3073,6 3073,6 
                 

11 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=100 
на Д=150 от К-12 до У-
д.29 (№43) 

150 13,5 2024 448,6 448,6 
                 

12 

Реконструкция (пере-
кладка) существующих 
тепловых сетей с Д=500 
на Д=600 от к.1308/7 до 
к.1308/8 (т.6) 
(№21,53,54,65,66,76,80,82
,87,91) 

600 143,88 2024 20739,3 20739,3 
                 

IV 
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повыше-
ния надежности 

193223,3 18602,2 174621,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Реконструкция трубо-
провода отопления с вос-
становлением кольцевого 
теплоснабжения от ТК-20 
до ТК-28 мкр. Силикат 

150 160 2024 3173,0 3173,0 
                 

2 

Реконструкция трубо-
провода отопления от 
ЦТП-2 до СК-8 мкр. Си-
ликат 

200 54 2025 1500,0 
 

1500,0 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

3 

Реконструкция трубо-
провода отопления от 
ЦТП-2 до СК-11 мкр. 
Силикат 

150/100 156 2025 2900,0 
 

2900,0 
                

4 

Техническое диагности-
рование и экспертиза 
промышленной безопас-
ности трубопроводов 
тепловых сетей ЖК «Бе-
лые росы» 

2Д400 1200 2024 2000,0 2000,0 
                 

5 

Режимно-наладочные 
испытания и допуск в 
эксплуатацию тепловой 
установки (ЦТП) ЖК 
«Белые росы» по адресу: 
г. Котельники, ул. Сос-
новая, д.2, к.4 

    2024 1000,0 1000,0 
                 

6 

Реконструкция трубо-
провода отопления и 
ГВС- ул. Новая, д. 11- ул. 
Новая, д. 17а - ул. Новая, 
д. 13 - камера № 12 (ул. 
Новая, д.12)   

200/150 287 

2024 4890,9 4890,9 
                 

150/100 287 

7 

Реконструкция трубо-
провода отопления и 
ГВС от ТК5 доТК7 с пе-
реустройством ТК-5 по 
адресу: г. Котельники, 
мкр. Ковровый, д. 17 

200 59 

2024 1563,0 1563,0 
                 

150 59 

8 

Реконструкция участка 
трубопровода от ТК7 до 
ЦТП-3 по адресу: мкр. 
Южный 

200 362 2024 5044,0 5044,0 
                 

9 

Реконструкция участка 
теплотрассы от ТК1313/6 
до ТК1313/7 по адресу: 
ул. Кузьминская, напро-
тив д. 11 

400 324 2025 9070,1 
 
 

9070,1 
                

10 

Реконструкция участка 
теплотрассы от ТК1313/3 
до ТК1313/4 с заменой 
дренажной системы по 
адресу: ул. Новая, между 
ж.д. 11 и ЦТП-4  

400 102 2025 3341,6 
 
 

3341,6 
                

11 
Устройство насосной 
станции отопления на 
ЦТП-5 мкр. Белая Дача 

    2024 931,3 931,3                  

12 

Реконструкция участка 
трубопровода отопления и 
ГВС от кам. №50 до ввода 
в ж.д. №6 по адресу: мкр. 
Южный (Бесканальная 
прокладка трубопроводов 
в изоляции из пенополи-
уретана (ППУ)) 

100 106 

2025 1394,9 
 
 

1394,9                 

80 106 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка Период 
реализа-
ции, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

13 

Реконструкция участка 
трубопровода теплотрас-
сы отопления и ГВС от 
кам. №51 до кам. №54 по 
адресу: мкр. Южный (Бес-
канальная прокладка тру-
бопроводов в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ)) 

100 215 

2025 2988,4 
 
 

2988,4                 

80 215 

14 

Строительство тепловых 
сетей от к. 1313 (ООО 
"ТСК Мосэнерго") до 
УТ-10 (АО "МСК Инжи-
ниринг") 

500 1064,4 2025 153426,2 
 
 

153426,2 
                

 
Таблица 9.6 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе с учетом 
индексов МЭР 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты 1052985,6 407748,8 436012,9 47671,8 27823,2 21125,0 43453,4 26640,5 42510,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II 
Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 
потребителей 

723835,5 272428,0 242183,4 47671,8 27823,2 21125,0 43453,4 26640,5 42510,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 8.1 до Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными БКТ. 
к. 8.1, 8.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

200 53,81 2024 2625,2 2625,2 
                 

2 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК 7.1 для 
подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными БКТ. 
к. 8.1, 8.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

300 89,86 2024 6402,9 6402,9 
                 

3 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 7.1 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.) с 
пристроенными БКТ. к. 
8.1, 8.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

250 100,69 2024 6857,9 6857,9 
                 

4 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

250 8,48 2024 577,6 577,6 
                 

5 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 8.1 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.) с 
пристроенными БКТ. к. 
8.1, 8.2 (АО "Новый гори-

250 15,11 2024 1029,1 1029,1 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

6 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта ДОО на 350 мест 
(2-3 этажа). к. 27 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

80 58,5 2024 1448,3 1448,3 
                 

7 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 19.1 до Объ-
екта Общеобразовательная 
школа на 2200 учащихся (4 
этажа). к. 29 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк") 

200 162 2025 8772,8 
 

8772,8 
                

8 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9 до ТК-14 для 
подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными БКТ. 
к. 9.1, 9.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

250 336,5 2024 24294,0 24294,0 
                 

9 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9 для подклю-
чения Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.) с 
пристроенными БКТ. к. 
9.1, 9.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк") 

200 51,5 2024 2663,3 2663,3 
                 

10 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

100 7 2024 192,2 192,2 
                 

11 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 3 до ТК-4 для 
подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 10 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

300 169,36 2031 17256,8  
      

17256,8 
          

12 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, 
дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными по-
мещениями БКТ. к. 10 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

100 38,62 2031 1430,3  
      

1430,3 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

13 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 14 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. 
к. 14 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

100 39,66 2030 1417,5  
     

1417,5 
           

14 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 24 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. 
к. 15 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

100 32,01 2030 1144,1  
     

1144,1 
           

15 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 16 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.). к. 
16.1, 16.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

200 41,81 2028 2590,5  
   

2590,5 
             

16 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 до ТК 16 
для подключения Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.). к. 16.1, 16.2 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

250 51,82 2028 4482,4  
   

4482,4 
             

17 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 26 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. 
к. 11 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

100 28,63 2031 1060,3  
      

1060,3 
          

18 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 26 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. 
к. 12 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

100 28,62 2030 1022,9  
     

1022,9 
           

19 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 26 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. 
к. 12 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

250 37,52 2030 3526,5  
     

3526,5 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

20 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-26 до ТК 12/13 
для подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ, к. 13 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

250 180,9 2030 17003,0  
     

17003,0 
           

21 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до Объ-
екта Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ. к. 13 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

100 60,06 2030 2146,6  
     

2146,6 
           

22 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до Объ-
екта ДОО на 350 мест (2-3 
этажа) к.23 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

80 11,12 2030 379,9  
     

379,9 
           

23 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, 
дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными по-
мещениями БКТ. к. 17 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

100 89,51 2025 2573,2  2573,2 
                

24 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, 
дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными по-
мещениями БКТ. к. 17 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

150 61,61 2025 2272,3  2272,3 
                

25 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 9-ТК 16-ТК25 
и ТК 14 до ТК 9 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. 
к. 17  (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

250 221,61 2025 16754,1  16754,1 
                

26 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс, дом башенного 
типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ. 
к. 17 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

300 95,87 2025 7582,6  7582,6 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

27 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, 
дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными по-
мещениями БКТ. к. 18 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

100 22,55 2025 648,3  648,3 
                

28 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 12/13 до Объ-
екта ДОО на 350 мест (2-3 
этажа) к.24 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

80 59,49 2028 1870,5  
   

1870,5 
             

29 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 25 для под-
ключения Объекта Обще-
образовательная школа на 
1500 учащихся (4 этажа). 
к. 25 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

300 175,2 2031 17851,9  
      

17851,9 
          

30 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Общеобразова-
тельная школа на 1500 уча-
щихся (4 этажа). к. 25 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

200 70,39 2031 4910,7  
      

4910,7 
          

31 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.). к. 20.1, 20.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк")  

200 312,17 2029 20103,2  
    

20103,2 
            

32 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 21 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.) к. 
21.1, 21.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

200 35,14 2028 2177,2  
   

2177,2 
             

33 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта ДОО на 300 мест 
(2-3 этажа). к. 26 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

80 53,73 2029 1755,9  
    

1755,9 
            

34 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта ДОО на 300 мест 
(2-3 этажа). к. 26 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

250 30,62 2029 2752,9  
    

2752,9 
            

35 

Строительство тепловых 
сетей ТК 25 до ТК 24 для 
подключения Объекта 
ДОО на 300 мест. к. 26 (2-
3 этажа) (АО "Новый го-

300 186,54 2029 17545,2  
    

17545,2 
            



133 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

36 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 21-ТК 22 до 
УТ 17 для подключения 
Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) к. 22.1, 22.2 
(АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

400 364,6 2026 41752,7  
 

41752,7 
               

37 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 22 до Объекта 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.) к. 22.1, 22.2 (АО "Но-
вый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

200 37,03 2026 2113,7  
 

2113,7 
               

38 

Строительство тепловых 
сетей до ТК 22 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс (15, 25 эт.) к. 
22.1, 22.2 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

300 32,68 2026 2724,5  
 

2724,5 
               

39 

Строительство тепловых 
сетей ТК К.10/К.11 для 
подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 13 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

80 22,95 2025 630,7  630,7 
                

40 

Строительство тепловых 
сетей для подключения 
Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 10 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

80 23,2 2025 637,6  637,6 
                

41 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.10/К.11 до 
Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 11 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

80 28,93 2025 795,0  795,0 
                

42 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.12/К.13 до 
ТК К.10/К.11 для подклю-
чения Объекта Жилой дом 
(25 эт.) к. 11 (АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

130 54,67 2025 1856,6  1856,6 
                

43 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.9 до Объек-
та Жилой дом (25 эт.) к. 9 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

100 16,63 2025 478,1  478,1 
                

44 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-38 до ТК К.4 
для подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 12 

250 161,36 2025 12199,1  12199,1 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

45 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.12/К.13 до 
Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 12 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

100 35 2025 1006,2 
 

1006,2 
                

46 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.4 до ТК 
К.12/К.13 для подключе-
ния Объекта Жилой дом 
(25 эт.) к. 12 (АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

150 37,31 2025 1376,1  1376,1 
                

47 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объек-
та Жилой дом (25 эт.) к. 5 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

130 28,86 2028 1121,3  
   

1121,3 
             

48 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объек-
та Жилой дом (25 эт.) к. 6 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

100 76,63 2028 1151,2  
   

1151,2 
             

49 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.9 до ТК К.7 
до Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 7 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

80 61,82 2027 1867,3  
  

1867,3 
              

50 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК К.9 для 
подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 7 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

130 31,9 2027 1190,7  
  

1190,7 
              

51 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.4 до ТК для 
подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 7 
(АО "Компания АТОЛ" 
(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

200 17,27 2027 1027,9  
  

1027,9 
              

52 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5-ТК К.8 до 
Объекта Жилой дом (25 
эт.) к. 8 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузь-
минский лес")  

100 54,46 2027 1720,8  
  

1720,8 
              

53 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК К.5 для 
подключения Объекта 
Жилой дом (25 эт.) к. 8 
(АО "Компания АТОЛ" 

150 64,99 2027 2634,6  
  

2634,6 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

(ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

54 

Строительство тепловых 
сетей от ТК 5 до Объекта 
Жилой дом к. 5 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,78 2026 417,6  
 

417,6 
               

55 

Строительство тепловых 
сетей от т.26 до ТК-1-ТК-
2-ТК-3 для подключения 
Объекта Жилой дом к. 8 
(АО "Яркий мир" (ПИК) 
ЖК "Котельники парк")  

300 359,12 2025 28403,8  28403,8 
                

56 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-7 до ТК-8 для 
подключения Объекта 
Жилой дом к. 8 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

200 47,3 2025 2561,4  2561,4 
                

57 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-ТК-4-ТК-5-
ТК-6 до ТК-7 для подклю-
чения Объекта Жилой дом 
к. 8 (АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Котельники 
парк")  

250 179,46 2025 13567,5  13567,5 
                

58 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-8 до Объекта 
Жилой дом к. 8 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 12,49 2025 359,1  359,1 
                

59 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-6 до Объекта 
Жилой дом к. 6 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,14 2026 398,2  
 

398,2 
               

60 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-7 до Объекта 
Жилой дом к. 7 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 11,86 2025 341,0  341,0 
                

61 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-9 до Объекта 
Жилой дом к. 9 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

130 12,39 2025 420,8  420,8 
                

62 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-8 до ТК-9 для 
подключения Объекта 
Жилой дом к. 9 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

200 42,71 2025 2312,9  2312,9 
                

63 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-9 до ТК-10 для 
подключения Объекта 
Жилой дом к. 10 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

150 23,59 2025 870,1  870,1 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 
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мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

64 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-10 до Объекта 
Жилой дом к. 10 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

130 10,79 2025 366,4  366,4 
                

65 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-10 до ТК-11 
для подключения Объекта 
Жилой дом к. 11 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 46,36 2025 1332,8  1332,8 
                

66 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-11 до Объекта 
Жилой дом к. 11 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

80 14,1 2025 387,5  387,5 
                

67 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-1 до Объекта 
Жилой дом к. 1 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,04 2028 428,9  
   

428,9 
             

68 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до Объекта 
Жилой дом к. 2 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 15,81 2028 520,0  
   

520,0 
             

69 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3 до Объекта 
Жилой дом к. 3 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 17,19 2028 565,4  
   

565,4 
             

70 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Жилой дом к. 4 (АО "Яр-
кий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 16,24 2028 534,2  
   

534,2 
             

71 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-11-ТК-12 ТК-
13 до Объекта ДОО на 50 
мест (АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Котельники 
парк")  

50 139,19 2028 3947,8  
   

3947,8 
             

72 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-13 до Объекта 
Поликлиника к. 15 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

50 10,15 2026 265,2  
 

265,2 
               

73 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-13 до Объекта 
«Филиал Котельники» 
ГКУЗ МО «Центр по про-
филактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями» для 
амбулаторного приема 
взрослых и детей на 360 
посещений в смену (мкр. 
Силикат 41А 
(50:22:0050203:1141)) 

150 192,21 2024 6386,7  6386,7 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 
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ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

74 

Строительство тепловых 
сетей от ТК до ТК-2 для 
подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной ав-
тостоянкой и встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, комплекс 1)  

350 384,89 2025 41815,9 
 

41815,9 
                

75 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до ТК-2-1 
для подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной ав-
тостоянкой и встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, комплекс 1)  

200 51,67 2025 2798,1  2798,1 
                

76 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2-1 до Объек-
та Многоквартирный жи-
лой комплекс с подземной 
автостоянкой и встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6, компл. 1)  

150 124,14 2025 4578,6  4578,6 
                

77 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2-1 до Объек-
та Многоквартирный жи-
лой комплекс с подземной 
автостоянкой (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 2)  

150 30,69 2025 1131,9  1131,9 
                

78 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-1 до Объек-
та Многоквартирный жи-
лой комплекс с подземной 
автостоянкой и встроенно-
пристроенной поликлини-
кой на 154 пос./смену 
(ООО «ТРЕНД-ГРУПП», 
Новорязанское шоссе, вл. 
6, компл. 3)  

130 16,38 2029 661,5  
    

661,5 
            

79 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-2 до Объек-
та Многоквартирный жи-
лой комплекс с подземной 
автостоянкой (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 4)  

130 94,72 2027 3535,4  
  

3535,4 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 
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мм 
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ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

80 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-1 до ТК-3-2 
для подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной ав-
тостоянкой (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 4)  

200 86,47 2027 5146,7  
  

5146,7 
              

81 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3 до ТК-3-1 
для подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной ав-
тостоянкой (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 4)  

250 52,12 2027 4330,8  
  

4330,8 
              

82 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-3-2 до Объек-
та Многоквартирный жи-
лой комплекс с подземной 
автостоянкой (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 5)  

150 14,47 2029 634,7  
    

634,7 
            

83 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Дошкольное образова-
тельное учреждение на 300 
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

70 27,42 2028 846,6  
   

846,6 
             

84 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Общеобразовательная 
школа на 1100 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6)  

80 28,27 2028 888,9  
   

888,9 
             

85 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Многоэтажная надземная 
парковка на 499 машино-
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

100 84,28 2025 2422,9  2422,9 
                

86 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до ТК-5 для 
подключения Объекта 
Многоэтажная надземная 
парковка на 499 машино-
мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

130 88,79 2025 3015,3  3015,3 
                

87 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до ТК-3 для 
подключения Объекта 
Многоэтажная надземная 
парковка на 499 машино-

300 137,38 2025 10865,8  10865,8 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

88 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-41 для под-
ключения Объекта Офис-
ный центр (ООО "Эко-
строй", 50:22:0050102:626)  

50 64,53 2024 1527,6 1527,6 
                 

89 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11б-
к.1308/11б-1 до Объекта 
Магазин (Айвазян Ромик 
Ягорович, 
50:22:0050101:8803)  

40 32,63 2025 808,9  808,9 
                

90 

Строительство тепловых 
сетей от к.1313/11 до Объ-
екта Дошкольное, началь-
ное и среднее общее обра-
зование (Администрация 
ГО Котельники, 
50:22:0050101:11415)  

150 164,71 2025 6075,0  6075,0 
                

91 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-10-1 до Объ-
екта Общеобразовательная 
школа на 2000 учащихся 
(Администрация ГО Ко-
тельники, 
50:22:0050201:1215)  

50 26,6 2025 659,4  659,4 
                

92 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-10-2 до Объ-
екта ДОУ на 350 мест 
(мкр. Парковый) (Админи-
страция ГО Котельники, 
550:22:0050201:1214)  

80 29,91 2025 822,0  822,0 
                

93 

Строительство тепловых 
сетей от т. 26 до Объекта 
Дошкольного, начального 
и среднего общего образо-
вания (Администрация ГО 
Котельники, 
50:22:0050101:14656)  

50 63,21 2025 1566,9  1566,9 
                

94 

Строительство тепловых 
сетей от СК-1 до Объекта 
Установка снегоплавиль-
ных машин (мкр. Силикат, 
промзона 13, 
50:22:0050203:70)  

150 92,26 2024 3249,5 3249,5 
                 

95 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-11 до Объекта 
Гостиничный комплекс и 
офисно-административное 
здание (2-й Покровский 
пр-д, уч. 3)  

70 114,59 2024 2952,9 2952,9 
                 

96 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4843 до т. 4844 
для подключения Объекта 
ФОК (мкр. Силикат, д. 31, 
стр. 1)  

80 63,08 2024 1655,4 1655,4 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

97 

Строительство тепловых 
сетей от т.СК-6А до Объ-
екта ФОК (мкр. Силикат, 
д. 31, стр. 1)  

130 221 2024 7167,0 7167,0 
                 

98 

Строительство тепловых 
сетей от т.К-6-УТ-25 до 
Объекта Пристройка к 
МБОУ КСОШ № 2 (ул. 
Новая, д. 39)  

70 46,5 2024 1198,3 1198,3 
                 

99 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-24 до т. 4832 
для подключения Объекта 
Магазин (ч. 1 Южная 
часть, вблизи бывшего 
Карьера ЛКСМиК, 
50:22:0050203:980)  

200 63,24 2024 3270,4 3270,4 
                 

100 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-5 до Объекта 
Магазин (ч. 1 Южная 
часть, вблизи бывшего 
Карьера ЛКСМиК, 
50:22:0050203:980)  

50 233,16 2024 5519,5 5519,5 
                 

101 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341-1 до Объ-
екта Складской комплекс 
(Дзержинское ш, рядом с 
д. 2, 50:22:0050203:13529)  

50 208,72 2025 5174,0 
 

5174,0 
                

102 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-4 до Объекта 
Жилые дома, объекты соци-
ального назначения (мкр. 
Новые Котельники; мкр. 
4а,6, 50:22:0000000:11353; 
50:64:0020102:49)  

300 1121,16 2024 84681,2 84681,2 
                 

103 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3 до 
к.1308/11а--4 для подклю-
чения Объекта Жилой дом 
(Новорязанское ш., 19 км, 
участок 1, к. 2, к.н. 
50:22:0050101:8912)  

150 163,66 2024 5764,3 5764,3 
                 

104 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Но-
ворязанское ш., 19 км, уч. 
1, к. 2, 50:22:0050101:8912)  

130 27,07 2024 877,9 877,9 
                 

105 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Ново-
рязанское шоссе, 19 км, уч. 
1, к. 1, 50:22:0050101:8913)  

150 21,67 2023 720,0 720,0 
                 

106 

Строительство тепловых 
сетей от К-32-К-33 до 
Объекта Жилой дом (мкр. 
Ковровый, д. 1-5, 24-29 и 
ул. Новая, д. 1-10, к. 7, 
50:22:0050101:11014)  

80 80,09 2024 2101,8 2101,8 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

107 

Строительство тепловых 
сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковро-
вый, д. 1-5, 24-29 и ул. Но-
вая, д. 1-10, к. 11,12, 
50:22:0050101:11014)  

100 66,96 2024 1838,3 1838,3 
                 

108 

Строительство тепловых 
сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковровый, 
д. 1-5, 24-29 и ул. Новая, д. 
1-10, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
15, 50:22:0050101:11014)  

200 8,96 2024 463,4 463,4 
                 

109 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объек-
та Жилой дом (мкр. Белая 
Дача, между ул. Кузьмин-
ской, Центральной ал. 1-м 
Покровским пр. и Кузь-
минским лесопарком, к. 
10, 50:22:0050102:8309)  

70 43,07 2024 1109,9 1109,9 
                 

110 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.5 до Объек-
та Жилой дом (мкр. Белая 
Дача, между ул. Кузьмин-
ской, Центральной ал. 1-м 
Покровским пр. и Кузь-
минским лесопарком, к. 
11, 50:22:0050102:8309)  

70 72,15 2024 1859,3 1859,3 
                 

111 

Строительство тепловых 
сетей от ТК К.8 до Объек-
та Жилой дом (мкр. Белая 
Дача, между ул. Кузьмин-
ской, Центральной ал. 1-м 
Покровским пр. и Кузь-
минским лесопарком, к. 
13, 50:22:0050102:8309)  

70 71,57 2024 1844,3 1844,3 
                 

112 

Строительство тепловых 
сетей от У-ЦТП-2-ТК-12 до 
Объекта (мкр. Силикат, 
промзона, рядом со стр.9/2, 
50:22:0050203:10748)  

50 169,03 2024 4001,4 4001,4 
                 

113 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирные жилые 
комплексы с объектами 
социальной инфраструкту-
ры: комплекс 3,4,5, ДДУ 
на 300 мест, ДДУ на 1100 
мест (Новорязанское шос-
се, вл. 6, к. 3, 4, 5, 
50:22:0050101:112)  

250 76,65 2027 6369,1 
   

6369,1 
              

114 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-2 до Объекта 
Многоквартирные жилые 
комплексы с объектами 
социальной инфраструкту-
ры: комплекс 1.2, много-
этажная надземная пар-
ковка на 500 машиномест 

200 100 2024 5171,4 5171,4 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 
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ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

(Новорязанское шоссе, вл. 
6, к. 1,2, 50:22:0050101:12957)  

115 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-2 до 
Объекта Жилой комплекс 
«Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. 
Сосновая, д. 2, 
50:22:0050101:202)  

250 58,83 2024 4247,3 4247,3 
                 

116 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-1 -
к.1308/11а-3-2 до 
к.1308/11а-3-3 для под-
ключения Объекта Жилой 
комплекс «Белые Росы» 
(ООО «СТРОЙКОМ-
ФОРТ», ул. Сосновая, д. 2, 
50:22:0050101:202)  

300 190,77 2024 14408,9 14408,9 
                 

117 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-12 до Объекта 
Жилые дома (мкр. «Новые 
Котельники», 
50:22:0000000:113538)  

200 83,92 2024 4339,8 4339,8 
                 

118 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4832 до Объек-
та Многоуровневая пар-
ковка (мкр. «Южный», 
д.17, 50:22:0050203:10985)  

100 154,64 2024 4245,3 4245,3 
                 

119 

Строительство тепловых 
сетей от 4833-ТК-24 до 
4832 для подключения 
Объекта Многоуровневая 
парковка (мкр. «Южный», 
д.17, 50:22:0050203:10985)  

200 122,41 2024 6330,3 6330,3 
                 

120 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-12-УТ-14 до 
Объекта (мкр. Силикат, 
промзона, рядом со 
стр.9/3, 50:22:0050203:10747) 

50 75,74 2024 1793,0 1793,0 
                 

121 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3-2 до 
Объекта Жилой комплекс 
«Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. 
Сосновая, д. 2) 

250 48,31 2024 3487,8 3487,8 
                 

122 

Строительство тепловых 
сетей от 1341 до Объекта 
Склад (Дзержинское ш., рядом 
с стр. 9, 50:22:0050203:10820) 

70 129,74 2024 3343,4 3343,4 
                 

123 

Строительство тепловых 
сетей от к.1308/11а-3 до 
Объекта Нежилые помеще-
ния (Новорязанское ш., 19 
км, уч. 1, 50:22:0050101:8919) 

50 151,64 2024 3589,7 3589,7 
                 

124 

Строительство тепловых 
сетей от К-44 до Объекта 
Нежилое здание (мкр. Бе-
лая Дача, д. 2, 
50:22:0050102:5846) 

50 105,02 2024 2486,1 2486,1 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 
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ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

125 

Строительство тепловых 
сетей от К-26 до Объекта 
Нежилое помещение (мкр. 
Силикат, стр. 15/14, 
50:22:0050203:1865) 

50 46 2025 1140,3  1140,3 
                

126 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341 до Объекта 
капитального строитель-
ства (Дзержинское ш., д. 
9/1, 50:22:0050203:978) 

50 48,22 2024 1141,5 1141,5 
                 

127 

Строительство тепловых 
сетей от к.1313/5 до Объ-
екта Поликлиника на 400 
посещений в смену (мкр. 
Ковровый, вблизи ул. 
Кузьминская, д.7, 
50:22:0050101:14656) 

70 86,94 2024 2240,4 2240,4 
                 

128 

Строительство тепловых 
сетей от т.21 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Белая 
Дача, кв. 11, к. 6А и 7А) 

80 51,93 2024 1362,8 1362,8 
                 

129 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341-2 до Объ-
екта Магазин (Полевой 
пр., стр.1, 50:22:0050201:994) 

50 202,11 2024 4784,5 4784,5 
                 

130 

Строительство тепловых 
сетей от к.1341 -к.1341-1 
до к.1341-2 для подключе-
ния Объекта Магазин (По-
левой пр., стр.1, 
50:22:0050201:994) 

100 524,91 2024 14410,4 14410,4 
                 

131 

Строительство тепловых 
сетей от У-д.16 до Объекта 
25-ти этажный жилой дом 
с пристроенной поликли-
никой и подземной авто-
стоянкой (мкр. Белая Дача, 
кв. 1, к. 17-17А, 
50:22:0050101:0107) 

150 102,18 2024 3598,9 598,9 
                 

132 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
комплекс (Новорязанское 
ш., вл. 6, к. 5, стр. 8, 
50:22:0050101:114) 

70 25,07 2024 646,0 646,0 
                 

133 

Строительство тепловых 
сетей от УТ-32 до Объекта 
Здание (ООО «СтройПро-
гресс», ул. Кузьминская, 
д.15А, 50:22: 0050101:8824) 

50 33,53 2024 793,7 793,7 
                 

134 

Строительство тепловых 
сетей от К-44 до Объекта 
Здание (реконструкция) 
(ООО "Экострой", Мкр. 
Белая Дача, д.2, 
50:22:0050102:5845) 

80 42,92 2024 1126,4 1126,4 
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протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

135 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4835 до т. 4822 
для подключения Объекта 
Многоквартирный жилой 
дом (ООО СЗ "Котельни-
ки". ЖК "Новые Котель-
ники" корп. 10, к.н.з.у 
50:22:0050203:10987)   

100 79,96 2024 2070,9 2070,9                  

136 

Строительство тепловых 
сетей от т. 4822 до Объекта 
ДОУ -2 на 235 мест (ООО 
СЗ "Котельники". ЖК "Но-
вые Котельники" к.н.з.у 
50:22:0050203:10987)   

70 95,81 2024 2329,2 2329,2                  

137 

Строительство тепловых 
сетей от ТК-22 до Объекта 
Многоквартирный жилой 
дом (ООО СЗ "Котельни-
ки". ЖК "Новые Котель-
ники" корп. 13, к.н.з.у 
50:22:0050203:10993)   

100 7,3 2024 200,4                   

138 

Строительство тепловых 
сетей от т. 23 до Объекта 
Гостиничный комплекс с 
объектами придорожного 
обслуживания (ООО "Мо-
нолит КапиталСтрой", 
к.н.з.у 50:22:0050101:189)   

130 1495,97 2025 50802,7  50802,7                 

III 
Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективных 
потребителей  

115989,6 115989,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Реконструкция (переклад-
ка) существующих тепло-
вых сетей с Д=800 на 
Д=1000 от к.1304 до к.1305 
(№21-54,57-90) 

1000 239,85 2024 70202,2 70202,2 
                  

2 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=200 на Д=300 от 
У-цтп до ТК-М (№67-69) 

300 54,54 2024 4119,4 
                  

3 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=200 на Д=300 от 
к.1310 до ЦТП (мкр. Ковро-
вый) (№67-69) 

300 33,34 2024 2518,2 2518,2 
                 

4 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=250 от 
К-30 до К-31 (№67,69) 

250 39,08 2024 2821,4 2821,4 
                 

5 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=250 от 
ТК-М до К-3 (№67,69) 

250 41,25 2024 2978,1 2978,1 
                 

6 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=250 от 
К-3 до К-30 (№67,69) 

250 37,73 2024 2724,0 2724,0 
                 

7 
Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от 

200 74,82 2024 3869,2 3869,2 
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№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

К-32 до У-д.32 (№69) 

8 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от 
ЦТП-5 (мкр. Белая Дача) до 
У-ЦТП-5 (№89) 

200 11,27 2024 582,8 582,8 
                 

9 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от 
К-31 до К-32 (№67,69) 

200 36,99 2024 1912,9 1912,9 
                 

10 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=150 на Д=200 от 
У-д.29 до У-д.39 (№43) 

200 63 2024 3073,6 3073,6 
                 

11 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых 
сетей с Д=100 на Д=150 от 
К-12 до У-д.29 (№43) 

150 13,5 2024 448,6 448,6 
                 

12 

Реконструкция (перекладка) 
существующих тепловых сетей с 
Д=500 на Д=600 от к.1308/7 до 
к.1308/8 (т.6) 
(№21,53,54,65,66,76,80,82,87,91) 

600 143,88 2024 20739,3 20739,3 
                 

IV 
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 
надежности 

213160,6 19331,1 193829,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Реконструкция трубопро-
вода отопления с восста-
новлением кольцевого 
теплоснабжения от ТК-20 
до ТК-28 мкр. Силикат 

150 160 2024 3363,4 3363,4 
                 

2 
Реконструкция трубопро-
вода отопления от ЦТП-2 
до СК-8 мкр. Силикат 

200 54 2025 1665,0  1665,0 
                

3 
Реконструкция трубопро-
вода отопления от ЦТП-2 
до СК-11 мкр. Силикат 

150/100 156 2025 3219,0  3219,0 
                

4 

Техническое диагностиро-
вание и экспертиза про-
мышленной безопасности 
трубопроводов тепловых 
сетей ЖК «Белые росы» 

2Д400 1200 2024 2120,0 2120,0 
                 

5 

Режимно-наладочные испы-
тания и допуск в эксплуата-
цию тепловой установки 
(ЦТП) ЖК «Белые росы» по 
адресу: г.Котельники, ул. 
Сосновая, д.2, к.4 

    2024 1060,0 1060,0 
                 

6 

Реконструкция трубопрово-
да отопления и ГВС- ул. 
Новая, д. 11- ул. Новая, д. 
17а - ул. Новая, д. 13 - ка-
мера № 12 (ул. Новая, д.12)  

200/150 287 

2024 4890,9 4890,9 
                 

150/100 287 

7 

Реконструкция трубопро-
вода отопления и ГВС от 
ТК5 доТК7 с переустрой-
ством ТК-5 по адресу: г. 
Котельники, мкр. Ковро-
вый, д. 17 

200 59 

2024 1563,0 1563,0 
                 

150 59 

8 
Реконструкция участка 
трубопровода от ТК7 до 

200 362 2024 5346,6 5346,6 
                 



146 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Характеристика участка 
Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в ценах года реализации 
диаметр, 

мм 
протяжен-
ность, п.м 

ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

ЦТП-3 по адресу: мкр. 
Южный 

9 

Реконструкция участка теп-
лотрассы от ТК1313/6 до 
ТК1313/7 по адресу: ул. 
Кузьминская, напротив д. 11 

400 324 2025 10067,8  10067,8 
                

10 

Реконструкция участка 
теплотрассы от ТК1313/3 
до ТК1313/4 с заменой 
дренажной системы по 
адресу: ул. Новая, между 
ж.д. 11 и ЦТП-4  

400 102 2025 3709,1  3709,1 
                

11 
Устройство насосной 
станции отопления на 
ЦТП-5 мкр. Белая Дача 

    2024 987,2 987,2                  

12 

Реконструкция участка 
трубопровода отопления и 
ГВС от кам. №50 до ввода 
в ж.д. №6 по адресу: мкр. 
Южный (Бесканальная 
прокладка трубопроводов 
в изоляции из пенополи-
уретана (ППУ)) 

100 106 

2025 1548,3  1548,3                 

80 106 

13 

Реконструкция участка 
трубопровода теплотрассы 
отопления и ГВС от кам. 
№51 до кам. №54 по адре-
су: мкр. Южный (Беска-
нальная прокладка трубо-
проводов в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ)) 

100 215 

2025 3317,1  3317,1                 

80 215 

14 

Строительство тепловых 
сетей от к. 1313 (ООО 
"ТСК Мосэнерго") до УТ-
10 (АО "МСК Инжини-
ринг") 

500 1064,4 2025 170303,0  170303,0 
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9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 
графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

В настоящей схеме теплоснабжения ГО Котельники предложений по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению и (или) модернизации в связи с изменениями темпера-
турного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения – не предусмотрено. 

 
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой систе-

мы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водо-
снабжения на каждом этапе 

Система централизованного теплоснабжения ГО Котельники – закрытая. В настоящей схе-
ме теплоснабжения ГО Котельники предложений для перевода открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения – не предусмотрено. 

 
9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился 
в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а 
также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.  

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие ма-
териалы: 

 Тарифная документация РСО; 

 Бухгалтерская отчётность РСО; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.10.2009 № 493 
«Об утверждении Методики расчёта показателей и применения критериев эффективности регио-
нальных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за 
счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»; 

 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России;  

 Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, Минэкономразвития России;  

 - НЦС 81-02-13-2023. Сборник №13. «Наружные тепловые сети», утверждённых приказом 
Минстроя России от 06.03.2023 № 158/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов 
цены строительства». 

 - НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19. «Здания и сооружения городской инфраструктуры», 
утверждённых приказом Минстроя России от 14.03.2023 № 183/пр «Об утверждении укрупненных 
сметных нормативов цены строительства» 

 Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет. 
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотно-

шение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 
Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, 

учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участни-
ков. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчёт-
ности организаций (ПБУ). 

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления 
средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование. 
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Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен де-
нежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки: 

Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта. 
Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (про-

гнозных) ценах. 
Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 19 годам (с 2024 до 

2041 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования 
равен 1 году. 

Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине 
прогнозного года. 

Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значе-
ний. 

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, ко-
торые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффек-
тивности, в том числе: 

 чистой приведённой стоимости (NPV); 

 внутренней нормы доходности (IRR); 

 индекс доходности инвестиций (PI); 

 срока окупаемости капитальных вложений. 
Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, полу-

чаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её 
расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается под-
тверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, 
напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. 

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности ин-
вестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инве-
стиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может 
быть рекомендован к осуществлению. 

В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемо-
сти, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные 
величины надбавок к экономически обоснованному тарифу, с целью определить показатели эф-
фективности при NPV = 0. В таких условиях IRR проекта становится равным ставки дисконтиро-
вания, а сам проект – безубыточным. 

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценно-
сти инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относитель-
ную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использо-
вать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объёма 
инвестиционных ресурсов. 

Расчёт эффективности реализации мероприятий схемы теплоснабжения произведен на базе 
финансовой модели условной теплоснабжающей организации, с учётом текущих цен на энергоре-
сурсы, воду, уровня заработной платы, в условиях действующего налогового законодательства, а 
также с учётом текущей и прогнозной выработки тепловой энергии, доли расходов тепла на соб-
ственные нужды и технологических потерь в ГО Котельники. 
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Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций теплоснабжающей ор-
ганизации представлены в таблице 9.7. Анализ приводится с учётом выхода на положительный 
NPV при IRR=20 %. 
Таблица 9.7 - Показатели эффективности инвестиций теплоснабжающей организации 
№  
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. без надбавки с надбавкой 

  Горизонт планирования   2041 
  Ставка дисконтирования % 11,63% 
1 Статические показатели       

1.1. 
Срок окупаемости программы без учёта дисконтирова-
ния с начала реализации программы (PBP) 

лет 17,0 8,0 

2 Дисконтные показатели   
2.1. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) тыс. руб. -193 465 60 442 
2.2. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) % - 20,00% 
2.2. Индекс доходности инвестиций (PI)  × -0,54 0,17 

2.2. 
Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования 
с начала реализации программы (DPBP) 

лет 17,0 10,0 

На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом дли-
тельного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оце-
нена по более высоким показателям.  

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей рабо-
те ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что основная часть 
капитальных вложений будет направлена на строительство и реконструкцию тепловых сетей, оку-
паемость которых очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет до-
стичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.  

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной под-
держки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы 
привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению 
положительных показателей эффективности инвестиций. 

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рис-
ковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в 
результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы, сни-
жения объёма продаж. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий 
их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в про-
цессе реализации проекта. 

Для оценки рисков снижения эффективности инвестиций в строительство объектов тепло-
снабжения с учётом изменений различных параметров проекта может использоваться один из 
наиболее распространённых методов – метод анализа чувствительности проекта. Этот метод поз-
воляет определить, как изменение важнейших параметров проекта влияет на изменение критериев 
оценки эффективности и на значение выходных показателей проекта, позволяет проанализировать 
устойчивость проекта к возможным изменениям внутренних показателей проекта: изменение объ-
ёма продаж ресурса, текущих расходов. 

Анализ чувствительности проводился по отношению к следующим параметрам: 

 изменение выручки от продаж; 

 изменение инвестиционных затрат; 

 изменение операционных затрат. 
В таблице 9.8 приведены критические значения изменений анализируемых параметров, при 

которых NPV проекта становится равным «0», то есть проект становиться не рентабельным. Са-
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мыми значимыми факторами для проекта являются изменение операционных затрат и выручки от 
продаж, так как запас прочности проекта по ним самый минимальный. 
Таблица 9.8 - Критические значения изменений анализируемых параметров проекта 

Наименование Значение 
Изменение выручки от продаж -5,01% 
Изменение инвестиционных затрат 32,06% 
Изменение операционных затрат -25,91% 

Графики чувствительности вариантов проекта на изменения вышеуказанных основных па-
раметров представлен на рисунке 9.1. Интерпретация – чем более пологой выглядит кривая пока-
зателя, тем большее влияние он оказывает на конечный результат. 

 
Рисунок 9.1 - Чувствительность проекта к изменениям 

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации системы теплоснабжения ГО Котельники по выбранному сценарию должны обес-
печить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централи-
зованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды 
эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капи-
тального строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и рекон-
струкции системы теплоснабжения ГО Котельники не произойдет превышения предельных уров-
ней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы тепло-
снабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использовани-
ем следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности: 

 реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспорти-
ровку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за 
счет средств эксплуатирующей организации АО «МСК Инжиниринг» и средств инвестиционной 
составляющей в составе тарифа МУЖКП «Котельники». 

 строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата ка-
питальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов 
строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к си-
стеме теплоснабжения ГО Котельники) и средств потенциального инвестора.  

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструк-
ции и техническое перевооружение зависят, в том числе, и от выбранного источника финансиро-
вания данных мероприятий. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схе-
мой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение 
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мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ су-
ществующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требо-
ваний законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не по-
вышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. 
Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат 
на ее реализацию и является социально-значимой. 

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инве-
стиционного проекта не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, 
но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей ГО Котельники. Оку-
паемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схе-
ма теплоснабжения. 

Оценка эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево-
оружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники по отдельным проек-
там представлена в таблице 9.9.  
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Таблица 9.9 - Оценка эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО 
Котельники по отдельным проектам 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Характеристика участка 

Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные фи-
нансовые потребности 
по годам, тыс. руб. без 
учета НДС в текущих 

ценах 

Эффективность 
инвестиций, лет 

Источник  
финансирования диаметр, 

мм 
протяженность, 

п.м 

Источники тепловой энергии 45300,0 15,0  

I 
Реконструкция источников тепловой энергии для подключения перспективных потребите-
лей 

45300,0 15,0  

1 

Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" 
с увеличением установленной мощности до 99,06 
Гкал/ч за счет установки двух котлов установлен-
ной мощностью по 19,2 МВт (промышленные кот-
лы Bosch Unimat UT-L 64) 

    2025,2029 45300,0 15 
средства за присоедине-

ние потребителей 

Тепловые сети, насосные станции и тепловые пункты 947045,0 18,33  
II Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей 639050,5 20,0  

1 

Строительство тепловых сетей от ТК 8.1 до Объ-
екта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроенными 
БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк") 

200 53,81 2024 2625,2 20 
средства  

застройщика  

2 

Строительство тепловых сетей от ТК до ТК 7.1 
для подключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО "Новый 
горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

300 89,86 2024 6402,9 20 
средства  

застройщика  

3 

Строительство тепловых сетей от ТК 7.1 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с 
пристроенными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

250 100,69 2024 6857,9 20 
средства  

застройщика  

4 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

250 8,48 2024 577,6 20 
средства  

застройщика  

5 

Строительство тепловых сетей до ТК 8.1 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с 
пристроенными БКТ. к. 8.1, 8.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

250 15,11 2024 1029,1 20 
средства  

застройщика  

6 
Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта ДОО на 350 мест (2-3 этажа). к. 27 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

80 58,5 2024 1448,3 20 
средства  

застройщика  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Характеристика участка 

Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные фи-
нансовые потребности 
по годам, тыс. руб. без 
учета НДС в текущих 

ценах 

Эффективность 
инвестиций, лет 

Источник  
финансирования диаметр, 

мм 
протяженность, 

п.м 

7 

Строительство тепловых сетей до ТК 19.1 до Объ-
екта Общеобразовательная школа на 2200 уча-
щихся (4 этажа). к. 29 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

200 162 2025 7903,4 20 
средства  

застройщика  

8 

Строительство тепловых сетей от ТК 9-ТК-14 до 
ТК-16 для подключения Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) с пристроенными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

250 336,5 2024 22918,8 20 
средства  

застройщика  

9 

Строительство тепловых сетей от ТК 9 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с 
пристроенными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

200 51,5 2024 2512,5 20 
средства  

застройщика  

10 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристроен-
ными БКТ. к. 9.1, 9.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк") 

100 7 2024 181,3 20 
средства  

застройщика  

11 

Строительство тепловых сетей от ТК 3 до ТК-4 
для подключения Объекта Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными поме-
щениями БКТ. к. 10 (АО "Новый горизонт" (ПИК) 
ЖК "Белая Дача парк") 

300 169,36 2031 12067,7 20 
средства  

застройщика  

12 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными помещениями БКТ. к. 10 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк") 

100 38,62 2031 1000,2 20 
средства  

застройщика  

13 

Строительство тепловых сетей от ТК 14 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс, дом башен-
ного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ. к. 14 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

100 39,66 2030 1027,2 20 
средства  

застройщика  

14 

Строительство тепловых сетей от ТК 24 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс, дом башен-
ного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ. к. 15 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

100 32,01 2030 829,0 20 
средства  

застройщика  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Характеристика участка 

Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные фи-
нансовые потребности 
по годам, тыс. руб. без 
учета НДС в текущих 

ценах 

Эффективность 
инвестиций, лет 

Источник  
финансирования диаметр, 

мм 
протяженность, 

п.м 

15 

Строительство тепловых сетей от ТК 16 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.). к. 
16.1, 16.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

200 41,81 2028 2039,8 20 
средства  

застройщика  

16 

Строительство тепловых сетей от ТК 25 до ТК 16 
для подключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 
эт.). к. 16.1, 16.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк")  

250 51,82 2028 3529,4 20 
средства  

застройщика  

17 

Строительство тепловых сетей от ТК 26 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс, дом башен-
ного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ. к. 11 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

100 28,63 2031 741,5 20 
средства  

застройщика  

18 

Строительство тепловых сетей от ТК 26 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс, дом башен-
ного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ. к. 12 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

100 28,62 2030 741,2 20 
средства  

застройщика  

19 

Строительство тепловых сетей до ТК 26 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс, дом башен-
ного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ. к. 12 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

250 37,52 2030 2555,5 20 
средства  

застройщика  

20 

Строительство тепловых сетей от ТК-26 до ТК 
12/13 для подключения Объекта Жилой комплекс, 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными по-
мещениями БКТ, к. 13 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

250 180,9 2030 12321,0 20 
средства  

застройщика  

21 

Строительство тепловых сетей от ТК 12/13 до 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными помещениями БКТ. к. 13 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

100 60,06 2030 1555,5 20 
средства  

застройщика  

22 
Строительство тепловых сетей от ТК 12/13 до 
Объекта ДОО на 350 мест (2-3 этажа) к.23 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

80 11,12 2030 275,3 20 
средства  

застройщика  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Характеристика участка 

Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные фи-
нансовые потребности 
по годам, тыс. руб. без 
учета НДС в текущих 

ценах 

Эффективность 
инвестиций, лет 

Источник  
финансирования диаметр, 

мм 
протяженность, 

п.м 

23 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными помещениями БКТ. к. 17 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

100 89,51 2025 2318,2 20 
средства  

застройщика  

24 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными помещениями БКТ. к. 17 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

150 61,61 2025 2047,2 20 
средства  

застройщика  

25 

Строительство тепловых сетей от ТК 9-ТК 16-
ТК25 и ТК 14 до ТК 9 для подключения Объекта 
Жилой комплекс, дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ. к. 17 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

250 221,61 2025 15093,7 20 
средства  

застройщика  

26 

Строительство тепловых сетей от ТК 25 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс, дом башен-
ного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ. к. 17 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

300 95,87 2025 6831,2 20 
средства  

застройщика  

27 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс, дом башенного типа (25 
эт.) с пристроенными помещениями БКТ. к. 18 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

100 22,55 2025 584,0 20 
средства  

застройщика  

28 
Строительство тепловых сетей от ТК 12/13 до 
Объекта ДОО на 350 мест (2-3 этажа) к.24 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

80 59,49 2028 1472,9 20 
средства  

застройщика  

29 

Строительство тепловых сетей от ТК 25 для под-
ключения Объекта Общеобразовательная школа 
на 1500 учащихся (4 этажа). к. 25 (АО "Новый го-
ризонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

300 175,2 2031 12483,8 20 
средства  

застройщика  

30 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Общеобразовательная школа на 1500 
учащихся (4 этажа). к. 25 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

200 70,39 2031 3434,1 20 
средства  

застройщика  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Характеристика участка 

Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные фи-
нансовые потребности 
по годам, тыс. руб. без 
учета НДС в текущих 

ценах 

Эффективность 
инвестиций, лет 

Источник  
финансирования диаметр, 

мм 
протяженность, 

п.м 

31 

Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.). к. 20.1, 20.2 
(АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача 
парк")  

200 312,17 2029 15229,7 20 
средства  

застройщика  

32 

Строительство тепловых сетей от ТК 21 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) к. 
21.1, 21.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

200 35,14 2028 1714,4 20 
средства  

застройщика  

33 
Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта ДОО на 300 мест (2-3 этажа). к. 26 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

80 53,73 2029 1330,2 20 
средства  

застройщика  

34 
Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта ДОО на 300 мест (2-3 этажа). к. 26 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

250 30,62 2029 2085,5 20 
средства  

застройщика  

35 

Строительство тепловых сетей ТК 25 до ТК 24 для 
подключения Объекта ДОО на 300 мест. к. 26 (2-3 
этажа) (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая 
Дача парк")  

300 186,54 2029 13291,9 20 
средства  

застройщика  

36 

Строительство тепловых сетей от ТК 21-ТК 22 до 
УТ 17 для подключения Объекта Жилой комплекс 
(15, 25 эт.) к. 22.1, 22.2 (АО "Новый горизонт" 
(ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

400 364,6 2026 35686,1 20 
средства  

застройщика  

37 
Строительство тепловых сетей от ТК 22 до Объек-
та Жилой комплекс (15, 25 эт.) к. 22.1, 22.2 (АО 
"Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Белая Дача парк")  

200 37,03 2026 1806,6 20 
средства  

застройщика  

38 

Строительство тепловых сетей до ТК 22 для под-
ключения Объекта Жилой комплекс (15, 25 эт.) к. 
22.1, 22.2 (АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк")  

300 32,68 2026 2328,6 20 
средства  

застройщика  

39 

Строительство тепловых сетей ТК К.10/К.11 для 
подключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 13 
(АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

80 22,95 2025 568,2 20 
средства  

застройщика  

40 
Строительство тепловых сетей для подключения 
Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 10 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

80 23,2 2025 574,4 20 
средства  

застройщика  
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41 
Строительство тепловых сетей от ТК К.10/К.11 до 
Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 11 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

80 28,93 2025 716,2 20 
средства  

застройщика  

42 

Строительство тепловых сетей от ТК К.12/К.13 до 
ТК К.10/К.11 для подключения Объекта Жилой 
дом (25 эт.) к. 11 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) 
ЖК "Кузьминский лес")  

130 54,67 2025 1672,6 20 
средства  

застройщика  

43 
Строительство тепловых сетей от ТК К.9 до Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) к. 9 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

100 16,63 2025 430,7 20 
средства  

застройщика  

44 

Строительство тепловых сетей от УТ-38 до ТК К.4 
для подключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 
12 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьмин-
ский лес")  

250 161,36 2025 10990,1 20 
средства  

застройщика  

45 
Строительство тепловых сетей от ТК К.12/К.13 до 
Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 12 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

100 35 2025 906,5 20 
средства  

застройщика  

46 

Строительство тепловых сетей от ТК К.4 до ТК 
К.12/К.13 для подключения Объекта Жилой дом 
(25 эт.) к. 12 (АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес")  

150 37,31 2025 1239,7 20 
средства  

застройщика  

47 
Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) к. 5 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

130 28,86 2028 883,0 20 
средства  

застройщика  

48 
Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (25 эт.) к. 6 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

100 76,63 2028 906,5 20 
средства  

застройщика  

49 
Строительство тепловых сетей от ТК К.9 до ТК К.7 
до Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 7 (АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

80 61,82 2027 1530,5 20 
средства  

застройщика  

50 

Строительство тепловых сетей от ТК до ТК К.9 
для подключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 7 
(АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

130 31,9 2027 976,0 20 
средства  

застройщика  

51 
Строительство тепловых сетей от ТК К.4 до ТК 
для подключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 7 

200 17,27 2027 842,5 20 
средства  

застройщика  



158 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Характеристика участка 

Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные фи-
нансовые потребности 
по годам, тыс. руб. без 
учета НДС в текущих 

ценах 

Эффективность 
инвестиций, лет 

Источник  
финансирования диаметр, 

мм 
протяженность, 

п.м 

(АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

52 
Строительство тепловых сетей от ТК К.5-ТК К.8 
до Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 8 (АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский лес")  

100 54,46 2027 1410,5 20 
средства  

застройщика  

53 

Строительство тепловых сетей от ТК до ТК К.5 
для подключения Объекта Жилой дом (25 эт.) к. 8 
(АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК "Кузьминский 
лес")  

150 64,99 2027 2159,5 20 
средства  

застройщика  

54 
Строительство тепловых сетей от ТК 5 до Объекта 
Жилой дом к. 5 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,78 2026 356,9 20 
средства  

застройщика  

55 
Строительство тепловых сетей от т.26 до ТК-1-ТК-
2-ТК-3 для подключения Объекта Жилой дом к. 8 
(АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

300 359,12 2025 25589,0 20 
средства  

застройщика  

56 
Строительство тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 
для подключения Объекта Жилой дом к. 8 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

200 47,3 2025 2307,6 20 
средства  

застройщика  

57 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-ТК-4-ТК-
5-ТК-6 до ТК-7 для подключения Объекта Жилой 
дом к. 8 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники 
парк")  

250 179,46 2025 12222,9 20 
средства  

застройщика  

58 
Строительство тепловых сетей от ТК-8 до Объекта 
Жилой дом к. 8 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 12,49 2025 323,5 20 
средства  

застройщика  

59 
Строительство тепловых сетей от ТК-6 до Объекта 
Жилой дом к. 6 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,14 2026 340,3 20 
средства  

застройщика  

60 
Строительство тепловых сетей от ТК-7 до Объекта 
Жилой дом к. 7 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 11,86 2025 307,2 20 
средства  

застройщика  

61 
Строительство тепловых сетей от ТК-9 до Объекта 
Жилой дом к. 9 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

130 12,39 2025 379,1 20 
средства  

застройщика  

62 
Строительство тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 
для подключения Объекта Жилой дом к. 9 (АО 

200 42,71 2025 2083,7 20 
средства  

застройщика  
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"Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

63 
Строительство тепловых сетей от ТК-9 до ТК-10 
для подключения Объекта Жилой дом к. 10 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

150 23,59 2025 783,8 20 
средства  

застройщика  

64 
Строительство тепловых сетей от ТК-10 до Объек-
та Жилой дом к. 10 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

130 10,79 2025 330,1 20 
средства  

застройщика  

65 
Строительство тепловых сетей от ТК-10 до ТК-11 
для подключения Объекта Жилой дом к. 11 (АО 
"Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

100 46,36 2025 1200,7 20 
средства  

застройщика  

66 
Строительство тепловых сетей от ТК-11 до Объек-
та Жилой дом к. 11 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

80 14,1 2025 349,1 20 
средства  

застройщика  

67 
Строительство тепловых сетей от ТК-1 до Объекта 
Жилой дом к. 1 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 13,04 2028 337,7 20 
средства  

застройщика  

68 
Строительство тепловых сетей от ТК-2 до Объекта 
Жилой дом к. 2 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 15,81 2028 409,5 20 
средства  

застройщика  

69 
Строительство тепловых сетей от ТК-3 до Объекта 
Жилой дом к. 3 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 17,19 2028 445,2 20 
средства  

застройщика  

70 
Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта 
Жилой дом к. 4 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк")  

100 16,24 2028 420,6 20 
средства  

застройщика  

71 
Строительство тепловых сетей от ТК-11-ТК-12 
ТК-13 до Объекта ДОО на 50 мест (АО "Яркий 
мир" (ПИК) ЖК "Котельники парк")  

50 139,19 2028 3108,5 20 
средства  

застройщика  

72 
Строительство тепловых сетей от ТК-13 до Объек-
та Поликлиника к. 15 (АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК 
"Котельники парк")  

50 10,15 2026 226,7 20 
средства  

застройщика  

73 

Строительство тепловых сетей от ТК-13 до Объек-
та «Филиал Котельники» ГКУЗ МО «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями» для амбулаторного приема 
взрослых и детей на 360 посещений в смену (мкр. 

150 192,21 2024 6386,7 20 
средства  

застройщика  
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Силикат 41А (50:22:0050203:1141)) 

74 

Строительство тепловых сетей от ТК до ТК-2 для 
подключения Объекта Многоквартирный жилой 
комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-
пристроенным ДОУ на 120 мест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, комплекс 1)  

350 384,89 2025 37672,0 20 
средства  

застройщика  

75 

Строительство тепловых сетей от ТК-2 до ТК-2-1 
для подключения Объекта Многоквартирный жи-
лой комплекс с подземной автостоянкой и встро-
енно-пристроенным ДОУ на 120 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, 
комплекс 1)  

200 51,67 2025 2520,8 20 
средства  

застройщика  

76 

Строительство тепловых сетей от ТК-2-1 до Объ-
екта Многоквартирный жилой комплекс с подзем-
ной автостоянкой и встроенно-пристроенным 
ДОУ на 120 мест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, компл. 1)  

150 124,14 2025 4124,9 20 
средства  

застройщика  

77 

Строительство тепловых сетей от ТК-2-1 до Объ-
екта Многоквартирный жилой комплекс с подзем-
ной автостоянкой (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, компл. 2)  

150 30,69 2025 1019,8 20 
средства  

застройщика  

78 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-1 до Объ-
екта Многоквартирный жилой комплекс с подзем-
ной автостоянкой и встроенно-пристроенной по-
ликлиникой на 154 пос./смену (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, компл. 3)  

130 16,38 2029 501,1 20 
средства  

застройщика  

79 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-2 до Объ-
екта Многоквартирный жилой комплекс с подзем-
ной автостоянкой (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, компл. 4)  

130 94,72 2027 2897,9 20 
средства  

застройщика  

80 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-1 до ТК-3-
2 для подключения Объекта Многоквартирный 
жилой комплекс с подземной автостоянкой (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 4)  

200 86,47 2027 4218,6 20 
средства  

застройщика  

81 Строительство тепловых сетей от ТК-3 до ТК-3-1 250 52,12 2027 3549,9 20 средства  
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для подключения Объекта Многоквартирный жи-
лой комплекс с подземной автостоянкой (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6, 
компл. 4)  

застройщика  

82 

Строительство тепловых сетей от ТК-3-2 до Объ-
екта Многоквартирный жилой комплекс с подзем-
ной автостоянкой (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Ново-
рязанское шоссе, вл. 6, компл. 5)  

150 14,47 2029 480,8 20 
средства  

застройщика  

83 

Строительство тепловых сетей от ТК-5 до Объекта 
Дошкольное образовательное учреждение на 300 
мест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

70 27,42 2028 666,6 20 
средства  

застройщика  

84 
Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта 
Общеобразовательная школа на 1100 мест (ООО 
«ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6)  

80 28,27 2028 699,9 20 
средства  

застройщика  

85 

Строительство тепловых сетей от ТК-5 до Объекта 
Многоэтажная надземная парковка на 499 маши-
номест (ООО «ТРЕНД-ГРУПП», Новорязанское 
шоссе, вл. 6)  

100 84,28 2025 2182,8 20 
средства  

застройщика  

86 

Строительство тепловых сетей от ТК-5 до ТК-5 
для подключения Объекта Многоэтажная надзем-
ная парковка на 499 машиномест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6)  

130 88,79 2025 2716,5 20 
средства  

застройщика  

87 

Строительство тепловых сетей от ТК-2 до ТК-3 
для подключения Объекта Многоэтажная надзем-
ная парковка на 499 машиномест (ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», Новорязанское шоссе, вл. 6)  

300 137,38 2025 9789,0 20 
средства  

застройщика  

88 
Строительство тепловых сетей от УТ-41 для под-
ключения Объекта Офисный центр (ООО "Эко-
строй", 50:22:0050102:626)  

50 64,53 2024 1441,1 20 
средства  

застройщика  

89 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11б-
к.1308/11б-1 до Объекта Магазин (Айвазян Ромик 
Ягорович, 50:22:0050101:8803)  

40 32,63 2025 728,7 20 
средства  

застройщика  

90 
Строительство тепловых сетей от к.1313/11 до 
Объекта Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование (Администрация ГО Котельники, 

150 164,71 2025 5472,9 20 
средства  

застройщика  
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50:22:0050101:11415)  

91 

Строительство тепловых сетей от УТ-10-1 до Объ-
екта Общеобразовательная школа на 2000 уча-
щихся (Администрация ГО Котельники, 
50:22:0050201:1215)  

50 26,6 2025 594,1 20 
средства  

застройщика  

92 
Строительство тепловых сетей от УТ-10-2 до Объ-
екта ДОУ на 350 мест (мкр. Парковый) (Админи-
страция ГО Котельники, 550:22:0050201:1214)  

80 29,91 2025 740,5 20 
средства  

застройщика  

93 

Строительство тепловых сетей от т. 26 до Объекта 
Дошкольного, начального и среднего общего об-
разования (Администрация ГО Котельники, 
50:22:0050101:14656)  

50 63,21 2025 1411,7 20 
средства  

застройщика  

94 
Строительство тепловых сетей от СК-1 до Объекта 
Установка снегоплавильных машин (мкр. Сили-
кат, промзона 13, 50:22:0050203:70)  

150 92,26 2024 3065,6 20 
средства  

застройщика  

95 

Строительство тепловых сетей от УТ-11 до Объек-
та Гостиничный комплекс и офисно-
административное здание (2-й Покровский пр-д, 
уч. 3)  

70 114,59 2024 2785,8 20 
средства  

застройщика  

96 
Строительство тепловых сетей от т. 4843 до т. 
4844 для подключения Объекта ФОК (мкр. Сили-
кат, д. 31, стр. 1)  

80 63,08 2024 1561,7 20 
средства  

застройщика  

97 
Строительство тепловых сетей от т.СК-6А до 
Объекта ФОК (мкр. Силикат, д. 31, стр. 1)  

130 221 2024 6761,3 20 
средства  

застройщика  

98 
Строительство тепловых сетей от т.К-6-УТ-25 до 
Объекта Пристройка к МБОУ КСОШ № 2 (ул. 
Новая, д. 39)  

70 46,5 2024 1130,5 20 
средства  

застройщика  

99 

Строительство тепловых сетей от ТК-24 до т. 4832 
для подключения Объекта Магазин (ч. 1 Южная 
часть, вблизи бывшего Карьера ЛКСМиК, 
50:22:0050203:980)  

200 63,24 2024 3085,3 20 
средства  

застройщика  

100 
Строительство тепловых сетей от ТК-5 до Объекта 
Магазин (ч. 1 Южная часть, вблизи бывшего Ка-
рьера ЛКСМиК, 50:22:0050203:980)  

50 233,16 2024 5207,1 20 
средства  

застройщика  

101 
Строительство тепловых сетей от к.1341-1 до 
Объекта Складской комплекс (Дзержинское ш, 

50 208,72 2025 4661,3 20 
средства  

застройщика  
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рядом с д. 2, 50:22:0050203:13529)  

102 

Строительство тепловых сетей от УТ-4 до Объекта 
Жилые дома, объекты социального назначения 
(мкр. Новые Котельники; мкр. 4а,6, 
50:22:0000000:11353; 50:64:0020102:49)  

300 1121,16 2024 79887,9 20 
средства  

застройщика  

103 

Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3 до 
к.1308/11а--4 для подключения Объекта Жилой 
дом (Новорязанское ш., 19 км, участок 1, к. 2, к.н. 
50:22:0050101:8912)  

150 163,66 2024 5438,1 20 
средства  

застройщика  

104 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Новорязанское ш., 19 км, уч. 
1, к. 2, 50:22:0050101:8912)  

130 27,07 2024 828,2 20 
средства  

застройщика  

105 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а--4 до 
Объекта Жилой дом (Новорязанское шоссе, 19 км, 
уч. 1, к. 1, 50:22:0050101:8913)  

150 21,67 2023 720,0 20 
средства  

застройщика  

106 
Строительство тепловых сетей от К-32-К-33 до 
Объекта Жилой дом (мкр. Ковровый, д. 1-5, 24-29 
и ул. Новая, д. 1-10, к. 7, 50:22:0050101:11014)  

80 80,09 2024 1982,9 20 
средства  

застройщика  

107 
Строительство тепловых сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковровый, д. 1-5, 24-29 и ул. 
Новая, д. 1-10, к. 11,12, 50:22:0050101:11014)  

100 66,96 2024 1734,2 20 
средства  

застройщика  

108 

Строительство тепловых сетей от К-13 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Ковровый, д. 1-5, 24-29 и ул. 
Новая, д. 1-10, к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 
50:22:0050101:11014)  

200 8,96 2024 437,1 20 
средства  

застройщика  

109 

Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (мкр. Белая Дача, между ул. 
Кузьминской, Центральной ал. 1-м Покровским 
пр. и Кузьминским лесопарком, к. 10, 
50:22:0050102:8309)  

70 43,07 2024 1047,1 20 
средства  

застройщика  

110 

Строительство тепловых сетей от ТК К.5 до Объ-
екта Жилой дом (мкр. Белая Дача, между ул. 
Кузьминской, Центральной ал. 1-м Покровским 
пр. и Кузьминским лесопарком, к. 11, 
50:22:0050102:8309)  

70 72,15 2024 1754,0 20 
средства  

застройщика  

111 Строительство тепловых сетей от ТК К.8 до Объ- 70 71,57 2024 1739,9 20 средства  
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екта Жилой дом (мкр. Белая Дача, между ул. 
Кузьминской, Центральной ал. 1-м Покровским 
пр. и Кузьминским лесопарком, к. 13, 
50:22:0050102:8309)  

застройщика  

112 
Строительство тепловых сетей от У-ЦТП-2-ТК-12 
до Объекта (мкр. Силикат, промзона, рядом со 
стр.9/2, 50:22:0050203:10748)  

50 169,03 2024 3774,9 20 
средства  

застройщика  

113 

Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирные жилые комплексы с объектами 
социальной инфраструктуры: комплекс 3,4,5, ДДУ 
на 300 мест, ДДУ на 1100 мест (Новорязанское 
шоссе, вл. 6, к. 3, 4, 5, 50:22:0050101:112)  

250 76,65 2027 5220,6 20 
средства  

застройщика  

114 

Строительство тепловых сетей от ТК-2 до Объекта 
Многоквартирные жилые комплексы с объектами 
социальной инфраструктуры: комплекс 1.2, мно-
гоэтажная надземная парковка на 500 машиномест 
(Новорязанское шоссе, вл. 6, к. 1,2, 
50:22:0050101:12957)  

200 100 2024 4878,7 20 
средства  

застройщика  

115 

Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3-2 
до Объекта Жилой комплекс «Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. Сосновая, д. 2, 
50:22:0050101:202)  

250 58,83 2024 4006,9 20 
средства  

застройщика  

116 

Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3-1 -
к.1308/11а-3-2 до к.1308/11а-3-3 для подключения 
Объекта Жилой комплекс «Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. Сосновая, д. 2, 
50:22:0050101:202)  

300 190,77 2024 13593,3 20 
средства  

застройщика  

117 
Строительство тепловых сетей от ТК-12 до Объек-
та Жилые дома (мкр. «Новые Котельники», 
50:22:0000000:113538)  

200 83,92 2024 4094,2 20 
средства  

застройщика  

118 
Строительство тепловых сетей от т. 4832 до Объ-
екта Многоуровневая парковка (мкр. «Южный», 
д.17, 50:22:0050203:10985)  

100 154,64 2024 4005,0 20 
средства  

застройщика  

119 
Строительство тепловых сетей от 4833-ТК-24 до 
4832 для подключения Объекта Многоуровневая 
парковка (мкр. «Южный», д.17, 

200 122,41 2024 5972,0 20 
средства  

застройщика  
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50:22:0050203:10985)  

120 
Строительство тепловых сетей от ТК-12-УТ-14 до 
Объекта (мкр. Силикат, промзона, рядом со 
стр.9/3, 50:22:0050203:10747) 

50 75,74 2024 1691,5 20 
средства  

застройщика  

121 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3-2 
до Объекта Жилой комплекс «Белые Росы» (ООО 
«СТРОЙКОМФОРТ», ул. Сосновая, д. 2) 

250 48,31 2024 3290,4 20 
средства  

застройщика  

122 
Строительство тепловых сетей от 1341 до Объекта 
Склад (Дзержинское ш., рядом с стр. 9, 
50:22:0050203:10820) 

70 129,74 2024 3154,1 20 
средства  

застройщика  

123 
Строительство тепловых сетей от к.1308/11а-3 до 
Объекта Нежилые помещения (Новорязанское ш., 
19 км, уч. 1, 50:22:0050101:8919) 

50 151,64 2024 3386,5 20 
средства  

застройщика  

124 
Строительство тепловых сетей от К-44 до Объекта 
Нежилое здание (мкр. Белая Дача, д. 2, 
50:22:0050102:5846) 

50 105,02 2024 2345,4 20 
средства  

застройщика  

125 
Строительство тепловых сетей от К-26 до Объекта 
Нежилое помещение (мкр. Силикат, стр. 15/14, 
50:22:0050203:1865) 

50 46 2025 1027,3 20 
средства  

застройщика  

126 
Строительство тепловых сетей от к.1341 до Объ-
екта капитального строительства (Дзержинское 
ш., д. 9/1, 50:22:0050203:978) 

50 48,22 2024 1076,9 20 
средства  

застройщика  

127 

Строительство тепловых сетей от к.1313/5 до Объ-
екта Поликлиника на 400 посещений в смену (мкр. 
Ковровый, вблизи ул. Кузьминская, д.7, 
50:22:0050101:14656) 

70 86,94 2024 2113,6 20 
средства  

застройщика  

128 
Строительство тепловых сетей от т.21 до Объекта 
Жилой дом (мкр. Белая Дача, кв. 11, к. 6А и 7А) 

80 51,93 2024 1285,7 20 
средства  

застройщика  

129 
Строительство тепловых сетей от к.1341-2 до 
Объекта Магазин (Полевой пр., стр.1, 
50:22:0050201:994) 

50 202,11 2024 4513,7 20 
средства  

застройщика  

130 
Строительство тепловых сетей от к.1341 -к.1341-1 
до к.1341-2 для подключения Объекта Магазин 
(Полевой пр., стр.1, 50:22:0050201:994) 

100 524,91 2024 13594,7 20 
средства  

застройщика  

131 
Строительство тепловых сетей от У-д.16 до Объ-
екта 25-ти этажный жилой дом с пристроенной 

150 102,18 2024 3395,2 20 
средства  

застройщика  
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поликлиникой и подземной автостоянкой (мкр. 
Белая Дача, кв. 1, к. 17-17А, 50:22:0050101:0107) 

132 
Строительство тепловых сетей от ТК-4 до Объекта 
Многоквартирный жилой комплекс (Новорязан-
ское ш., вл. 6, к. 5, стр. 8, 50:22:0050101:114) 

70 25,07 2024 609,5 20 
средства  

застройщика  

133 
Строительство тепловых сетей от УТ-32 до Объ-
екта Здание (ООО «СтройПрогресс», ул. Кузьмин-
ская, д.15А, 50:22: 0050101:8824) 

50 33,53 2024 748,8 20 
средства  

застройщика  

134 
Строительство тепловых сетей от К-44 до Объекта 
Здание (реконструкция) (ООО "Экострой", Мкр. 
Белая Дача, д.2, 50:22:0050102:5845) 

80 42,92 2024 1062,6 20 
средства  

застройщика  

135 

Строительство тепловых сетей от т. 4835 до т. 
4822 для подключения Объекта Многоквартирный 
жилой дом (ООО СЗ "Котельники". ЖК "Новые 
Котельники" корп. 10, к.н.з.у 50:22:0050203:10987)   

100 79,96 2024 2070,9 20 
средства  

застройщика  

136 
Строительство тепловых сетей от т. 4822 до Объ-
екта ДОУ -2 на 235 мест (ООО СЗ "Котельники". 
ЖК "Новые Котельники" к.н.з.у 50:22:0050203:10987)  

70 95,81 2024 2329,2 20 
средства  

застройщика  

137 

Строительство тепловых сетей от ТК-22 до Объек-
та Многоквартирный жилой дом (ООО СЗ "Ко-
тельники". ЖК "Новые Котельники" корп. 13, 
к.н.з.у 50:22:0050203:10993)   

100 7,3 2024 189,1 20 
средства  

застройщика  

138 

Строительство тепловых сетей от т. 23 до Объекта 
Гостиничный комплекс с объектами придорожно-
го обслуживания (ООО "Монолит КапиталСтрой", 
к.н.з.у 50:22:0050101:189)   

130 1495,97 2025 45768,2 20 
средства  

застройщика  

III Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективных потребителей  114771,2 20,0 

1 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=800 на Д=1000 от к.1304 до 
к.1305 (№21-54,57-90) 

1000 239,85 2024 70202,2 20 
средства  

застройщика  

2 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=200 на Д=300 от У-цтп до ТК-М 
(№67-69) 

300 54,54 2024 3886,2 20 
средства  

застройщика  

3 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=200 на Д=300 от к.1310 до ЦТП 
(мкр. Ковровый) (№67-69) 

300 33,34 2024 2375,6 20 
средства  

застройщика  
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4 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=150 на Д=250 от К-30 до К-31 
(№67,69) 

250 39,08 2024 2661,7 20 
средства  

застройщика  

5 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=150 на Д=250 от ТК-М до К-3 
(№67,69) 

250 41,25 2024 2809,5 20 
средства  

застройщика  

6 
Реконструкция (перекладка) существующих тепло-
вых сетей с Д=150 на Д=250 от К-3 до К-30 
(№67,69) 

250 37,73 2024 2569,8 20 
средства  

застройщика  

7 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=150 на Д=200 от К-32 до У-д.32 
(№69) 

200 74,82 2024 3650,2 20 
средства  

застройщика  

8 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=150 на Д=200 от ЦТП-5 (мкр. 
Белая Дача) до У-ЦТП-5 (№89) 

200 11,27 2024 549,8 20 
средства  

застройщика  

9 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=150 на Д=200 от К-31 до К-32 
(№67,69) 

200 36,99 2024 1804,6 20 
средства  

застройщика  

10 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=150 на Д=200 от У-д.29 до У-д.39 
(№43) 

200 63 2024 3073,6 20 
средства  

застройщика  

11 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=100 на Д=150 от К-12 до У-д.29 
(№43) 

150 13,5 2024 448,6 20 
средства  

застройщика  

12 
Реконструкция (перекладка) существующих теп-
ловых сетей с Д=500 на Д=600 от к.1308/7 до 
к.1308/8 (т.6) (№21,53,54,65,66,76,80,82,87,91) 

600 143,88 2024 20739,3 20 
средства  

застройщика  

IV Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения надежности 193223,3  15,0   

1 
Реконструкция трубопровода отопления с восста-
новлением кольцевого теплоснабжения от ТК-20 
до ТК-28 мкр. Силикат 

150 160 2024 3173,0 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 
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2 
Реконструкция трубопровода отопления от ЦТП-2 
до СК-8 мкр. Силикат 

200 54 2025 1500,0 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

3 
Реконструкция трубопровода отопления от ЦТП-2 
до СК-11 мкр. Силикат 

150/100 156 2025 2900,0 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

4 
Техническое диагностирование и экспертиза про-
мышленной безопасности трубопроводов тепло-
вых сетей ЖК «Белые росы» 

2Д400 1200 2024 2000,0 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

5 

Режимно-наладочные испытания и допуск в экс-
плуатацию тепловой установки (ЦТП) ЖК «Белые 
росы» по адресу: г.Котельники, ул. Сосновая, д.2, 
к.4 

    2024 1000,0 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

6 
Реконструкция трубопровода отопления и ГВС - 
ул. Новая, д. 11- ул. Новая, д. 17а - ул. Новая, д. 13 
- камера № 12 (ул. Новая, д.12)   

200/150 287 

2024 4890,9 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

150/100 287 

7 
Реконструкция трубопровода отопления и ГВС от 
ТК5 доТК7 с переустройством ТК-5 по адресу: г. 
Котельники, мкр. Ковровый, д. 17 

200 59 

2024 1563,0 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

150 59 

8 
Реконструкция участка трубопровода от ТК7 до 
ЦТП-3 по адресу: мкр. Южный 

200 362 2024 5044,0 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Характеристика участка 

Период реа-
лизации, г. 

Ориентировочные фи-
нансовые потребности 
по годам, тыс. руб. без 
учета НДС в текущих 

ценах 

Эффективность 
инвестиций, лет 

Источник  
финансирования диаметр, 

мм 
протяженность, 

п.м 

9 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК1313/6 
до ТК1313/7 по адресу: ул. Кузьминская, напротив 
д. 11 

400 324 2025 9070,1 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

10 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК1313/3 
до ТК1313/4 с заменой дренажной системы по 
адресу: ул. Новая, между ж.д. 11 и ЦТП-4  

400 102 2025 3341,6 15 

средства от реализации 
инвестиционной про-
граммы МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизаци-
онные отчисления) 

11 
Строительство тепловых сетей от к. 1313 (ООО 
"ТСК Мосэнерго") до УТ-10 (АО "МСК Инжини-
ринг") 

500 1064,4 2025 153426,2 15 бюджет 

ИТОГО 936673,1 16,7 
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9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения 
за базовый период актуализации 

На момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения ГО Котельники действует схема 
теплоснабжения городского округа Котельники Московской области на период с 2021 до 2041 го-
да (актуализация на 2024 год), утвержденная Распоряжением Министерства энергетики Москов-
ской области от 08.11.2023 №249-р «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
городского округа Котельники Московской области на период с 2021 до 2041 года». 

За базовый период актуализации схемы теплоснабжения ГО Котельники на территории го-
родского округа реализован мероприятия по строительству тепловых сетей, отраженных в дей-
ствующей (утвержденной) схеме теплоснабжения ГО Котельники: 

 МАДОУ детский сад «Маргаритка» мкр. Парковый, д.4 (корп. 27); 
 Многоэтажное жилое здание мкр. Парковый корп.9.1, 9.2 (по договору временного 

теплоснабжения на период строительства объекта); 
 СПИД - ЦЕНТР, мкр. Силикат, 41А. 

Источник инвестиций в строительство тепловых сетей – средства инвесторов-застройщиков.  
Перечень участков тепловых сетей  до введенных в эксплуатацию за базовый период (2023 

г.) объектов на территории ГО Котельники, с указанием характеристик и величины инвестиций на 
выполнение работ представлена в таблице 9.10. 

Таблица 9.10 - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство объектов 
теплоснабжения на территории ГО Котельники за базовый период 

Наименование участка 
Характеристики участка 2-тр (тран-

шея) 
Объем инве-
стиций, тыс. 
руб. без НДС в 
ценах 2023г. адрес 

начало 
участка 

конец 
участка 

материал 
диаметр, 

мм 
протяжен 
ность, м 

мкр. Белая Дача, 
стр.корп.3,4 (д.25 к.1) 

от т. врезки 2 до УП 1 ППУ, ПЭ 219 9 368,38 
от УП 1 до УП 2 ППУ, ПЭ 219 5 204,65 

от УП 2 
до 

стр.корп. ППУ, ПЭ 219 3,7 151,44 
3,4 

ЖК "Оранж парк" корп.6, 
ул. Сосновая, д.5 

от к.6  ж/д корп.6 ППУ, ПЭ 219 51,2 2516,67 

ЖК "Оранж парк" корп.7, 
ул. Сосновая, д.5 

от к.7  ж/д корп.7 ППУ, ПЭ 219 68 3067,04 

ЖК "Оранж парк" корп.8, 
ул. Сосновая, д.5 к.1 

от к.7-1  ж/д корп.8 

ППУ, ПЭ 219 47 2113,96 
ППУ, ПЭ 125 23 630,79 
ППУ, ПЭ 100 47 1126,23 
ППУ, ПЭ 80 23 526,42 

ЖК "Оранж парк" корп.9, 
ул. Сосновая, д.5 к.1 

от к.9  ж/д корп.9 
ППУ, ПЭ 150 189 5779,71 
ППУ, ПЭ 100 228 5463,39 
ППУ, ПЭ 80 39 892,63 

ЖК "Оранж парк" 
корп.10, ул. Сосновая, д.5 
к.1 

от к.10 
ж/д корп. ППУ, ПЭ 150 100 3051,27 

10 ППУ, ПЭ 100 140 3354,71 
  ППУ, ПЭ 80 40 915,52 

ЖД мкр. Южный, д.16 гр. 
«Б» (корп.6) (д.18 корп 
13) 

ТК-9-2  
до корп.6 ППУ, ПЭ 100 86 2060,75 

до корп.6 ППУ, ПЭ 219 23 1027,74 

СОШ на 1200 учащихся 
мкр.Южный, д.13 гр. «Б»  

К-6В-1  до СОШ ППУ, ПЭ 125 48 18584,4 

ИТОГО         1169,9 51835,7 
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10. Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей органи-
зации (организациям) 

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаци-
ям) 

В соответствии с постановлением Главы ГО Котельники Московской области №92-ПГ от 
10.02.2021 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского 
округа Котельники Московской области» статусом единой теплоснабжающей организации на всей 
территории ГО Котельники наделено: 

 МУЖКП «Котельники»; 

 АО «МСК Инжиниринг». 
 

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
Реестр зон деятельности ЕТО ГО Котельники представлен в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 - Основные сведения о теплоснабжающей организации 
№ 
п/п 

Наименование ЕТО Зона деятельности 

1 МУЖКП «Котельники» 
ЦТП и распределительные тепловые сети и электрокотельная 
на территории ГО Котельники 

2 АО «МСК Инжиниринг» 
Котельная, ЦТП и распределительные тепловые сети в зоне 
действия котельной АО «МСК Инжиниринг» 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУЖКП «Котельники» в ГО 
Котельники: централизованное теплоснабжение в большей части ГО Котельники осуществляется 
от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», находящейся на территории городского округа Дзержинский, по 
магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым ООО «ТСК Мосэнерго». Подключение потре-
бителей к магистральным сетям производится через центральные тепловые пункты, квартальные 
тепловые сети и ИТП, находящихся в эксплуатации у различных организаций (МУЖКП «Котель-
ники», ООО «АВР Строймонтаж»» и пр.). Эксплуатацию котельной на ул. Карьерная, 18 осу-
ществляет МУЖКП «Котельники». 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МСК Инжиниринг» в ГО 
Котельники: эксплуатацию котельной АО «МСК Инжиниринг» и соответствующих тепловых се-
тей осуществляет АО «МСК Инжиниринг».  

 
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей ор-

ганизации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией 
В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении»: «Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потреби-
телям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, по-
средством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное по-
ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных пред-
принимателей)». 

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 
теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
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самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теп-
лоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении кото-
рой присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятель-
ности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 
подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимо-
сти источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве соб-
ственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества опре-
деляются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заяв-
ки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в луч-
шей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа-
ции технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 
ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвер-
дивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схе-
мы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло-
сетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 
В соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теп-

лоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния» … при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение об определении 
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единой теплоснабжающей организации (организаций)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 
4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме теплоснабжения (актуализирован-
ной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением: 

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 
г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации"; 

6) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей 
организации. 

 
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации 
В отношении заявок, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-

ции, действуют положения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

а) статья 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномо-
ченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 
проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжа-
ющей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчет-
ность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового 
органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты оконча-
ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, город-
ского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

б) статья 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми се-
тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

в) статья 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организа-
ции, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, ста-
тус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая 
имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов 
этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность тепло-
снабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

г) статья 11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение стату-
са единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присва-
ивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 
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энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей теп-
ловой емкостью. 

В соответствии с постановлением Главы ГО Котельники Московской области №92-ПГ от 
10.02.2021 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского 
округа Котельники Московской области» статусом единой теплоснабжающей организации на всей 
территории ГО Котельники наделено: 

 МУЖКП «Котельники»; 

 АО «МСК Инжиниринг». 
 

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организа-
ций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в таблице 10.2. 
Таблица 10.2 - Основные сведения о теплоснабжающей организации 

№ 
п/п 

Зона действия 
Наименование объектов 

Объект, установленная мощ-
ность 

собственник 
эксплуатирующая органи-

зация 

1 
ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» (г. 
Дзержинский, ул. Энергетиков, 5), 
3649 Гкал/ч 

ПАО «Мосэнерго» ПАО «Мосэнерго» 

Магистральные тепловые сети от 
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» (маги-
страль №13, магистраль №52) в 
сторону ГО Котельники – 5,81 км 

ООО «ТСК Мосэнерго» ООО «ТСК Мосэнерго» 

ЦТП-2 ед. 
ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК-МО" 

МУЖКП «Котельники» 

разводящие тепловые сети – 0,626 
км 

ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК-МО" 

ООО «АВР Строймонтаж»  

ЦТП-19 ед. 
Администрация ГО Ко-

тельники» 
МУЖКП «Котельники» 

магистральные и разводящие теп-
ловые сети –44,957 км 

Администрация ГО Ко-
тельники» 

МУЖКП «Котельники» 

2 
Котельная 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

Котельная МУЖКП «Котельники» 
(г. Котельники, ул. Карьерная, 18), 
0,15 Гкал/ч 

Администрация ГО Ко-
тельники» 

МУЖКП «Котельники» 

разводящие тепловые сети – 0,12 
км 

Администрация ГО Ко-
тельники» 

МУЖКП «Котельники» 

3 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

Котельная АО «МСК Инжини-
ринг» (г. Котельники, Яничкин пр-
д, 8), 66,04 Гкал/ч 

АО «МСК Инжиниринг» АО «МСК Инжиниринг» 

магистральные и разводящие теп-
ловые сети – 3,779 км 

АО «МСК Инжиниринг» АО «МСК Инжиниринг» 

ЦТП - 1 ед. АО «МСК Инжиниринг» АО «МСК Инжиниринг» 
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11. Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 

На всех этапах действия схемы теплоснабжения, распределение тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии остается неизменной. 
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12. Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
По информации, полученной от администрации ГО Котельники, по состоянию на 

01.01.2024 в системе теплоснабжения ГО Котельники бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 
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13. Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, 
схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водо-
снабжения и водоотведения городского округа 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) про-
граммы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспе-
чения топливом источников тепловой энергии 

Основным видом топлива ГО Котельники является природный газ. Решений (на основе 
утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей си-
стемы газоснабжения в части обеспечения топливом источника тепловой энергии на расчетный 
срок схемы теплоснабжения ГО Котельники не принималось. 

 
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения ГО Котельники на расчетный срок схемы тепло-
снабжения ГО Котельники отсутствуют. 

 
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межреги-

ональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке (разработке), утвержденной региональной (межрегиональ-
ной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабже-
ния решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на расчетный 
срок схемы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют. 

 
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, ре-
конструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из экс-
плуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая вхо-
дящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов 
тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модерни-
зации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая 
входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 
теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют. 
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13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в 
схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспек-
тивного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 
описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощно-
сти и энергии 

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабже-
ния, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 
субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы 
России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балан-
сах тепловой мощности и энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники от-
сутствуют. 

 
13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы во-

доснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы 
водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения ГО 
Котельники) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к систе-
мам теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники не принимались. 

 
13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения 

поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и ука-
занных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и 
систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения ГО Ко-
тельники для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения ре-
шений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на расчетный срок схе-
мы теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют. 
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14. Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, город-
ского округа 

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения на тепловых сетях ожидаемое ко-
личество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых 
сетях ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед. Данный показатель был 
скорректирован в связи с мероприятиями по реконструкции тепловых сетей с целью предотвраще-
ния аварийных ситуаций. 

В ходе актуализации схемы расчетное ожидаемое количество отказов и восстановлений 
теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях ГО Котельники, на расчет-
ный срок схемы теплоснабжения – 0 ед./км. 
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Таблица 14.1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
Наименование ис-
точника тепловой 
энергии/РСО 

Наименование 
показателя 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

ТЭЦ-22 ПАО "Мос-
энерго"/ТСК "Мос-

энерго" 

Длина сетей, 
км 

5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 

Кол-во инци-
дентов по-
влекших от-
ключение по-
требителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемое 
количество 
отказов, ед. /км 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТЭЦ-22 ПАО "Мос-
энерго"/МУЖКП 

«Котельники»/ООО 
"АВР Строймонтаж" 

Длина сетей, 
км 

50,23 52,85 52,88 53,42 53,79 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 53,82 

Кол-во инци-
дентов по-
влекших от-
ключение по-
требителей 

17 16 16 16 15 15 12 12 12 9 9 9 6 6 6 3 3 0 

Ожидаемое 
количество 
отказов, ед. /км 

0,34 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17 0,17 0,11 0,11 0,11 0,06 0,06 0,00 

котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

Длина сетей, 
км 

4,50 6,22 6,65 6,65 6,84 7,42 7,81 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

Кол-во инци-
дентов по-
влекших от-
ключение по-
требителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемое 
количество 
отказов, ед. /км 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 

Длина сетей, 
км 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Кол-во инци-
дентов по-
влекших от-
ключение по-
требителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование ис-
точника тепловой 
энергии/РСО 

Наименование 
показателя 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Ожидаемое 
количество 
отказов, ед. /км 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГО Котельники 

Длина сетей, 
км 

60,60 64,93 65,41 65,95 66,50 67,11 67,50 67,98 67,98 67,98 67,98 67,98 67,98 67,98 67,98 67,98 67,98 67,98 

Кол-во инци-
дентов по-
влекших от-
ключение по-
требителей 

17 16 16 16 15 15 12 12 12 9 9 9 6 6 6 3 3 0 

Ожидаемое 
количество 
отказов, ед. /км 

0,28 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,18 0,18 0,18 0,13 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,04 0,04 0,00 
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Оценка ожидаемого количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений на источниках ГО Котельники осталась неизменной. 
Аварий на источниках тепловой энергии по причине выхода из эксплуатации основного котельного оборудования за последние три года не было. Основная причина инцидентов отключение электропитания 

отдельных групп тягодутьевого, насосного оборудования. Прекращение подачи тепловой энергии не происходило за счет радиальных резервных схем подключения оборудования. 
Ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на источниках ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед. 

Таблица 14.2 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 
Наименование источ-

ника 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Таблица 14.3 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
Наименование 
источника 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

котельная АО 
«МСК Инжини-
ринг» 

156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 379,2 

 
Таблица 14.4 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
Наименование ис-
точника тепловой 
энергии/РСО 

Наименование показателя 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

ТЭЦ-22 ПАО "Мос-
энерго"/ТСК "Мос-

энерго" 

Мат. хар-ка сетей, м2 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 
Тепловые потери, Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике теп-
ловой сети 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ТЭЦ-22 ПАО "Мос-
энерго"/МУЖКП 

«Котельники»/ООО 
"АВР Строймонтаж") 

Мат. хар-ка сетей, м2 21722,0 22828,7 22835,1 23014,2 23071,7 23080,3 23080,3 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 
Тепловые потери, Гкал 43134,8 43134,8 44566,3 44566,3 46630,9 46630,9 46630,9 46630,9 46913,2 46913,2 46913,2 46913,2 46913,2 46913,2 46913,2 47106,3 47106,3 47106,3 
Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике теп-
ловой сети 

2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

Мат. хар-ка сетей, м2 2793,1 2841,4 3167,5 3181,6 3207,8 3411,2 3570,3 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 
Тепловые потери, Гкал 5330,5 5330,5 5194,5 5194,5 5194,5 5433,7 5433,7 5433,7 5827,6 5827,6 5827,6 5827,6 5827,6 7370,7 7370,7 7370,7 7370,7 7370,7 
Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике теп-
ловой сети 

1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 

Мат. хар-ка сетей, м2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Тепловые потери, Гкал 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике теп-
ловой сети 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

ГО Котельники 

Мат. хар-ка сетей, м2 24521,1 25676,1 26008,6 26201,7 26285,6 26497,6 26656,6 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 
Тепловые потери, Гкал 48485,3 48485,3 49780,8 49780,8 51845,4 52084,6 52084,6 52084,6 52760,8 52760,8 52760,8 52760,8 52760,8 54303,9 54303,9 54497,0 54497,0 54497,0 

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносите-
ля к материальной характеристике теп-
ловой сети 

2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

* без учета тепловых потерь в сетях ТСК "Мосэнерго" 
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Таблица 14.5 – Определение коэффициента использования установленной тепловой мощности 
Наименование 
источника 

Наименование 
показателя 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

82,552 82,552 82,552 82,552 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 

Выработка, 
Гкал 

91726,84 105067,72 111057,37 117047,02 123800,05 130704,23 137517,51 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 146717,71 

КИУМ 12,65% 14,53% 15,36% 16,19% 14,23% 15,06% 15,85% 16,91% 16,86% 16,91% 16,91% 16,91% 16,86% 16,91% 16,91% 16,91% 16,86% 16,91% 

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Выработка, 
Гкал 

309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 309,2 

КИУМ 23,47% 23,53% 23,53% 23,53% 23,47% 23,53% 23,53% 23,53% 23,47% 23,53% 23,53% 23,53% 23,47% 23,53% 23,53% 23,53% 23,47% 23,53% 

Итого ГО Ко-
тельники 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

82,702 82,702 82,702 82,702 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 

Выработка, 
Гкал 

92036,04 105376,92 111366,57 117356,22 124109,25 131013,43 137826,71 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 147026,91 

КИУМ 12,67% 14,55% 15,37% 16,20% 14,24% 15,07% 15,86% 16,92% 16,87% 16,92% 16,92% 16,92% 16,87% 16,92% 16,92% 16,92% 16,87% 16,92% 
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Таблица 14.6 – Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке 
Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Наименование показате-
ля 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго" 

Мат. хар-ка сетей, м2 21722 22828,7 22835,1 23014,2 23071,7 23080,3 23080,3 23182 23182 23182 23182 23182 23182 23182 23182 23182 23182 23182 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 

324,51 348,57 350,19 372,46 382,77 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей, приведенная к рас-
четной тепловой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

66,9 65,5 65,2 61,8 60,3 57,9 57,9 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 

котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

Мат. хар-ка сетей, м2 2793,07 2841,41 3167,51 3181,57 3207,81 3411,23 3570,3 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 3717,03 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 

59,81 65,87 68,82 71,77 75,14 78,55 82,10 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей, приведенная к рас-
четной тепловой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

46,7 43,1 46,0 44,3 42,7 43,4 43,5 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

Мат. хар-ка сетей, м2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей, приведенная к рас-
четной тепловой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Итого го. Ко-
тельники 

Мат. хар-ка сетей, м2 24521,1 25676,1 26008,6 26201,7 26285,6 26497,6 26656,6 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/ч 

384,42 414,53 419,11 444,33 458,00 477,57 481,12 485,41 485,41 485,41 485,41 485,41 485,41 485,41 485,41 485,41 485,41 485,41 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей, приведенная к рас-
четной тепловой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

63,8 61,9 62,1 59,0 57,4 55,5 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 
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Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на ба-
зовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлена в таблице 14.7. 
Таблица 14.7 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета 
Показатель Изм. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Доля отпуска 
тепловой энер-
гии, осуществля-
емого потреби-
телям по прибо-
рам учета, в об-
щем объеме от-
пущенной теп-
ловой энергии 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Таблица 14.8 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Наименование 
источника 

Наименование 
показателя 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго" 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 

21722,0 22828,7 22835,1 23014,2 23071,7 23080,3 23080,3 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 23182,0 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 

1106,7 6,4 179,1 57,6 8,6 0,0 101,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средневзвешенный 
год эксплуатации 
сетей 

20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,8 17,8 17,8 17,8 18 18 18 18 27 

котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 

2793,1 2841,4 3167,5 3181,6 3207,8 3411,2 3570,3 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 

48,3 326,1 14,1 26,2 203,4 159,1 146,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средневзвешенный 
год эксплуатации 
сетей 

8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,3 8,3 8,3 8,3 7,3 7,3 7,3 7,3 6,3 6,3 6,3 6,3 16 

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средневзвешенный 
год эксплуатации 
сетей 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 18 18 18 18 27 



186 

Наименование 
источника 

Наименование 
показателя 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

Итого го. Ко-
тельники 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 

24521,1 25676,1 26008,6 26201,7 26285,6 26497,6 26656,6 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 26905,0 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 

1155,0 332,5 193,1 83,8 212,0 159,1 248,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средневзвешенный 
год эксплуатации 
сетей 

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 16,8 16,8 16,8 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 26 

 
Таблица 14.9 – Определение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной ха-
рактеристике тепловых сетей 
Наимено-
вание ис-
точника 

Наименова-
ние показа-

теля 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

ТЭЦ-22 
ПАО 

"Мосэнер-
го" 

Мат. хар-ка 
сетей, м2 

30049,3 31156,0 31162,4 31341,5 31399,0 31407,6 31407,6 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 31509,3 

Мат. хар-ка 
реконстр. 
сетей, м2 

2611,0 428,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение 
рекон-
стр./общей 
мат. хар-ки 

8,69% 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

котельная 
АО «МСК 
Инжини-
ринг» 

Мат. хар-ка 
сетей, м2 

2793,1 2841,4 3167,5 3181,6 3207,8 3411,2 3570,3 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 3717,0 

Мат. хар-ка 
реконстр. 
сетей, м2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение 
рекон-
стр./общей 
мат. хар-ки 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

котельная 
МУЖКП 
«Котель-
ники» 

Мат. хар-ка 
сетей, м2 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Мат. хар-ка 
реконстр. 
сетей, м2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наимено-
вание ис-
точника 

Наименова-
ние показа-

теля 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Отношение 
рекон-
стр./общей 
мат. хар-ки 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Итого го. 
Котельни-

ки 

Мат. хар-ка 
сетей, м2 

32848,4 34003,4 34335,9 34529,1 34612,8 34824,8 34983,9 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 35232,3 

Мат. хар-ка 
реконстр. 
сетей, м2 

2611,0 428,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение 
рекон-
стр./общей 
мат. хар-ки 

7,95% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Таблица 14.10 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к об-
щей установленной тепловой мощности источников 
Наименова-
ние источ-

ника 

Наименование 
показателя 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

котельная 
АО «МСК 
Инжини-
ринг» 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

82,552 82,552 82,552 82,552 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 99,064 

Мощность ре-
констр. котлов, 
Гкал/ч 

16,512 0 0 0 16,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение ре-
кон-
стр./устан.мощно
сть 

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

котельная 
МУЖКП 

«Котельни-
ки» 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Мощность ре-
констр. котлов, 
Гкал/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение ре-
кон-
стр./устан.мощно
сть 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Наименова-
ние источ-

ника 

Наименование 
показателя 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Итого го. 
Котельники 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

82,702 82,702 82,702 82,702 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 99,214 

Мощность ре-
констр. котлов, 
Гкал/ч 

16,512 0 0 0 16,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение ре-
кон-
стр./устан.мощно
сть 

19,97% 0,00% 0,00% 0,00% 16,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для ГО Котельники 

на базовый период, представлены в таблице 14.11. 
 

Таблица 14.11 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии для ГО 
Котельники 
Наименование по-

казателя 
Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

Тепловые сети 

Средневзвешенный 
(по материальной 
характеристике) срок 
эксплуатации тепло-
вых сетей 

лет 20,3 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 16,8 16,8 16,8 16,8 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 26 

Количество прекра-
щений подачи тепло-
вой энергии, тепло-
носителя в результа-
те технологических 
нарушений на тепло-
вых сетях 

шт. 17 16 16 16 15 15 12 12 12 9 9 9 6 6 6 3 3 0 9 

Отношение величи-
ны технологических 
потерь тепловой 
энергии к матери-
альной характери-
стике тепловой сети 

Гкал/м2 2 1,9 1,9 1,9 2 2 2 1,9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
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Наименование по-
казателя 

Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

Отношение матери-
альной характери-
стики тепловых се-
тей, реконструиро-
ванных за год, к 
общей материальной 
характеристике теп-
ловых сетей 

% 
2,05
% 

7,95% 1,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Удельная материаль-
ная характеристика 
тепловых сетей 

м2/(Гкал/ч) 63,8 61,9 62,1 59 57,4 55,5 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4   

Источники теплоснабжения 

Количество прекра-
щений подачи тепло-
вой энергии, тепло-
носителя в результа-
те технологических 
нарушений на источ-
никах тепловой энер-
гии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Коэффициент ис-
пользования уста-
новленной мощности 
(КИУМ) 

% 14,83% 12,67% 14,55% 15,37% 16,20% 14,24% 15,07% 15,86% 16,92% 16,87% 16,92% 16,92% 16,92% 16,87% 16,92% 16,92% 16,92% 16,87% 16,92% 

Отношение установ-
ленной тепловой 
мощности оборудо-
вания котельной, 
реконструированного 
за год, к общей уста-
новленной тепловой 
мощности котельной 

% 19,97% 0,00% 0,00% 0,00% 16,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Количество прекра-
щений подачи тепло-
вой энергии, тепло-
носителя в результа-
те технологических 
нарушений на источ-
никах тепловой энер-
гии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход 
условного топлива на 
единицу тепловой 
энергии, отпускае-
мой с коллекторов 
источника тепловой 
энергии 

кг 
у.т./Гкал 

157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 157,72 
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Наименование по-
казателя 

Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 

Доля отпуска тепло-
вой энергии, осу-
ществляемого потре-
бителям по приборам 
учета, в общем объе-
ме отпущенной теп-
ловой энергии 

% 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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15. Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 
15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 

системе теплоснабжения 
Расчёт предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) базируется на принци-

пах бенчмаркинга со стоимостью альтернативного теплоснабжения на основе наилучших доступ-
ных технологий, замещающего централизованное теплоснабжение (цена «альтернативной котель-
ной»), определенного по расчётной модели цены «альтернативной котельной», разработанной Ас-
социацией «НП Совет рынка». Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рас-
считанный в соответствие с указанной идеологией, ограничивает нерегулируемые цены для ко-
нечных потребителей тепловой энергии из общей тепловой сети с тем, чтобы нерегулируемая цена 
на тепловую энергию (мощность) для конечного потребителя в централизованном теплоснабже-
нии не могла быть выше, чем стоимость альтернативного теплоснабжения, доступного для потре-
бителя. 

Система теплоснабжения ГО Котельники состоит из изолированных систем теплоснабже-
ния, образованных тремя источниками тепловой энергии: 

- ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» расположенной в городском округе Дзержинский Московской 
области, г. Дзержинский, ул. Энергетиков,5. ООО «ТСК «Мосэнерго» осуществляет транспорти-
ровку тепла от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» через эксплуатируемые им тепловые сети до точек по-
ставки с МУЖКП «Котельники». ООО "АВР Строймонтаж" осуществляет транспортировку тепла 
через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники» до его абонентов; 

- котельной АО «МСК Инжиниринг» (г. Котельники, Яничкин пр-д, 8) с тепловыми сетями 
и ЦТП до потребителей; 

- котельной МУЖКП «Котельники» (г. Котельники, ул. Карьерная, 18) с тепловыми сетями 
до потребителей.  

Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом 
мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 
для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой МУЖКП «Котельники» на рас-
четный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники (до 2041г.) представлены в таблице 15.1. 

Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом 
мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 
для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой АО «МСК Инжиниринг» на рас-
четный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники (до 2041г.) представлены в таблице 15.2. 

Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом 
мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 
для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой АО "АВР Строймонтаж" на рас-
четный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники (до 2041г.) представлены в таблице 15.3. 

Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом 
мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 
для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой ООО "ТСК Мосэнерго" на расчет-
ный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники (до 2041г.) представлены в таблице 15.4. 
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Таблица 15.1 - Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом мероприятий по строитель-
ству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой 
МУЖКП «Котельники»  

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС 
Наименование организации – МУЖКП «Котельники» 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
2137,95 2159,33 2180,92 2202,73 2224,76 2247,00 2269,47 2292,17 2315,09 2338,24 2361,62 2385,24 2409,09 2433,18 2457,52 2482,09 2506,91 2531,98 

 
Таблица 15.2 - Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом мероприятий по строитель-

ству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой АО 
«МСК Инжиниринг» 

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС 
Наименование организации – АО «МСК Инжиниринг» 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
2358,79 2429,56 2502,44 2577,52 2654,84 2734,49 2816,52 2901,02 2988,05 3077,69 3170,02 3265,12 3363,07 3463,97 3567,89 3674,92 3785,17 3898,72 

 
Таблица 15.3 - Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом мероприятий по строитель-

ству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой АО 
"АВР Строймонтаж" 

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС 
Наименование организации – АО "АВР Строймонтаж" 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
228,18 237,30 246,80 256,67 266,93 277,61 288,72 300,26 312,27 324,77 337,76 351,27 365,32 379,93 395,13 410,93 427,37 444,46 

 
Таблица 15.4 - Результаты прогнозного расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом мероприятий по строитель-

ству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей для потребителей по системе теплоснабжения эксплуатируемой ООО 
"ТСК Мосэнерго"* 

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС 
Наименование организации – ООО "ТСК Мосэнерго" 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
1772,81 1825,99 1880,77 1937,19 1995,31 2055,17 2116,82 2180,33 2245,74 2313,11 2382,50 2453,98 2527,60 2603,42 2681,53 2761,97 2844,83 2930,18 

Примечание: * - Тариф для потребителей ООО «ТСК Мосэнерго» устанавливется по Московской области 
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15.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой 
единой теплоснабжающей организации 

В соответствии с Постановлением Главы ГО Котельники Московской области от 10.02.2021 
№92-ПГ «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского окру-
га Котельники Московской области» статусом единой теплоснабжающей организации на всей 
территории ГО Котельники наделены: 

 МУЖКП «Котельники»; 

 АО «МСК Инжиниринг». 
Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции источ-

ников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники на период до 2041г. представлен в 
таблице 15.5. 

Результаты расчета прогнозных тарифно-балансовых моделей теплоснабжения без учета 
мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, с 
учётом индексов-дефляторов МЭР на тепловую энергию по каждой единой теплоснабжающей ор-
ганизации в ГО Котельники на период до 2041г. представлен в таблице 15.6. 

Результаты расчета прогнозных тарифно-балансовых моделей теплоснабжения с учетом 
мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 
по каждой единой теплоснабжающей организации в ГО Котельники на период до 2041г. представ-
лен в таблице 15.7. 
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Таблица 15.5 – Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей в ГО Котельники 

№ 
п/п 

Наименование 
групп мероприятий 

Ориентировочные финансовые потребности по годам, тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах 
ВСЕГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Источники тепловой энергии  45300,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I 

Реконструкция ис-
точников тепловой 
энергии для подклю-
чения перспективных 
потребителей 

45300,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 22650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Тепловые сети, насосные 
станции и тепловые пункты 

947045,0  260738,8  392804,4 40745,1 22805,9 16633,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II 

Строительство тепло-
вых сетей для под-
ключения перспек-
тивных потребителей  

639050,5 228283,1 218183,3 40745,1 22805,9 16633,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 

Реконструкция теп-
ловых сетей для под-
ключения перспек-
тивных потребителей  

114771,2 20307,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV 

Строительство и ре-
конструкция тепло-
вых сетей для повы-
шения надежности  

193223,3 12148,3 174621,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 992345,0 283388,8 392804,4 40745,1 22805,9 39283,9 32919,3 19304,7 29727,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Таблица 15.6 - Прогноз тарифа без учета мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

с учётом индексов-дефляторов МЭР на тепловую энергию по каждой единой теплоснабжающей организации в ГО Котельники 
Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники»* 

2262,05 2405,66 2547,25 2691,59 2830,78 2974,31 3125,11 3283,56 3450,05 3624,98 3808,78 4001,89 4204,80 4418,00 4642,00 4877,37 5124,66 5384,51 
Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг» 

2495,71 2706,72 2922,78 3149,55 3378,02 3619,57 3878,41 4155,75 4452,92 4771,35 5112,54 5478,13 5869,87 6289,62 6739,38 7221,31 7737,69 8291,03 
Примечание: * в зоне ЕТО №1 ООО «ТСК «Мосэнерго» осуществляет транспортировку тепла от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» через эксплуатируемые им тепловые сети до точек 
поставки с МУЖКП «Котельники»; ООО "АВР Строймонтаж" осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники» 
до его абонентов  
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Таблица 15.7 - Прогноз тарифа с учетом мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей 
по каждой единой теплоснабжающей организации в ГО Котельники  

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники»* 
2137,95 2159,33 2180,92 2202,73 2224,76 2247,00 2269,47 2292,17 2315,09 2338,24 2361,62 2385,24 2409,09 2433,18 2457,52 2482,09 2506,91 2531,98 

Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг» 
2358,79 2429,56 2502,44 2577,52 2654,84 2734,49 2816,52 2901,02 2988,05 3077,69 3170,02 3265,12 3363,07 3463,97 3567,89 3674,92 3785,17 3898,72 
Примечание: * в зоне ЕТО №1 ООО «ТСК «Мосэнерго» осуществляет транспортировку тепла от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» через эксплуатируемые им тепловые сети до точек 
поставки с МУЖКП «Котельники»; ООО "АВР Строймонтаж" осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники» 
до его абонентов  
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15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 
теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей 
организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Котельники, на основании разработан-
ных тарифно-балансовых моделей - без учета реализации мероприятий по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов МЭР и с учетом указанных мероприятий пред-
ставлены в таблице 15.8.  
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Таблица 15.8 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей организации действующей в 
сфере теплоснабжения в ГО Котельники на основании разработанных тарифно-балансовых моделей - без учета реализации мероприятий по стро-
ительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов МЭР на тепловую энергию и с учетом 
указанных мероприятий 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники»* 
с учетом индексов МЭР 

2262,05 2405,66 2547,25 2691,59 2830,78 2974,31 3125,11 3283,56 3450,05 3624,98 3808,78 4001,89 4204,80 4418,00 4642,00 4877,37 5124,66 5384,51 
с учетом мероприятий  

2137,95 2159,33 2180,92 2202,73 2224,76 2247,00 2269,47 2292,17 2315,09 2338,24 2361,62 2385,24 2409,09 2433,18 2457,52 2482,09 2506,91 2531,98 
оценка                                    

0,95 0,90 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,67 0,65 0,62 0,60 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 
Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг» 

с учетом индексов МЭР  
2495,71 2706,72 2922,78 3149,55 3378,02 3619,57 3878,41 4155,75 4452,92 4771,35 5112,54 5478,13 5869,87 6289,62 6739,38 7221,31 7737,69 8291,03 

с учетом мероприятий 
2358,79 2429,56 2502,44 2577,52 2654,84 2734,49 2816,52 2901,02 2988,05 3077,69 3170,02 3265,12 3363,07 3463,97 3567,89 3674,92 3785,17 3898,72 
оценка                                    

0,95 0,90 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,67 0,65 0,62 0,60 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,47 
Примечание: * в зоне ЕТО №1 ООО «ТСК «Мосэнерго» осуществляет транспортировку тепла от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» через эксплуатируемые им тепловые сети до точек 
поставки с МУЖКП «Котельники»; ООО "АВР Строймонтаж" осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники» 
до его абонентов  
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Заключение 
В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения 

поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует 
модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных 
и теплоцентралей.  

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабже-
нии» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабже-
ния являются:  

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной 
перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом эко-
номической обоснованности; 

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-
технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения ГО Ко-
тельники, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разрабо-
танном документе - «Схема теплоснабжения муниципального образования ГО Котельники Мос-
ковской области». 

Уровень централизованного теплоснабжения в ГО Котельники высокий – к тепловым сетям 
централизованного теплоснабжения подключены все потребители тепловой энергии городского 
округа. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки так-
же планируется от системы централизованного теплоснабжения.  

В схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснаб-
жения на рассматриваемый период, даны предложения по источнику тепла и тепловым сетям. Реа-
лизация комплекса работ по реконструкции и строительству тепловых сетей приведет к улучше-
нию теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, 
при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энер-
гию для потребителей. 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфра-
структуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность 
принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского посе-
ления, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема тепло-
снабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 
включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе 
теплоснабжения объектов капитального строительства; 
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 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с ис-
черпанием установленного и продленного ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе 
расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. 
Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к по-

рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной ак-
туализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего го-
ду, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осу-
ществлена не позднее 01 июля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 


